

RELATÓRIO

INFORME MENSAL

2025

**AGOSTO
2025**





MENSAGEM INICIAL

Prezado(a) Conselheiro(a),

Este relatório reúne os principais informes das atividades realizadas pela AGEDOCE no último mês, com o objetivo de mantê-lo(a) informado(a) e engajado(a) nas ações que vêm sendo conduzidas em prol da gestão integrada e participativa dos recursos hídricos na bacia do rio Doce, e de seus afluentes.

Reconhecemos e valorizamos profundamente o papel que você exerce como conselheiro(a), cuja dedicação e compromisso são fundamentais para o fortalecimento das políticas públicas e para a preservação de nossos recursos hídricos.

Sua atuação como representante no Comitê de Bacia é essencial para fortalecer nossas iniciativas e garantir que as decisões tomadas reflitam os interesses coletivos e a sustentabilidade da bacia. Contamos com sua participação ativa e com seu acompanhamento contínuo.

Atenciosamente,
Equipe AGEDOCE



**Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –
AGEVAP**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Jaime Teixeira Azulay

Conselheiros

Adelfran Lacerda de Matos

Nazem Nascimento

Luiz Mário de Azevedo Concebida

Dirceu Miguel Brandão Falce

CONSELHO FISCAL

Presidente

Sandro Rosa Corrêa

Conselheiros

André Luiz dos Santos

Sandro Rosa Corrêa



**Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –
Filial Governador Valadares/MG (AGEDOCE)**

Diretora-Presidente Interina

Aline Raquel de Alvarenga

Diretor Executivo Interino

Alex Cardoso Pereira

Controladora

Rayssa Duarte da Silva

Equipe AGEDOCE

Edilson Faria Lima – Auxiliar Administrativo

Erick Ribeiro Borges – Analista Administrativo

Felipe Stefan Costa Castro – Analista Administrativo

Gisely Conceição Souza – Analista Administrativa

Jaime Jose de Andrade – Auxiliar Administrativo

João Marcos Pinheiro Viana – Auxiliar Administrativo

Juliana Vilela Pinto – Coordenadora de Núcleo Interina

Laura Jovelina Andrade Machado – Analista Administrativo Financeira

Márcia Campos Rocha – Auxiliar Administrativa

Maira Santana Miranda Porto – Auxiliar Administrativo

Marisa Soares Pacheco – Analista Administrativo Financeira

Michele Cristina Rodrigues Gonçalves – Auxiliar Administrativa

Miquéias Calebe Donde – Analista Administrativo Financeiro

Miriam Celeste Libório – Auxiliar de Serviços Gerais

Okissana Silva Barbosa – Auxiliar Administrativa

Rosângela Souza De Moraes – Auxiliar Administrativa

Thalles Machado Cimini – Auxiliar Administrativo

Willerson Lucas de Matos da Silva – Auxiliar Administrativo

Equipe da Escola de Projetos

Adriano Ferreira Batista - Técnico Pleno - Nível Superior

Vitor Soares Feitoza - Técnico Pleno - Nível Superior

Arthur José Mendes Pamponet - Técnico Pleno - Nível Superior

Estagiários Administrativos

Aline Danielle de Souza Costa – Univale

Júlia Costa de Souza – Uniassselvi

Beatriz Alves de Souza – Univale

Keristhon Santos Costa – Univale

Raira Gabriela Santos Pires – Anhanguera

Sarah Monteiro Amorim – Univale

Esther Silva de Moura – Univale

Isaías Martins Anália – Univale

Andrew Carlos Amaral – Anhanguera

Estagiários – Escola de Projetos

Kevin José Oliveira de Nascimento - UNIVALE

Enio Carlos Silva Oliveira – UNIVALE

Israel Rodrigues de Moura - UNIVALE

Yuri Carlos Jordão Oliveira - UNIVALE

Pedro Augusto Silva Gomes - UNIFEI

Ana Luiza Sales Carneiro -- UNIFEI

Caio Miller Henrique Almeida - UNIFEI

Lara Gabriel de Oliveira - UNIFEI

Mellissa Caroline Benício - UNIFEI

Cinara Damasceno Freire – UFVJM

Paulo Guilherme Silva Tavares Mendes – UFVJM



Yasmin Souza Dutra - UFVJM

Isadora Amaral Ramos - UFVJM

CNPJ: 05.422.000/0002-84

Endereço: Rua Prudente de Moraes, 1023, Centro
Governador Valadares/MG. CEP: 35020-460

Site: www.agedoce.org.br

E-mail: institucional@agedoce.org.br

Telefones AGEDOCE:

Geral – WhatsApp: (33) 9 9867-0148

Secretaria Executiva – WhatsApp: (33) 9 9947-8921

Área Técnica – WhatsApp: (33) 9 9816-3035

SUMÁRIO

1. AÇÕES GERAIS	9
1.1. Reuniões e eventos institucionais.....	9
1.2. Ações técnicas gerais	9
1.3. Ações administrativas	10
1.4. Contratações e parcerias.....	11
1.5. Ações de mobilização, comunicação e educação ambiental:.....	11
1.6. Captação e gestão de recursos:	11
1.7. Acompanhamento do Plano de Ações da AGEDOCE.....	12
2. AÇÕES POR UNIDADE DE PLANEJAMENTO	13
2.1. DO1 Piranga	13
2.2 DO2 Piracicaba.....	15
2.3 DO3 Santo Antônio	16
2.4 DO4 Suaçuí	17
2.5 DO5 Caratinga	17
2.6 DO6 Manhuaçu.....	18
2.7 UA7 I Guandu	19
2.8. UA7 II Santa Maria e Santa Joana	19
2.9 UA8 Pontões e Lagoas	19
2.10 UA9 Barra Seca e Foz do Rio Doce	19
3. AGENDA	21
3.1. Plenárias e reuniões das Instâncias Participativas.....	21
3.2. Eventos	21
3.3. Reuniões de trabalho	21
3.4. Licitações	21

4. ANEXOS E LINKS ÚTEIS	22
4.1. Relatórios	22
4.2. Transparência Financeira	22
4.3. Estudos	22
4.3. Notícias	23
4.4. Cursos.....	23
5. DATAS COMEMORATIVAS.....	24
6. ANIVERSARIANTES DO MÊS.....	24
7. MUNICÍPIOS ANIVERSARIANTES	25

1. AÇÕES GERAIS

No item a seguir, são apresentadas as ações gerais executadas, voltadas ao apoio administrativo, técnico e operacional das atividades da AGEDOCE, abrangendo o acompanhamento de programas e projetos, a articulação com parceiros institucionais e o suporte às demandas dos Comitês de Bacia Hidrográfica.

1.1. Reuniões e eventos institucionais

Durante o período, foram realizadas e/ou acompanhadas reuniões e eventos institucionais voltados ao alinhamento de ações, tomada de decisões e fortalecimento da gestão de recursos hídricos. A seguir, apresenta-se o registro das atividades.

Unidade de Planejamento	Reunião	Data
DOCE	Reunião ampliada da Diretoria Colegiada do CBH-Doce e Diretoria dos CBHs Mineiros	03/07/2025
DO1	Reunião Conjunta da Câmara Técnica de Programas e Projetos (CTPP) e da Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL)	08/07/2025
DO1, DO2, DO3, DO4, DO5, DO6	Reunião do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020	14/07/2025
DOCE	Reunião da Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos – CTGEC	15/07/2025
DO3	33ª Reunião Extraordinária do CBH Santo Antônio	28/07/2025
DO6	22ª Reunião Extraordinária do CBH Manhuaçu	29/07/2025
DO5	Reunião Extraordinária do CBH Caratinga	30/07/2025
DO1	31ª Reunião Extraordinária do CBH Piranga	31/07/2025
DO4	Reunião Extraordinária do CBH Suaçuí	01/08/2025
DO2	46ª Reunião Extraordinária do CBH Piracicaba	05/08/2025
DOCE	Reunião da Diretoria Executiva do CBH Doce	07/08/2025

1.2. Ações técnicas gerais

- (14/07) Reunião com o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata de Minas Gerais (CISAB), realizada em Viçosa, para alinhamento dos

processos de contratação de empresas projetistas para o PROTRATAR Projetos pelos municípios consorciados;

- (18/07) Participação no lançamento do Programa de Saneamento do Novo Acordo de Mariana do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte;
- (30/07) Encerramento da 1ª Fase dos Editais de Chamamento Público da Iniciativa PROTRATAR 2025;
- (30/07) Reunião com a Prefeitura Municipal de João Monlevade e com DAE JM, realizada em João Monlevade, para alinhamento sobre os projetos e obras do município;
- (31/07) Participação na 8ª aula on-line do curso de “Gestão das Águas: curso para integrantes de comitês de bacias hidrográficas” da ANA sobre o tema “Enquadramento: experiência da bacia do Rio Doce”;
- (01/08) Encerramento da seleção da Gerenciadora do PROTRATAR Projetos Afluentes;
- (06/08) Continuidade do alinhamento técnico com a Secretaria de Recuperação do Rio Doce - SERD e AGERH sobre as ações relacionadas ao Acordo de Mariana no Estado do Espírito Santo;
- Conclusão de 250 projetos de saneamento rural pela Escola de Projetos;
- Entrega do banco geográfico integral do RIO VIVO nos Lotes 4, 6 e 7;
- Alinhamento com IEF para nova parceria institucional visando o armazenamento de insumos da Iniciativa RIO VIVO;
- Início do acompanhamento das ações dos Programas 6 (Fiscalização) e 7 (Monitoramento) pela Câmara Técnica de Eventos Críticos – CTEGEC, AGEDOCE, ANA, IGAM e AGERH.

1.3. Ações administrativas

- Padronização dos Modelos de Editais de Processos Licitatórios e Contratos;
- Criação de novos canais de comunicação (telefones institucionais);
- Encerramento do processo seletivo de Técnicos da Escola de Projetos;

- Contratação de novos estagiários para a Escola de Projetos das universidades UNIFEI e UFVJM;
- Reunião com IGAM, no dia 30/07, sobre a minuta da Portaria de regulamentação do Decreto Estadual nº 49.023/2025.

1.4. Contratações e parcerias

- (10/07) Estande ENCOB;
- (15/07) Manutenção Corretiva e Preventiva das Caminhonetes;
- (25/07) 1º Termo Aditivo – Insumos AGEDOCE;
- (01/08) 7º Termo Aditivo do Contrato nº 06/2022 – Executora RIO VIVO na DO2 Piracicaba.

1.5. Ações de mobilização, comunicação e educação ambiental:

- Participação com estande na 95ª Semana do Fazendeiro da UFV;
- Envio para a CTCEA das minutas de termo de referência para contratação de:
 - a) Pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria técnica nas ações de capacitação e educação ambiental (31/07);
 - b) Pessoa jurídica para a elaboração do Programa de Capacitação e Educação Ambiental (06/08).

1.6. Captação e gestão de recursos:

A seguir, apresenta-se o registro dos repasses de recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, efetuados pelos Órgãos Gestores de Recursos Hídricos (OGRH).

Contrato de Gestão	CBH	Data	Repasse	Repasse anual acumulado
IGAM nº 01/2020	Piranga	03/04/2025	R\$ 886.091,65	R\$ 886.091,65
	Piracicaba	18/03/2025	R\$ 2.836.872,80	R\$ 2.836.872,80
	Santo Antônio	24/03/2025	R\$ 3.490.596,78	R\$ 3.490.596,78
	Suaçuí	18/03/2025	R\$ 257.578,34	R\$ 257.578,34
	Caratinga	18/03/2025	R\$ 236.779,44	R\$ 236.779,44
	Manhuaçu	18/03/2025	R\$ 173.282,28	R\$ 173.282,28
ANA nº 34/2020	Doce	1º semestre	R\$ 1.006.591,07	R\$ 1.006.591,07

Obs.: Por se tratar do primeiro relatório de informes, foram considerados os repasses referentes a todo o semestre. Nos próximos, serão contabilizados apenas os repasses realizados no período de referência.


1.7. Acompanhamento do Plano de Ações da AGEDOCE

O painel de acompanhamento do Plano de Ações da AGEDOCE foi desenvolvido como uma ferramenta estratégica para monitorar, de forma integrada e transparente, o atendimento às demandas apresentadas pelas Diretorias Executivas do Comitês de Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Por meio dele, é possível acompanhar o andamento das iniciativas, prazos, responsáveis e resultados alcançados, fortalecendo o alinhamento entre as ações da Agência e as prioridades definidas pelos colegiados. Essa plataforma contribui para ampliar a eficiência da gestão, facilitar a tomada de decisões e assegurar que cada demanda receba o tratamento adequado, com foco na efetividade e no fortalecimento da governança dos recursos hídricos. Segue abaixo o link de acesso ao painel.



- [Acompanhamento Plano de Ações 2025](#)

2. AÇÕES POR UNIDADE DE PLANEJAMENTO



Divisões hidrográficas da bacia do rio Doce.

2.1. DO1 Piranga

Ação	Status
Iniciativa RIO VIVO	258 nascentes cercadas / 54 SIES
Iniciativa PROTRATAR	30 ações – 20% em execução

- (12 a 18/07) Exposição dos trabalhos da Iniciativa RIO VIVO na 95ª Semana do Fazendeiro em Viçosa;
- (23/07) Entrega de insumos de saneamento rural da Iniciativa RIO VIVO, em Oratórios e Piranga;
- (31/07) 1ª Reunião da Unidade de Gestão do Projeto (UGP) da Iniciativa RIO VIVO em Barra Longa;
- (05 e 06/08) Visita de Fiscalização às obras da Iniciativa RIO VIVO no município de Mariana;

- Resumo PROTRATAR I:

Data	Município	Projeto	Ação
08/07/2025	Araponga	SES	Recebimento P1
05/08/2025	Araponga	SES	Aprovação P1 (município);
31/07/2025	Pedra do Anta	SES	Aprovação PL
04/08/2025	Pedra do Anta	SES	Solicitação de Documentos Complementares (PL)
25/07/2025	Canaã	SES	Reunião de Início das Atividades
07/07/2025	Dom Silvério	SES	Retorno da Caixa (PL)
08/07/2025	Dom Silvério	SES	Solicitação de documentos complementares ao município (PL)
11/07/2025	Dom Silvério	SES	Recebimento de documentos complementares do município – Envio à Caixa (PL)
11/07/2025	Cipotânea	SES	Recebimento Documentos complementares (PL)
14/07/2025	Cipotânea	SES	Envio Documentos complementares à Caixa (PL)
03/07/2025	Alvinópolis	SES	Envio P1 ao município
04/07/2025	Alvinópolis	SES	Aprovação P1 pelo município
29/07/2025	Manhuaçu	SES	Solicitação de informações PL
08/08/2025	Manhuaçu	SES	Ofício de resposta e envio PL
08/08/2025	Manhuaçu	SES	Solicitação de Documentos Complementares PL
29/07/2025	Raul Soares	SES	Solicitação de informações PL
29/07/2025	Senador Firmino	SAA	Solicitação de informações PL
29/07/2025	Manhuaçu	SAA	Solicitação de informações PL
08/08/2025	Manhuaçu	SAA	Ofício de resposta e envio PL
08/08/2025	Manhuaçu	SAA	Solicitação de Documentos Complementares PL

- Resumo PROTRATAR II:

Data	Município	Projeto	Ação
15/07/2025	Viçosa	SES	Transferência do recurso.
29/07/2025	Viçosa	SES	Solicitação de informações PL
15/07/2025	Viçosa	SAA	Transferência do recurso.
29/07/2025	Viçosa	SAA	Solicitação de informações PL
29/07/2025	Vermelho Novo	SAA	Solicitação de informações PL
05/08/2025	Vermelho Novo	SAA	Resposta à Solicitação de informações PL; Solicitação ajustes adesão RP CISAB.
29/07/2025	São Domingos do Prata	SAA	Solicitação de informações PL
29/07/2025	São Domingos do Prata	SES	Solicitação de informações PL

Data	Município	Projeto	Ação
29/07/2025	Raul Soares	SES	Solicitação de informações PL
29/07/2025	Raul Soares	SAA	Solicitação de informações PL
29/07/2025	Piranga	SES	Solicitação de informações PL
29/07/2025	Alvinópolis	SES	Solicitação de informações PL

2.2 DO2 Piracicaba

Ação	Status
Iniciativa RIO VIVO	826 nascentes cercadas
Iniciativa PROTRATAR	28 ações – 22,2% em execução

- (17/07) Emissão da Ordem de Serviço para início das obras da Iniciativa RIO VIVO nos municípios de Itabira e Timóteo;
- (17/07) Homologação e Adjudicação do processo de contratação da 2ª Executora do RIO VIVO (AMBIENTAL Engenharia Ltda). Aguardando a finalização do processo de renovação da delegação e equiparação da AGEDOCE para assinatura do contrato;
- (30/06) Autorização para Realização de Processo Licitatório (ARPL) da obra de Segurança Hídrica de Itabira;
- (21/07) Autorização para Realização de Processo Licitatório (ARPL) da obra de Segurança Hídrica de Nova Era;
- (30/07 a 01/08) Visita de Fiscalização às obras da Iniciativa RIO VIVO nos municípios de São Gonçalo do Rio Abaixo, Alvinópolis e Bela Vista de Minas;
- (01/08) Início das atividades da Iniciativa RIO VIVO em Itabira;
- Resumo PROTRATAR I:

Data	Município	Projeto	Ação
06/08/2025	Rio Piracicaba	SES	Recebimento do Processo Licitatório
06/08/2025	Rio Piracicaba	SES	Solicitação de Documentos complementares (Processo Licitatório)
29/07/2025	Antônio Dias	SES	Solicitação de informações PL
11/08/2025	Antônio Dias	SES	Solicitação de prorrogação de prazo para realização de PL
29/07/2025	João Monlevade	SES	Solicitação de informações PL

Data	Município	Projeto	Ação
29/07/2025	Marliéria	SES	Solicitação de informações PL
30/07/2025	Marliéria	SES	Ofício de resposta à solicitação de informações PL
30/07/2025	Nova Era	SES	Solicitação de informações PL
29/07/2025	João Monlevade	SAA	Solicitação de informações PL

- **Resumo PROTRATAR II:**

Data	Município	Projeto	Ação
29/07/2025	São Domingos do Prata	SAA	Solicitação de informações PL
29/07/2025	São Domingos do Prata	SES	Solicitação de informações PL
29/07/2025	João Monlevade	SAA	Solicitação de informações PL
29/07/2025	Alvinópolis	SES	Solicitação de informações PL
29/07/2025	Bom Jesus do Amparo	SES	Solicitação de informações PL
30/07/2025	Bom Jesus do Amparo	SES	Resposta Solicitação de informações PL
29/07/2025	Bela Vista de Minas	SES	Solicitação de informações PL

2.3 DO3 Santo Antônio

Ação	Status
Iniciativa RIO VIVO	315 nascentes cercadas
Iniciativa PROTRATAR	12 ações – 20,0 % em execução

- Elaboração do Ato Convocatório nº 05/2025 para contratação de uma nova empresa executora para continuidade das obras da Iniciativa RIO VIVO.

- **Resumo PROTRATAR I:**

Data	Município	Projeto	Ação
29/07/2025	Ferros	SES	Solicitação de informações PL
29/07/2025	Ferros	SAA	Solicitação de informações PL
29/07/2025	Guanhães	SES	Solicitação de informações PL
29/07/2025	Guanhães	SES	Solicitação de informações PL
29/07/2025	Carmésia	SES	Solicitação de informações PL
29/07/2025	Carmésia	SAA	Solicitação de informações PL

- Resumo PROTRATAR II:

Data	Município	Projeto	Ação
29/07/2025	Açucena	SES	Solicitação de informações PL

2.4 DO4 Suaçuí

Ação	Status
Iniciativa RIO VIVO	235 nascentes cercadas / 9 SIES / 5 barraginhas
Iniciativa PROTRATAR	7 ações – 40 % em execução

- (15 a 17/07) Visita de Fiscalização às obras da Iniciativa RIO VIVO nos municípios de Coluna e Rio Vermelho;
- (08/08) Reunião Mensal de Acompanhamento das obras da Iniciativa RIO VIVO com participação de membros da AGEDOCE, Fiscalização e Empresa Executora.
- Resumo PROTRATAR I:

Data	Município	Projeto	Ação
03/07/2025	São Geraldo da Piedade	SES	Recebimento de documentos complementares (Processo Licitatório)
03/07/2025	São Geraldo da Piedade	SES	Envio de documentos complementares à Caixa (Processo Licitatório)
29/07/2025	Guanhães	SES	Solicitação de informações PL

2.5 DO5 Caratinga

Ação	Status
Iniciativa RIO VIVO	179 nascentes cercadas / 24 SIES
Iniciativa PROTRATAR	7 ações – 57,14 % em execução

- Elaboração do Ato Convocatório nº 05/2025 para contratação de uma nova empresa executora para continuidade das obras da Iniciativa RIO VIVO.
- Resumo PROTRATAR I:

Data	Município	Projeto	Ação
03/07/2025	São Sebastião do Anta	SES	Envio P1 ao município
31/07/2025	São Sebastião do Anta	SES	Envio P1(rev2) ao município

Data	Município	Projeto	Ação
01/08/2025	São Sebastião do Anta	SES	Aprovação P1(rev2) pelo município
29/07/2025	Inhapim	SES	Solicitação de informações PL
29/07/2025	Sobralia	SAA	Solicitação de informações PL

2.6 DO6 Manhauçu

Ação	Status
Iniciativa RIO VIVO	37 nascentes cercadas
Iniciativa PROTRATAR	5 ações – 40,0 % em execução

- (31/07) Reunião virtual com Gestores Municipais e membros da Unidade Gestora do Projeto São João do Manhauçu sobre o andamento da Iniciativa RIO VIVO;
- (31/07) Reunião virtual com Gestores Municipais e membros da Unidade Gestora do Projeto Reduto sobre o andamento das obras da Iniciativa RIO VIVO;
- (01/08) Reunião virtual com Gestores Municipais e membros da Unidade Gestora do Projeto de Luisburgo sobre o andamento das obras da Iniciativa RIO VIVO;
- (01/08) Reunião virtual com Gestores Municipais de Manhauçu e membros da Unidade Gestora do Projeto sobre o andamento das obras da Iniciativa RIO VIVO;
- (05/08) Envio da Minuta do Plano de Trabalho da Expedição Científica do Rio Manhauçu para análise da Diretoria do CBH;
- Resumo PROTRATAR II:

Data	Município	Projeto	Ação
29/07/2025	Alvarenga	SES	Solicitação de informações PL
29/07/2025	Alvarenga	SES	Resposta solicitação de informações PL
08/08/2025	Alvarenga	SES	Recebimento PL
11/08/2025	Alvarenga	SES	Solicitação de informações complementares PL
29/07/2025	Taparuba	SES	Solicitação de informações PL
07/08/2025	Taparuba	SES	Resposta solicitação de informações PL
29/07/2025	Luisburgo	SES	Solicitação de informações PL

2.7 UA7 I Guandu

Ação	Status
Iniciativa RIO VIVO – Brejetuba	14 nascentes cercadas

- (30/06 a 02/07) - Fiscalização às Obras da Iniciativa RIO VIVO pela equipe da Supervisora de Obras.

2.8. UA7 II Santa Maria e Santa Joana

Ação	Status
Obra de Segurança Hídrica - Itaguaçu	90% da obra concluída
Iniciativa RIO VIVO – Itarana	14 nascentes cercadas

- (30/06 a 02/07) - Fiscalização às Obras da Iniciativa RIO VIVO pela equipe da Supervisora de Obras.

2.9 UA8 Pontões e Lagoas

Ação	Status
Protratar Projetos - São Gabriel da Palha	55,56% do projeto concluído
Iniciativa RIO VIVO – São Gabriel da Palha	20 nascentes cercadas

- (28 a 30/07) - Fiscalização às Obras da Iniciativa RIO VIVO pela equipe da Supervisora de Obras.

2.10 UA9 Barra Seca e Foz do Rio Doce

Ação	Status
Iniciativa RIO VIVO – Sooretama	24 nascentes cercadas

- (28 a 30/07) - Fiscalização às Obras da Iniciativa RIO VIVO pela equipe da Supervisora de Obras.

Legenda:

PL – Processo Licitatório;

SES – Sistema de Esgotamento Sanitário;

SAA – Sistema de Abastecimento de Água Potável

SIES – Sistema Individual de Esgotamento Sanitário

3. AGENDA

3.1. Plenárias e reuniões das Instâncias Participativas

- (19/08) – CBH Doce: Reunião da CTCEA (Capacitação e Educação Ambiental);
- (21/08) – Reunião Conjunta das Diretorias dos CBH's;
- (27/08) – CBH Doce: Reunião da CTCEA (Comunicação).

3.2. Eventos

- (27/08) - Encontro com o(a)s Prefeito(a)s das CH DO4 e DO5, em Governador Valadares;
- (08 a 13/09) - 26º ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas.

3.3. Reuniões de trabalho

- (12/08) - Reunião entre os Técnicos da Escola de projetos da AGEDOCE e docentes da UNIVALE sobre tecnologias e técnicas de contenção de sedimentos, com foco no projeto piloto da Iniciativa RIO VIVO no Lote 06 (DO6);
- (15/08) - Reunião com a UNIFEI, em Itabira, sobre a expansão da Escola de Projetos na CH DO2 Piracicaba;
- (18/08) - Reunião AGEDOCE, EMATER e Secretária de Agricultura de Manhuaçu/MG. Pauta: Ações e Projeto para contenção de sedimentos na DO6;
- (20, 21 e 22/08) - Vistoria às obras da Iniciativa RIO VIVO no Lote 06 (DO6);
- (27/08) - Encontros com os representantes rurais na Comunidade Água Fria, município de Barra Longa Lote 01 (DO1);
- (28/08) - Encontros com os representantes rurais na Comunidade Pimenta, município de Barra Longa Lote 01 (DO1);

3.4. Licitações

- (13/08) - Material de divulgação institucional para o ENCOB;
- (12/10) - Projetista PROTRATAR Pequenas Comunidades

4. ANEXOS E LINKS ÚTEIS

4.1. Relatórios

- [Painel de acompanhamento das Obras de Segurança Hídrica](#)
- [Painel de acompanhamento da Iniciativa PROTRATAR](#)
- [Painel de acompanhamento da Iniciativa RIO VIVO](#)
- [Relatório Anual de Execução CG ANA nº 34/2020](#)
- [Relatório Anual de Execução CG IGAM nº 01/2020](#)

4.2. Transparência Financeira

- [Prestação de Contas AGEDOCE - 2024](#)
- [Acompanhamento Execução PAP 2024-2025](#)
- [Despesas com viagens e diárias - ANA - AGEDoce](#)
- [Despesas com diárias e viagens - IGAM - AGEDoce](#)

4.3. Estudos

- [Estudo Consolidados dos PMSB's](#)
- [Índice Multidimensional de Saneamento Básico](#)

4.3. Notícias

Notícia	Data
Reunião alinha avanços da Iniciativa Protratar em João Monlevade	11/08
Escola de Projetos apresenta Estudo Consolidado dos Planos Municipais de Saneamento Básico da Bacia do Rio Doce	08/08
Consulta Pública Aberta: Governo de Minas quer ouvir a sociedade para fortalecer conselhos ambientais	07/08
Comitês do Rio Doce marcam presença na quarta Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Comitês, em Vitória	07/08
CBH Doce será membro do Comitê Orientador do Fundo Ambiental do Rio Doce	25/07
CBH Piranga participa da 95ª Semana do Fazendeiro e apresenta ações na bacia hidrográfica	22/07
Comitês da Bacia do Rio Doce acompanham o lançamento do Programa de Saneamento do Novo Acordo de Mariana	21/07
Comitês da Bacia do Rio Doce participam da 2ª Reunião Ordinária do Fórum Mineiro de Comitês em Paracatu	21/07
Igam prorroga prazo da cobrança pelo uso da água	17/07
Presidente do CBH Doce e membros da Porção Capixaba se reúnem com a SERD e Ministros do Governo Federal em Linhares ES	16/07
Fórum Nacional de Comitês de Bacias aprova novo Regimento Interno	16/07
Entidades Delegatárias se manifestam contra corte orçamentário que ameaça a gestão das águas	07/07
Dois novos cursos gratuitos sobre gestão de conflitos e água para jovens são oferecidos no Ambiente Virtual de Aprendizagem da ANA	04/07
Portal Cidadão do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens é atualizado pela ANA com novos conteúdos sobre a temática	04/07
CBH Doce participa de reunião sobre uso dos recursos da repactuação	02/07

4.4. Cursos

- [Trilhas do Saber oferece curso sobre Educação Ambiental](#)

5. DATAS COMEMORATIVAS

Agosto

- **09/08** – Dia Internacional dos Povos Indígenas
- **14/08** – Dia de Combate à Poluição
- **18/08** – Dia do Estagiário

Setembro

- **13/09** – Aniversário do CBH Caratinga (Decreto Estadual N° 40.591/1999)
- **16/09** – Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio
- **21/09** – Dia da Árvore
- **29/09** – Dia do Petróleo

6. ANIVERSARIANTES DO MÊS

Nome	CBH	Instituição
Cláudio Alves de Barros	CBH Piranga	SAAE Raul Soares
Renata Cristina Custódio Ferreira	CBH Santo Antônio	Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Espinhaço
Lucas Costa Bicalho	CBH Piracicaba	DAE João Monlevade
Lupeuara Oliveira Silva	CBH Piracicaba	Prefeitura de São Domingos do Prata
José Aparecido de Oliveira Leite	CBH Suaçuí	CREA-MG
Raira Gabriela Santos Pires	-	Estagiária/AGEDOCE
Maira Santana	-	AGEDOCE
Marisa Soares Pacheco	-	AGEDOCE
Paula Magali Inácio da Silva	-	Prefácio/Comunicação

7. MUNICÍPIOS ANIVERSARIANTES

Data	Município	Estado	CH/UA
30/08	Alto Rio Doce	Minas Gerais	Piranga
30/08	Brás Pires	Minas Gerais	Piranga
31/08	Campanário	Minas Gerais	Suaçuí
22/08	Colatina	Espírito Santo	Santa Maria do Doce/Pontões e Lagoas
22/08	Linhares	Espírito Santo	Santa Maria do Doce/Pontões e Lagoas/Barra Seca e Foz
18/08	Porto Firme	Minas Gerais	Piranga
30/08	Rio Espera	Minas Gerais	Piranga
04/08	São Domingos do Prata	Minas Gerais	Piranga/Piracicaba

CONTATOS



AGEDOCE

Telefone

(33) 99867-0148

Email

institucional@agedoce.org.br

Website

www.agedoce.org.br

Endereço

Rua Prudente de Moraes, 1023,
Centro – Governador
Valadares/MG. CEP: 35020-460