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INFORME MENSAL 

AGEVAP – FILIAL GOVERNADOR VALADARES/MG 

SETEMBRO DE 2026 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

Jaime Teixeira Azulay - Presidente 

Adelfran Lacerda de Matos 

Nazem Nascimento 

Luiz Mário de Azevedo Concebida 

Dirceu Miguel Brandão Falce 

CONSELHO FISCAL  

Sandro Rosa Corrêa - Presidente 

Conselheiros 

Sandro Rosa Corrêa 

Sinval Ferreira da Silva 

DIRETORIA AGEVAP 

Aline Raquel de Alvarenga - Diretora-Presidente Interina 

Rejane Monteiro da Silva Pedra - Diretora Administrativo-Financeiro 

Rayssa Duarte da Silva - Diretora de Planejamento e Ações Estratégicas 

Carlos Alberto Siqueira - Diretor de Obras, Projetos e Estudos 

Leandro Barros Oliveira - Assessor da Diretoria de Planejamento e Ações Estratégicas 

Marina Mendonça Costa de Assis - Assessora da Presidência 

Roberto Robalo Alves - Assessor da Diretoria de Obras, Projetos e Estudos 

Ingrid Delgado Ferreira – Assessora  

Alex Cardoso Pereira - Superintendente Regional 

Área Técnica 

Adriano Ferreira Batista – Gerente Técnico Interino 

Vitor Soares Feitoza – Técnico Pleno – Nível Superior 

Arthur José Mendes Pamponet – Técnico Pleno – Nível Superior 

Caio Herman Teixeira de Oliveira – Técnico Pleno – Nível Superior 

Sérgio Estevão Costa – Técnico Pleno – Nível Superior 

Jannyne Márcia Amorim Froes – Técnico Pleno – Nível Superior  

Okissana Silva Barbosa – Auxiliar Administrativo 

Rosângela Souza de Morais – Auxiliar Administrativo 

Área de Apoio aos Comitês 

Juliana Vilela Pinto – Gerente de Contrato de Gestão Interina 

Stefany de Araújo – Analista Administrativo (CBH Piracicaba) 

Maria Alice Coelho de Carvalho – Analista Administrativo (CBHs Capixabas) 

Márcia Campos Rocha – Auxiliar Administrativo 

Willerson Lucas de Matos Silva – Auxiliar Administrativo 

Área Administrativa 

Miquéias Calebe Donde – Gerente Administrativo Interino 

Felipe Ribeiro Floriano Borges – Analista Administrativo 

Felipe Stefan Costa Castro – Analista Administrativo 

Gisely Conceição Souza – Analista Administrativo 

Laura Jovelina Andrade Machado – Analista Administrativo Financeira 

Marisa Soares Pacheco – Analista Administrativo Financeira 

Thalles Machado Cimini – Analista Administrativo 

Edilson Faria Lima – Auxiliar Administrativo 

Elizângela Gomes do Nascimento – Auxiliar Administrativo 

Jaime Jose de Andrade – Auxiliar Administrativo 

Maira Santana Miranda Porto – Auxiliar Administrativo 
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Michele Cristina Rodrigues Gonçalves – Auxiliar Administrativo  

Miriam Celeste Libório – Auxiliar de Serviços Gerais 

Natália Ferreira Bonicontro – Auxiliar Administrativo 

Gerência Financeira  

Giovana Cândido Chagas 

Gerência de Comunicação  

Raissa Caroline Galdino da Silva  

Estagiários Administrativos 

Aline Danielle de Souza Costa – Univale 

Carolina Miranda Maciel - Univale 

Júlia Costa de Souza – Uniasselvi 

Keristhon Santos Costa – Univale 

Esther Silva de Moura – Univale 

José Matheus R. Becker - UERJ 

Nícolas Vitor Moreira Domiciano – UERJ  

Vinicius Rainer Gonçalves – Univale 

Vitória Aparecida Pereira Pinheiro - UFJF 

Álvaro Domingues Ataíde – FAVENI 

 

Estagiários – Escola de Projetos 

Ana Luiza Sales Carneiro – UNIFEI 

Caroline Moreira Lima – UNIFEI 

Daniely Silva Santos – UFVJM 

Guilherme Ribeiro Amorim - UFVJM 

Rayanne Ramos Silva – UNIFEI  

Raissa Vitória Nailde da Silva – UNIFEI  

Gustavo Luiz Rocha de Barros – UNIFEI 

Sofia Francalino da Silva – UNIFEI 

Yasmin Souza Dutra – UFVJM 

Israel Rodrigues de Moura - UNIVALE  

Júlia Lanes Novais Ferreira – UNIVALE 

Lucas dos Santos Teixeira – UNIVALE 

Louarley Lima Camargo – UNIVALE 

Virgínia Pereira Dornelas Costa – UNIFEI  

William Oliveira Alves – UNIFEI 

 

 

 

 

CNPJ: 05.422.000/0002-84 
Rua Prudente de Morais, 1023, 
Centro 
Governador Valadares/MG – CEP: 
35020-460 

Site: www.agedoce.org.br 
E-mail: institucional@agedoce.org.br 

Geral (WhatsApp): (33) 9 9961-3058 
Secretaria: (33) 9 9947-8921 
Área Técnica: (33) 9 9816-3035 
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1. AÇÕES GERAIS 

No item a seguir, são apresentadas as ações gerais executadas, voltadas ao apoio administrativo, técnico e 
operacional das atividades da AGEDOCE, abrangendo o acompanhamento de programas e projetos, a 
articulação com parceiros institucionais e o suporte às demandas dos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

 

1.1. Reuniões e Eventos Institucionais 

Durante o período, foram realizadas e/ou acompanhadas reuniões e eventos institucionais voltados ao 
alinhamento de ações, tomada de decisões e fortalecimento da gestão de recursos hídricos. 

 

Unidade de Planejamento Reunião Data 

Manhuaçu Plenária 01/09 

Piracicaba Plenária 02/09 

Caratinga Plenária 02/09 

Piranga Plenária 03/09 

Suaçuí Plenária 04/09 

Doce e Afluentes Encontro dos Usuários  15 e 16/09 

Piranga CTIL e CTOC 21/09 

Doce Diretoria Executiva 28 e 29/09 

Piranga Plenária 29/09 

Guandu Plenária  09/09 

Pontões e Lagoas do Rio Doce Diretoria Executiva 21/09 

Barra Seca e da Foz do Rio 

Doce 

Diretoria Executiva 

 
21/09 

Snt. Joana e Snt. Maria do Doce Diretoria Executiva 22/09 

Guandu Diretoria Executiva 23/09 

Guandu Plenária  29/09 

Snt. Joana e Snt. Maria do Doce Plenária 29/09 

 

1.2. Ações Técnicas Gerais 

● Campanha de Sensibilização sobre o Enquadramento dos cursos d’água superficiais em Ipatinga/MG 

com o segmento Usuários; 

1.3. Ações Administrativas 

● Bate-papo com a UNIMED e os empregados da AGEVAP. 
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1.4. Contratações e Parcerias 

● 25/09 - Prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, sem motorista, para atendimento de 
atividades desenvolvidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba. 

● 24/09 - Contratação de empresa para prestação de serviço de terceirização de condutores de veículos, 
sob demanda, para atender às necessidades de deslocamento dos empregados da AGEDOCE e dos 
membros dos comitês de bacia hidrográfica do Rio Doce atendidos pela AGEDOCE – Lote 02 Motorista 
AGEDOCE. 

● 24/09 - Contratação de empresa para prestação de serviço de terceirização de condutores de veículos, 
sob demanda, para atender às necessidades de deslocamento dos empregados da AGEDOCE e dos 
membros dos comitês de bacia hidrográfica do Rio Doce atendidos pela AGEDOCE – Lote 01 
Motoristas CBH’s. 

● 17/09 - Contratação de patrocínio institucional do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CBH 
Doce ao 27º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – ENCOB, mediante contratação 
da Cota Governança da Água. 

● 04/09 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de produção de conteúdo, 
design editorial, diagramação, tratamento de imagens, revisão ortográfica e gramatical e impressão 
gráfica da Revista “Rio Doce”. 

 

1.5. Mobilização, Comunicação e Educação Ambiental 

● 01/09 – Visita à nascente urbana para o Projeto RIO VIVO: Nascentes Urbanas, nos municípios de 
Itabira e Alvinópolis; 

● 16/09 – Visita à nascente urbana para o Projeto RIO VIVO: Nascentes Urbanas, no município de João 
Monlevade; 

● 17/06 – Visita à nascente urbana para o Projeto RIO VIVO: Nascentes Urbanas, nos municípios de 
Nova Era e Timóteo; 

● 21/09 – Oficina de Educação Ambiental na Escola Estadual Renato Gusman, município de Manhuaçu 
(CH DO6 Manhuaçu); 

● 22/09 – Oficina de Educação Ambiental na Escola Municipal Ione Ambrosina Siqueira, município de 
Inhapim (CH DO5 Caratinga); 

● 24/09 – Apresentação das ações de Educação Ambiental no Fórum Permanente do Médio Piracicaba 
contra desastres, município de João Monlevade; 

● 25/09 – Oficina de Educação Ambiental na Escola Estadual Cônego Bento Ribeiro, município de Dom 
Joaquim (CH DO3 Santo Antônio); 

● 29/09 – Oficina de Educação Ambiental na Escola Municipal Irmã Germana, município de Itambacuri 
(CH DO4 Suaçuí). 

1.6. Captação e Gestão de Recursos 

A seguir, apresenta-se o registro dos repasses de recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos 
hídricos, efetuados pelos Órgãos Gestores de Recursos Hídricos (OGRH). 

 

Contrato CBH 
Último 

Repasse 

Repasse 

Setembro 
Acumulado 2026 Estimativa Anual % 

IGAM nº 
002/2025 

Piranga 19/01/2026 R$ 0,00 R$ 316.122,02 R$ 3.335.354,12 9,48% 

Piracicaba 15/09/2026 R$ 807.954,75 R$ 5.651.493,68 R$ 14.639.281,53 38,60% 

Santo 
Antônio 

04/12/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.299.167,61 0,00% 

Suaçuí 19/01/2026 R$ 0,00 R$ 71.538,97 R$ 1.514.001,79 4,73% 

Caratinga 19/01/2026 R$ 0,00 R$ 17.839,52 R$ 908.943,85 1,96% 

Manhuaçu 19/01/2026 R$ 0,00 R$ 10.209,24 R$ 1.285.754,97 0,79% 

ANA nº 035/2025 Doce 23/09/2026 R$ 2.099.148,16 R$ 11.673.756,00 R$ 24.009.317,84 48,62% 
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Contrato CBH 
Último 

Repasse 

Repasse 

Setembro 
Acumulado 2026 Estimativa Anual % 

TC 
SEAMA/AGERH 
nº 001/2026 

Capixabas 20/07/2026 R$ 0,00 R$ 1.376.100,00 R$ 1.376.100,00 100% 

1.7. Acompanhamento do Plano de Ações 

O painel de acompanhamento do Plano de Ações da AGEDOCE foi desenvolvido como ferramenta 
estratégica para monitorar, de forma integrada e transparente, o atendimento às demandas apresentadas 
pelas Diretorias Executivas dos CBHs do Rio Doce. Por meio dele, é possível acompanhar o andamento das 
iniciativas, prazos, responsáveis e resultados alcançados, fortalecendo o alinhamento entre as ações da 
Agência e as prioridades dos colegiados. 

>> Acessar: Painel de Acompanhamento do Plano de Ações 2025 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2UzMTA5OTEtZTY1Yi00NjBkLThmYjgtNTZjZWE0OWYwOTQwIiwidCI6ImVmNWVhOGVhLWNjMzctNGFiMS1iNzYxLTI1YmQzNmNhMWEyMyJ9
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2. AÇÕES POR UNIDADE DE PLANEJAMENTO 

A seguir, apresenta-se o detalhamento das ações executadas em cada divisão hidrográfica da Bacia do Rio 
Doce durante o mês de setembro de 2026. 

 

2.1 DO1 – Piranga 

Ação Status 

Iniciativa RIO VIVO 353 nascentes cercadas / 70 SIES 

Iniciativa PROTRATAR 43 ações – 90,69% em execução 

 

• 09/09 – Reunião da UGP do município de Amparo do Serra; 

• 15/09 – Reunião da UGP do município de Oratórios; 

• 22/09 - Reunião da UGP do município de Piranga e Ponte Nova; 

• Participação de Câmaras Técnicas e Plenárias para avaliação de processos de outorga dos 
municípios de Itaverava, Canaã e Coimbra e do empreendimento Maynart Energética LTDA. 

• Encerramento do objeto – Elaboração de Projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário, da Sede 
de Senador Firmino, do contrato de Transferência 043/2023/AGEDOCE 

• Encerramento do objeto – Elaboração de Projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário, da Sede 
de Cajuri, do contrato de Transferência 041/2023/AGEDOCE 

 

Resumo – PROTRATAR DO1 

Data Município Projeto Ação 

01/09/2026 Dom Silvério 
Protratar Projetos – 

SES 

Análise interna sobre o processo 

licitatório 

01/09/2026 Alvinópolis 
Protratar Projetos - 

SES 
Análise pré-contratual da Caixa. 

30/09/2026 Diogo de Vasconcelos 
Protratar Projetos – 

SES 

Produto 3 – Cadastro Técnico 

desbloqueado. 

25/09/2026 Amparo do Serra 
Protratar Projetos – 

SES 
Devolução de Recurso. 

30/09/2026 São Miguel do Anta 
Protratar Projetos – 

SES 

Publicação do Edital do Processo 

Licitatório. 

30/09/2026 Canaã 
Protratar Projetos – 

SES 

Produto 3 – Cadastro Técnico 

desbloqueado. 

29/09/2026 Raul Soares 
Protratar Projetos - 

SES e SAA 

SAA enviado para Caixa. SES – ARTs 

recebidas no dia 29/09 

29/09/2026 Vermelho Novo 
Protratar Projetos – 

SAA 
Análise pré-contratual da Caixa. 

28/09/2026 Viçosa 
Protratar Projetos – 

SAA 

Solicitação das documentações para 

análise da CAIXA 

15/09/2026 Viçosa 
Protratar Projetos – 

SES e SAA 
Análise pré-contratual da Caixa. 

30/09/2026 Abre Campo 
Protratar Projetos – 

SAA 
Análise de do Resultado do Processo 

Licitatório 
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Data Município Projeto Ação 

30/09/2026 Pedra Bonita 
Protratar Projetos – 

SES 
Análise de do Resultado do Processo 

Licitatório 

30/09/2026 
 

Rio Casca 
Protratar Projetos – 

SES 
Análise de do Resultado do Processo 

Licitatório 

18/09/2026 Senador Firmino 
Protratar Projetos – 

SAA 

Adequação do Produto 1- Plano de 
Trabalho. 

 

10/09/2026 Caranaíba 
Protratar Projetos – 

  SAA e SES 
Análise do processo licitatório 

06/09/2026 Araponga 
Protratar Projetos – 

SES 
 

Análise do processo licitatório. 

28/09/2026 Coimbra 
Protratar Projetos – 

SES 
Solicitação das documentações para 

análise da CAIXA 

25/09/2026 Piranga 
Protratar Projetos – 

SES 
Solicitação das documentações para 

análise da CAIXA 

30/09/2026 Manhuaçu 
Protratar Projetos – 

SES e SAA 

Complementação e regularização da 
documentação para análise pré-

contratual da Caixa. 

30/09/2026 Manhuaçu 
Protratar Obras - 

SAA 
Aguardo da correção dos projetos pelo 

município. 

29/09/2026 Ressaquinha 
Protratar Projetos - 

SES 
Aguardando previsão de repasse. 

30/09/2026 Cajuri 
Protratar Obras - 

SES 
Complementação do licenciamento 

ambiental para análise da caixa. 

15/09/2026 
São Domingos do 

Prata 
Protratar Projetos - 

SES e SAA 

Envio do Relatório técnico de avaliação 
dos Produtos 2 - Cadastro Técnico e 

Produto 3 - Estudos Topográficos. 

 

 

2.2 DO2 – Piracicaba 

Ação Status 

Iniciativa RIO VIVO 1.210 nascentes cercadas 

Iniciativa PROTRATAR PROJETOS 32 ações – 65,62% em execução 

 

• Avanço da Iniciativa RIO VIVO nos municípios de Nova Era, São Domingos do Prata e Coronel 
Fabriciano 

• Projeto RIO VIVO – Nascentes Urbanas - Vistoria de Campo nos municípios de João Monlevade 
(15/09), Nova Era (16/09) e Timóteo (16/09); 

• Encerramento do objeto – Elaboração de Projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário, da Sede 
de Rio Piracicaba, do contrato de Transferência 044/2023/AGEDOCE. 

 

Resumo – PROTRATAR DO2 

Data Município Projeto Ação 

 
 29/09/2026 
  

Antônio Dias Protratar Projetos - SES Início do processo de licitação. 
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Data Município Projeto Ação 

 15/09/2026 São Domingos do Prata 
Protratar Projetos - 

SES e SAA 

Envio do Relatório técnico de avaliação 
dos Produtos 2 - Cadastro Técnico e 

Produto 3 - Estudos Topográficos. 

   
 30/09/2026 
  

Rio Piracicaba Protratar Projetos - SES 
Contrato em processo de rescisão. 

 

   
 29/09/2026 
  

Bela Vista de Minas Protratar Obras - SES Análise pré-contratual da Caixa. 

   
 30/09/2026 
  

Marliéria Protratar Obras -SAA 
O projeto está aprovado em processo de      

início de licitação. 

   
 30/09/2026 
  

Marliéria Protratar Projetos – SES 
Análise de do Resultado do Processo 

Licitatório 

   
 30/09/2026 
  

João Monlevade 
Protratar Projetos – SAA     

e SES 
Análise de do Resultado do Processo 

Licitatório 

   
  30/09/2026 
  

João Monlevade Protratar Obras – SES Projeto em ajuste para análise da caixa. 

    
  30/09/2026 
  

João Monlevade 
Protratar Obras – 

SAA 
Rede de água aprovada, em fase de 

início do processo licitatório. 

30/09/2026 João Monlevade 
Protratar Obras – 

SAA 

Construção do reservatório em 
análise pelo município para realização 

de ajustes. 

30/09/2026 João Monlevade 
Protratar Obras – 

SAA 
Rede adutora e reservatório Caixa 

Preta em análise pela CEF. 

29/09/2026 
Bom Jesus do 

Amparo 
Protratar Projetos - 

SES 
Documentos aceitos pela Caixa. 

01/09/2026 Alvinópolis 
Protratar Projetos - 

SAA 
Análise pré-contratual da Caixa. 

 

31/09/2026 Nova Era 
Protratar Projetos – 

SAA e SES 
Publicação do Edital do Processo 

Licitatório 

22/09/2026 Nova Era 
Protratar Obras – 

SES 
Envio de notificação. 

29/09/2026 Jaguaraçu 
Protratar Obras - 

SAA 
Aguardando retorno da notificação 

recebida pelo município. 

22/09/2026 
São Domingos do 

Prata 

Protratar Obras - 
SAA 

 
Município notificado. 

 

 

2.3 DO3 – Santo Antônio 

Ação Status 

Iniciativa RIO VIVO 315 nascentes cercadas 

Iniciativa PROTRATAR PROJETOS 15 ações – 93,33% em execução 

 

27/08 – Apresentação das novas estratégias da II Fase da Iniciativa RIO VIVO para o CBH Santo Antonio 
durante a 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – CBH SANTO ANTÔNIO, realizada no INSTITUTO LINDOM – 
Lar Doloriza Monteiro - Rua Joaquim rodrigue Pereira, nº 206, Centro, Naque. 
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25/09 – 2ª Oficina de Planejamento realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Serro/MG – 
Apresentação do Plano de Trabalho do Contrato nº 14/2026. Atividades de execução a serem iniciadas nos 
municípios de Dom Joaquim, Morro do Pilar, Serro e Conceição do Mato Dentro. 

 

Resumo – PROTRATAR DO3 

Data Município Projeto Ação 

30/09/2026 Naque 
Protratar Obras - 

SES 

Alinhamento de planilha CAIXA e 

BDMG para correção de valores. 

30/09/2026 Belo Oriente 
Protratar Obras - 

SES 

Realizada a vistoria, encontrando-se 

em fase de liberação do recurso 

referente à 2ª medição da obra. 

29/09/2026 Guanhães 
Protratar Projetos – 

SES e SAA 

Em análise das documentações das 

empresas. 

21/09/2026 Açucena 

Protratar Projetos – 

SES 

 

Análise do processo licitatório. 

 

28/09/2026 Dom Joaquim 
Protratar Projetos – 

SES 

Solicitação das documentações para 

análise da CAIXA 

28/09/2026 Carmésia 
Protratar Projetos – 

SAA 

Solicitação de adequações das 

documentações para análise da CAIXA 

17/09/2026 Ferros 
Protratar Projetos – 

SAA 
Envio de notificação. 

29/09/2026 Sabinópolis 
Protratar Projetos – 

SAA 
Análise pré-contratual da Caixa. 

 

 

2.4 DO4 – Suaçuí 

Ação Status 

Iniciativa RIO VIVO 278 nascentes cercadas / 22 SIES / 5 barraginhas 

Iniciativa PROTRATAR 7 ações – 71,42% em execução 

 

• 09/09 - Reunião da UGP de Franciscópolis; 

• 10/09 - Reunião da UGP de Coluna; 

• Encerramento do objeto – Elaboração de Projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário, da Sede 
de Peçanha, do contrato de Transferência 01C/2023/AGEDOCE. 

 

Resumo – PROTRATAR DO4 

Data Município Projeto Ação 

30/09/2026 Franciscópolis 
Protratar Projetos – 

SES 
Produto 2 – Estudos Topográficos em 

andamento. 

30/09/2026 
São Geraldo da 

Piedade 
Protratar Projetos – 

SES 
Relatório técnico do Produto 1- Plano 

de Trabalho. 
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Data Município Projeto Ação 

29/09/2026 Guanhães 
Protratar Projetos – 

SES 

Em análise das documentações das 
empresas. 

 

08/09/2026 
São Geraldo do 

Baixio 
Protratar Projetos – 

SES 
Republicação de processo licitatório 

 

2.5 DO5 – Caratinga 

Ação Status 

Iniciativa RIO VIVO 179 nascentes cercadas / 24 SIES 

Iniciativa PROTRATAR 7 ações – 100,00% em execução 

• 02/09 – Apresentação das novas estratégias da II Fase da Iniciativa RIO VIVO para o CBH Caratinga 
durante a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – CBH CARATINGA, realizada na Câmara de Vereadores 
de Inhapim - Padre Vigilato, 23 - Inhapim, MG, 35330-000. 

• Encerramento do objeto – Elaboração de Projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário, da Sede 
de Santa Bárbara do Leste, do contrato de Transferência 02/2023/AGEDOCE. 

 

Resumo – PROTRATAR DO5 

Data Município Projeto Ação 

29/09/2026 Inhapim 
Protratar Projetos – 
SES 

Aguardando a reunião entre técnico e 

Município no dia 07/10. 

 

2.6 DO6 – Manhuaçu 

Ação Status 

Iniciativa RIO VIVO 102 nascentes cercadas 

Iniciativa PROTRATAR 7 ações – 100,00% em execução 

 

• 01/09 – Apresentação das novas estratégias da II Fase da Iniciativa RIO VIVO para o CBH Manhuaçu 
durante a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – CBH Manhuaçu, realizada na Avenida Sete de Setembro, 
2115 - Bairro Graça – Prefeitura Municipal de Ipanema-MG; 

• 14/09 - Emissão da Autorização de Execução de início do Contrato nº 27/2026 – destinado às obras 
de saneamento rural no DO6 Manhuaçu 

• (24/09) Realização da 1ª Oficina sobre Manejo e Conservação do Solo e da Água do CBH Manhuaçu, 
realizada no dia 24 de setembro de 2026, na comunidade de Manhuaçuzinho, zona rural de 
Manhuaçu/MG. 

 

Resumo – PROTRATAR DO6 

Data Município Projeto Ação 

 
30/09/2026 

 
Alto Jequitibá Protratar Projetos - SES Análise pré-contratual da Caixa. 

 
30/09/2026 

Luisburgo Protratar Projetos - SAA Análise pré-contratual da Caixa. 
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Data Município Projeto Ação 

 

 
30/09/2026 

 
Luisburgo Protratar Projetos - SES Análise pré-contratual da Caixa. 

30/09/2026 Manhuaçu Protratar Projetos - SAA 
Complementação e regularização da      

documentação para análise pré-contratual 
da Caixa. 

 
30/09/2026 

Taparuba Protratar - SES Aguardando as ARTs. 

10/09/2026 Alvarenga Protratar - SES 
Elaboração do Produto 2 – Estudos     

Topográficos. 
 

 

2.7 UA7 I – Guandu 

Ação Status 

Iniciativa RIO VIVO – Brejetuba 65 nascentes cercadas 

 

24/09 - Reunião da UGP de Brejetuba. 

 

2.8 UA7 II – Santa Maria e Santa Joana 

Ação Status 

Obra de Segurança Hídrica – Itaguaçu 100% concluída 

Iniciativa RIO VIVO – Itarana 38 nascentes cercadas 

 

24/09 - Reunião da UGP de Itarana. 

 

2.9 UA8 – Pontões e Lagoas 

Ação Status 

Protratar Projetos – São Gabriel da Palha 55,56% do projeto concluído 

Iniciativa RIO VIVO – São Gabriel da Palha 48 nascentes cercadas 

 

23/09 - Reunião da UGP de São Gabriel da Palha. 

 

2.10 UA9 – Barra Seca e Foz do Rio Doce 

Ação Status 

Iniciativa RIO VIVO – Sooretama 48 nascentes cercadas 

24/09 - Reunião da UGP de Sooretama. 

Legenda: PL – Processo Licitatório | SES – Sistema de Esgotamento Sanitário | SAA – Sistema de Abastecimento de Água 
Potável | SIES – Sistema Individual de Esgotamento Sanitário | UGP – Unidade Gestora do Projeto 
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3. AGENDA DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA 

Data Evento/Reunião Categoria 

06/10 CTIL e CTOC CBH Piracicaba Reunião 

20/10 Plenária do CBH Piracicaba Reunião  

06/10 Reunião – CBH Doce e CBH's da porção Capixaba Reunião  

19/10 Plenária do CBH Santa Joana e Santa Maria do Doce Plenária 

20/10 Plenária do CBH Pontões e Lagoas do Rio Doce Plenária 

20/10 Plenária do CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce Plenária 

21/10 Plenária do CBH Guandu Plenária 

4. LICITAÇÕES EM ANDAMENTO 

Atos Convocatórios em Andamento 

● Aquisição de insumos e transporte para a continuidade de implantação de projetos hidroambientais e 

de saneamento rural – Iniciativa RIO VIVO (Programa 16.1). 

● Contratação de empresa de engenharia para obras de esgotamento sanitário rural no Lote 2 – CH 

DO2 Piracicaba (Iniciativa RIO VIVO). 

● Contratação de empresa de apoio à Escola de Projetos para gerenciamento, fiscalização e 

aprovação de projetos de SAA e SES nos municípios das CH DO1, DO2, DO3 e DO6 (PROTRATAR 

2024 e 2025). 

● Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo de concepção, estudo ambiental, 

projeto básico, projeto executivo, além de serviços de apoio técnico (incluindo o cadastro técnico), para 

sistemas de tratamento de esgoto sanitário de pequeno porte de comunidades isoladas localizadas na 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

● Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, fiscalização, 

mobilização e de acompanhamento da execução dos serviços e obras de saneamento rural nos 

municípios da CH DO2 Piracicaba, tendo como referência o Programa 16 - Proteção e Conservação 

dos Recursos Hídricos. 

● Aquisição de insumos com transporte, carga e descarga para dar continuidade à implantação de 

projetos de saneamento rural na bacia hidrográfica do rio Doce, no âmbito do Subprograma 16.1 - 

Iniciativa RIO VIVO. 

● Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e fornecimento de 

mão de obra para Implantação de Projetos de Saneamento Rural na Bacia Hidrográfica do Rio Doce – 

Iniciativa Rio Vivo, tendo como referência o Programa 16 – Proteção e Conservação dos Recursos 

Hídricos na CH DO4 Suaçuí. 

Dispensas de Seleção de Propostas em Andamento 

● Contratação de empresa executora do projeto piloto de contenção de sedimentos no CBH Manhuaçu. 
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5. ANEXOS E LINKS ÚTEIS 

5.1. Relatórios 

>> Painel de Acompanhamento das Obras de Segurança Hídrica 

>> Painel de Acompanhamento da Iniciativa PROTRATAR 

>> Painel de Acompanhamento da Iniciativa RIO VIVO 

>> Relatório Anual de Execução – CG ANA nº 34/2020 

>> Relatório Anual de Execução – CG IGAM nº 01/2020 

5.2. Transparência Financeira 

>> Prestação de Contas AGEDOCE 2025 

>> Acompanhamento da Execução PAP 2026 

>> Despesas com Viagens e Diárias – ANA – AGEDOCE 

>> Despesas com Diárias e Viagens – IGAM – AGEDOCE 

5.3. Estudos 

>> Estudo Consolidado dos PMSBs 

>> Índice Multidimensional de Saneamento Básico 

5.4. Notícias do Período* 

Notícia * Data Fonte 

*Período de defeso eleitoral iniciado em 4/7/2026. Restrições de atuação da comunicação, conforme 

determinado pelo parecer Jurídico nº 126/AGEVAP. 
 
 

https://agedoce.org.br/seguranca-hidrica/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzE5NDhiOWItMDI0Mi00ZTAzLWE1YzAtMGMzYWRiY2FkYzJlIiwidCI6ImVmNWVhOGVhLWNjMzctNGFiMS1iNzYxLTI1YmQzNmNhMWEyMyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGZhMTAxOWYtODEwNS00N2VlLWIxMTgtMGVlZWYzYWUyMzk1IiwidCI6ImVmNWVhOGVhLWNjMzctNGFiMS1iNzYxLTI1YmQzNmNhMWEyMyJ9
https://agedoce.org.br/relatorio-anual-2/
https://agedoce.org.br/relatorio-anual/igam/
https://agedoce.org.br/transparencia-financeira-2025/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWY5MTI2NmEtYzJkOC00MmYyLTgxNTAtYTExNmMyYzc2NTE1IiwidCI6IjAwMGNjMjFhLTc4NDktNDJhOS05OTczLTI1NGU0MDM3YzgyYSJ9
https://agedoce.org.br/despesas-com-viagens-e-diarias/
https://agedoce.org.br/despesas-com-diarias-e-viagens-igam/
https://agedoce.org.br/wp-content/uploads/2025/07/Estudo-consolidado-R3-1.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTM5NGMzYzgtZWIzZS00MDFhLTg5YmQtZjgzMDBkOGQ3ZjAwIiwidCI6ImVmNWVhOGVhLWNjMzctNGFiMS1iNzYxLTI1YmQzNmNhMWEyMyJ9
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6. DATAS COMEMORATIVAS – OUTUBRO 

Data Comemoração 

03/10 Dia Nacional das Abelhas 

04/10 Dia da Natureza 

04/10 Dia Mundial dos Animais 

05/10 Dia das Aves 

12/10 Dia do Mar 

12/10 Dia do Engenheiro Agrônomo 

13/10 Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres 

15/10 Dia do Consumo Consciente 

15/10 Dia do Educador Ambiental 

16/10 Dia Mundial da Alimentação 

27/10 Dia do Engenheiro Agrícola 

31/10 Dia Mundial das Cidades 
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7. ANIVERSARIANTES DO MÊS – OUTUBRO 

Data Nome CBH Instituição 

03/10 Antônio de Oliveira Junior Doce 
Agência Estadual de 

Recursos Hídricos AGERH 

03/10 Paloma Oliveira Gonçalves Doce Prefeitura Municipal 

23/10 Iolanda de Sena Piranga Poder público 

25/10 
 
Fabrício de Sales Alves Pinto 

Piranga Emater-MG 

27/10 Cantídio Carlos França Ferreira Suaçuí União Ruralista Rio Doce 

09/10 Sofia Francalino da Silva - AGEDOCE 

26/10 Carolina Miranda Maciel  - AGEDOCE 

30/10 Keristhon Santos Costa  - AGEDOCE 

 

8. MUNICÍPIOS ANIVERSARIANTES – OUTUBRO 

Data Município Estado CH/UA 

05/10 Piranga Minas Gerais Piranga 

09/10 Itabira Minas Gerais Piracicaba/Santo Antônio 

21/10 Alto Jequitibá Minas Gerais Manhuaçu 

22/10 Martins Soares Minas Gerais Manhuaçu 

22/10 Oratórios Minas Gerais Piranga 

22/10 Pedra Bonita Minas Gerais Piranga 

24/10 Iúna Espírito Santo Manhuaçu 

25/10 Guanhães Minas Gerais Santo Antônio/Suaçuí 

30/10 Ponte Nova Minas Gerais Piranga 
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