

PROTRATAR

OBRAS | CBH-DOCE

COMUNICADO Nº 21 – ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024

Conforme item 21.2, do Edital de Chamamento Público 01/2024, os prazos estipulados no cronograma poderão ser prorrogados pela AGEDOCE com a devida antecedência e publicidade.

Diante do exposto e em conformidade com o item 21.2, do Edital de Chamamento Público 01/2024, alterado pelo comunicado 03, no item 21.1, **ONDE SE LÊ:**

CRONOGRAMA - PROTRATAR DOCE	
PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento.	28/03/2024
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições.	01/04/2024 a 09/05/2024
Período de envio das documentações de habilitação.	01/04/2024 a 09/05/2024
Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas.	10/05/2024
FASE 1 - HABILITAÇÃO	
Análise da documentação.	10/05/2024 a 21/05/2024



Período de adequação e envio de documentação complementar.	22/05/2024 a 06/06/2024
Divulgação do resultado preliminar de HABILITAÇÃO.	07/06/2024
Período recursal.	10/06/2024 a 14/06/2024
Análise dos recursos.	10/06/2024 a 17/06/2024
CRONOGRAMA - PROTRATAR DOCE	
Divulgação do resultado final de HABILITAÇÃO.	18/06/2024
FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização das propostas habilitadas.	19/06/2024
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO.	20/06/2024
Período recursal.	21/06/2024 a 27/06/2024
Análise dos recursos.	21/06/2024 a 28/06/2024
Divulgação do resultado final de HIERARQUIZAÇÃO.	01/07/2024
FASE 3 – ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO	
Convocação das propostas habilitadas e hierarquizadas para envio dos projetos técnicos inscritos.	02/07/2024
Período de envio dos Projetos Técnicos.	02/07/2024 a 05/07/2024
Período de consulta sobre o enquadramento das propostas ao PROTRATAR Doce.	25/03/2024 a 05/07/2024
SUSPENSÃO DO PROTRATAR DOCE EM FUNÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.	05/07/2024
REABERTURA DO PROTRATAR DOCE EM FUNÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.	08/10/2024
Análise dos projetos técnicos	05/07/2024 a 23/10/2024
Divulgação do resultado preliminar de ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO.	24/10/2024



Período recursal.	25/10/2024 a 01/11/2024
Análise dos recursos.	25/10/2024 a 04/11/2024
CRONOGRAMA - PROTRATAR DOCE	
Divulgação do resultado final de ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO.	05/11/2024
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da Nota Final preliminar.	08/11/2024
Prazo recursal.	11/11/2024 a 18/11/2024
Análise dos recursos.	11/11/2024 a 19/11/2024
Divulgação da Nota Final.	21/11/2024
Divulgação do resultado final do Edital de Chamamento Público nº 01/2024.	21/11/2024
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas.	21/11/2024
ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)	
Convocação dos TOMADORES selecionados.	22/11/2024
Período de envio da documentação final	25/11/2024 a 29/11/2024
DATA LIMITE PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ÁREAS E DOS DOCUMENTOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO.	29/11/2024
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT).	04/12/2024
Evento de assinatura do Contrato de Transferência.	06/12/2024
DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOU.	11/12/2024
Transferência dos recursos para a conta do TOMADOR	A partir de 11/12/2024



LEIA-SE:

CRONOGRAMA - PROTRATAR DOCE	
PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento.	28/03/2024
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições.	01/04/2024 a 09/05/2024
Período de envio das documentações de habilitação.	01/04/2024 a 09/05/2024
Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas.	10/05/2024
FASE 1 - HABILITAÇÃO	
Análise da documentação.	10/05/2024 a 21/05/2024
Período de adequação e envio de documentação complementar.	22/05/2024 a 06/06/2024
Divulgação do resultado preliminar de HABILITAÇÃO.	07/06/2024
Período recursal.	10/06/2024 a 14/06/2024
Análise dos recursos.	10/06/2024 a 17/06/2024
CRONOGRAMA - PROTRATAR DOCE	
Divulgação do resultado final de HABILITAÇÃO.	18/06/2024
FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização das propostas habilitadas.	19/06/2024
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO.	20/06/2024
Período recursal.	21/06/2024 a 27/06/2024
Análise dos recursos.	21/06/2024 a 28/06/2024
Divulgação do resultado final de HIERARQUIZAÇÃO.	01/07/2024
FASE 3 – ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO	



Convocação das propostas habilitadas e hierarquizadas para envio dos projetos técnicos inscritos.	02/07/2024
Período de envio dos Projetos Técnicos.	02/07/2024 a 05/07/2024
Período de consulta sobre o enquadramento das propostas ao PROTRATAR Doce.	25/03/2024 a 05/07/2024
SUSPENSÃO DO PROTRATAR DOCE EM FUNÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.	05/07/2024
REABERTURA DO PROTRATAR DOCE EM FUNÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.	08/10/2024
Análise dos projetos técnicos	05/07/2024 a 23/10/2024
Divulgação do resultado preliminar de ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO.	24/10/2024
Período recursal.	25/10/2024 a 01/11/2024
Análise dos recursos.	25/10/2024 a 04/11/2024
CRONOGRAMA - PROTRATAR DOCE	
Divulgação do resultado final de ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO.	05/11/2024
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da Nota Final preliminar.	08/11/2024
Prazo recursal.	11/11/2024 a 18/11/2024
Análise dos recursos.	11/11/2024 a 19/11/2024
Divulgação da Nota Final.	21/11/2024
Divulgação do resultado final do Edital de Chamamento Público nº 01/2024.	21/11/2024
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas.	21/11/2024
ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)	
Convocação dos TOMADORES selecionados.	22/11/2024



Período de envio da documentação final	25/11/2024 a 29/11/2024
DATA LIMITE PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ÁREAS E DOS DOCUMENTOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO.	29/11/2024
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT).	A partir de 11/12/2024
Evento de assinatura do Contrato de Transferência.	A partir de 11/12/2024
DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOU.	A partir de 11/12/2024
Transferência dos recursos para a conta do TOMADOR	A partir de 11/12/2024

As demais disposições permanecem inalteradas.

Governador Valadares, 04 de dezembro de 2024.

(Assinado eletronicamente)
Adriano Ferreira Batista
Técnico Pleno – Nível Superior
AGEDOCE
Presidente da Comissão de Seleção

(Assinado eletronicamente) Alex
Cardoso Pereira
Assessor
AGEDOCE
Membro da Comissão de Seleção

(Assinado eletronicamente)
Rosângela Souza de Moraes
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Membro da Comissão de Seleção

