

COMUNICADO 3 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA CIRCUNSCRIÇÕES HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRANGA, PIRACICABA, SANTO ANTÔNIO E MANHUAÇU PARA APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA).



CBH PIRANGA



CBH PIRACICABA



CBH SANTO ANTÔNIO



CBH MANHUAÇU

PROTRATAR

PROJETOS

Governador Valadares/MG, 08 de julho de 2025.



Conforme item 7, do Edital de Chamamento Público 02/2025, os prazos estipulados no cronograma poderão ser prorrogados pela AGEDOCE com a devida antecedência e publicidade.

Diante do exposto e em conformidade com o item 7, alterado pelo comunicado 01 do Edital de Chamamento Público 02/2025, **ONDE SE LÊ:**

CRONOGRAMA - PROTRATAR AFLUENTES	
PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento.	08/04/2025
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições.	09/04/2025 a 30/05/2025
Período de envio das documentações de habilitação.	09/04/2025 a 30/05/2025
Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas.	02/06/2025
FASE 1 - HABILITAÇÃO	
Análise da documentação.	03/06/2025 a 30/06/2025
Abertura do prazo de período de adequação e envio de documentação complementar.	01/07/2025
Período de adequação e envio de documentação complementar.	02/07/2025 a 08/07/2025
Análise da documentação complementar	09/07/2025 a 10/07/2025
Divulgação do resultado preliminar de HABILITAÇÃO.	11/07/2025
Período recursal.	14/07/2025 a 18/07/2025
Análise dos recursos.	14/07/2025 a 22/07/2025
Divulgação do resultado final de HABILITAÇÃO.	23/07/2025
FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização das propostas habilitadas.	24/07/2025 a 30/07/2025



Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO.	31/07/2025
Período recursal.	01/08/2025 a 07/07/2025
Análise dos recursos.	01/07/2025 a 11/08/2025
Divulgação do resultado final de HIERARQUIZAÇÃO.	12/08/2025
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da Nota Final preliminar.	13/08/2025
Prazo recursal.	14/08/2025 a 20/08/2025
Análise dos recursos.	14/08/2025 a 22/08/2025
Divulgação da Nota Final.	25/08/2025
Divulgação do resultado final do Edital de Chamamento Público nº 01/2025.	25/08/2025
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas.	25/08/2025
ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)	
Convocação dos TOMADORES selecionados.	26/08/2025
Período de envio da documentação final	27/08/2025 a 02/09/2025
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT).	03/09/2025
Evento de assinatura do Contrato de Transferência.	10/09/2025
DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOU.	11/09/2025 a 17/09/2025
Transferência dos recursos para a conta do TOMADOR	A partir do dia 17/09/2025



LEIA-SE:

CRONOGRAMA - PROTRATAR AFLUENTES	
PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento.	08/04/2025
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições.	09/04/2025 a 30/05/2025
Período de envio das documentações de habilitação.	09/04/2025 a 30/05/2025
Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas.	02/06/2025
FASE 1 - HABILITAÇÃO	
Análise da documentação.	03/06/2025 a 30/06/2025
Abertura do prazo de período de adequação e envio de documentação complementar.	01/07/2025
Período de adequação e envio de documentação complementar.	02/07/2025 a 11/07/2025
Análise da documentação complementar	14/07/2025 a 18/07/2025
Divulgação do resultado preliminar de HABILITAÇÃO.	21/07/2025
Período recursal.	22/07/2025 a 28/07/2025
Análise dos recursos.	22/07/2025 a 29/07/2025
Divulgação do resultado final de HABILITAÇÃO.	30/07/2025
FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização das propostas habilitadas.	31/07/2025 a 06/08/2025
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO.	07/08/2025
Período recursal.	08/08/2025 a 14/08/2025
Análise dos recursos.	08/07/2025 a 11/08/2025
Divulgação do resultado final de HIERARQUIZAÇÃO.	18/08/2025
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	



Divulgação da Nota Final preliminar.	18/08/2025
Prazo recursal.	19/08/2025 a 25/08/2025
Análise dos recursos.	19/08/2025 a 26/08/2025
Divulgação da Nota Final.	27/08/2025
Divulgação do resultado final do Edital de Chamamento Público nº 01/2025.	27/08/2025
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas.	27/08/2025
ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)	
Convocação dos TOMADORES selecionados.	28/08/2025
Período de envio da documentação final	29/08/2025 a 04/09/2025
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT).	05/09/2025
Evento de assinatura do Contrato de Transferência.	11/09/2025
DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOU.	12/09/2025 a 18/09/2025
Transferência dos recursos para a conta do TOMADOR	A partir do dia 18/09/2025

Governador Valadares, 08 de julho de 2025.

(Assinado eletronicamente)
Alex Cardoso Pereira
Assessor
AGEDOCE

