

RELATÓRIO ANUAL 2023

CONTRATO DE GESTÃO IGAM N° 01/2020




CBH PIRANGA



Documento assinado eletronicamente por: **André Luis de Paula Marques**

A autenticidade deste documento protocolo **BD4452-28032024**, pode ser verificada no site <http://sigad.agevap.org.br/agedoce/assinatura/#/consulta?protocolo=BD4452-28032024>

Relatório Anual de Execução
Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020
DO1 - PIRANGA



Exercício 2023



Publicação

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –
AGEVAP Filial Governador Valadares/MG

CNPJ: 05.422.000/0002-84

Rua Prudente de Moraes, 1023, Centro – Governador Valadares/MG. CEP: 35020-460

Site: www.agedoce.org.br

E-mail: institucional@agedoce.org.br





**Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
AGEVAP**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Jaime Teixeira Azulay

Conselheiros

Adelfran Lacerda de Matos

Nazem Nascimento

Luiz Mário de Azevedo Concebida

Dirceu Miguel Brandão Falce

CONSELHO FISCAL

Presidente

Sandro Rosa Corrêa

Conselheiros

André Luiz dos Santos

Sinval Ferreira da Silva



RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Diretor-Presidente

André Luis de Paula Marques

Diretor Executivo Interino da Unidade Governador Valadares

André Luis de Paula Marques



Assessor Diretoria Executiva da Unidade Governador Valadares

Alex Cardoso Pereira

Equipe do Contrato de Gestão

Caroline Bacelar Cândido Bessa - Analista Administrativa

Cristina Loren Lustosa Serrão - Auxiliar Administrativo

Edilson Faria Lima - Auxiliar Administrativo

Erick Ribeiro Borges - Auxiliar Administrativo

Felipe Stefan Costa Castro - Auxiliar Administrativo

Jaime José de Andrade - Auxiliar Administrativo

João Marcos Pinheiro Viana - Auxiliar Administrativo

Juliana Vilela Pinto – Analista Administrativa

Laura Jovelina Andrade Machado - Analista Administrativa

Maira Santana Miranda Porto - Auxiliar Administrativo

Marisa Soares Pacheco - Analista Administrativa

Michelle Aparecida Figueiredo e Souza - Analista Administrativo

Miquéias Calebe Donde - Analista Administrativo

Miriam Celeste Libório - Serviços Gerais

Okissana Silva Barbosa - Auxiliar Administrativa

Rosângela Souza De Moraes - Auxiliar Administrativa

Thalles Machado Cimini - Auxiliar Administrativo

Equipe da Escola de Projetos

Adriano Ferreira Batista - Técnico Pleno - Nível Superior

Alex Cardoso Pereira - Técnico Pleno - Nível Superior

Bruno Augusto de Rezende - Técnico Pleno - Nível Superior

Ronan Soares de Faria - Técnico Pleno - Nível Superior





CBH-PIRANGA/MG
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga – CBH-PIRANGA

GESTÃO 2020/2023 – Mandato Encerrado em outubro de 2023

Presidente

Sônia Madali Boseja Carolino
Prefeitura Municipal de Ponte Nova

Vice-Presidente

Carlos Eduardo Silva
Secretaria de Estado de Saúde – SES

Secretário

Wanderci dos Reis Gomes
SINDÁGUA

Secretário-Adjunto

Luiz Cláudio de Castro Figueiredo
VALE S/A

GESTÃO 2023/2025 – Posse em outubro de 2023 – Mandato Vigente

Presidente

Carlos Eduardo Silva
Secretaria de Estado de Saúde – SES

Vice-Presidente

Wanderci dos Reis Gomes
SINDÁGUA

Secretário

Luiz Cláudio de Castro Figueiredo
VALE S/A

Secretário-Adjunto

Francisco de Assis Gonzaga da Silva
Prefeitura Municipal de Ouro Preto





Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM

Diretoria Geral

Marcelo da Fonseca

Diretoria de Gestão e Apoio ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – DGAS

Thiago Figueiredo Santana

Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa – GECBH

Maria de Lourdes Amaral Nascimento

Gerência de Apoio às Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades Equiparadas – GEABE

Michael Jacks de Assunção

Responsável pelo acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020

Felipe Silva Marcondes



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO E VISÃO GERAL	12
1.1. Contrato de Gestão	12
1.2. Objetos	12
1.3. Programa de Trabalho.....	13
2. INFORMAÇÕES GERAIS	15
2.1. Dados Gerais de Identificação.....	15
2.2. Normas de Criação e Finalidade.....	16
2.3. Regras que estabelecem a estrutura orgânica no período de gestão	20
2.4. Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto da Unidade Jurisdicionada	20
3. METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO.....	22
3.1. INDICADOR 1 - SECRETARIA EXECUTIVA	22
3.2. INDICADOR 2 – GESTÃO ADMINISTRATIVA.....	23
3.3. INDICADOR 3 – GESTÃO FINALÍSTICA.....	24
3.4. INDICADOR 4 – GESTÃO PROATIVA.....	25
3.5. Plano de Trabalho	27
4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS	32
4.1. INDICADOR 1 – SECRETARIA EXECUTIVA.....	32
4.2. INDICADOR 2 – GESTÃO ADMINISTRATIVA.....	52
4.3. INDICADOR 3 – GESTÃO FINALÍSTICA.....	56
4.4. INDICADOR 4 – GESTÃO PROATIVA.....	59
5. RECEBIMENTO DE RECURSOS	66
6. OUTRAS INFORMAÇÕES DE GESTÃO	68
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	82
ANEXO I	85
ANEXO II	88
ANEXO III	90



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Organograma da AGEVAP	16
Figura 2 - Área de Atuação da AGEDOCE - Bacia Hidrográfica do rio Piranga	19
Figura 3 - Canais Oficiais do Governo no site do comitê	36
Figura 4 - Facebook do CBH-Piranga	47
Figura 5 - Instagram dos CBHs do Rio Doce	48
Figura 6 - Publicação sobre o CBH-Piranga no Instagram.....	48
Figura 7 - Divulgação da Série “Águas dos Vales”	49
Figura 8 - Envio do Formulário aos conselheiros por WhattsApp e E-mail	51
Figura 9 - Memorando IEF	61
Figura 10 - Assinatura de Parceria entre CBHs e Fundação Renova	62
Figura 11 - Capa da plataforma Globoplay sobre o “Águas dos Vales”	63
Figura 13 - Reunião Extraordinária do CBH-Piranga – 28/04/2023.....	69
Figura 14 - Informe sobre o andamento da iniciativa Rio Vivo – Dez de 2023.....	71
Figura 15 - Propriedade contemplada com o Rio Vivo – Bacia do Rio Piranga	71
Figura 16 - Logo do Protratar Projetos – CBH-Piranga	72
Figura 17 - Síntese das Etapas – Processo de Revisão PDRH/Enquadramento.....	74
Figura 18 - Etapas do Processo de Revisão do PDRH/Enquadramento – Parte 1 ...	74
Figura 19 - Etapas do Processo de Revisão do PDRH/Enquadramento – Parte 2 ...	75
Figura 20 - Reunião Extraordinária do CBH-Piranga – 06/03/2023.....	75
Figura 21 - Aprovação do PDRH e Enquadramento – 15/08/2023.....	76
Figura 22 - Estruturação dos Programas e Subprogramas do PDRH.....	78
Figura 23 - Reunião de Posse do CBH-Piranga – 17/10/2023	79
Figura 24 - Reunião do Fórum Mineiro de CBHs – dezembro de 2023.....	80



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Contrato de Gestão e Aditivos	18
Tabela 2 - Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP	20
Tabela 3 - Indicadores Secretaria Executiva	22
Tabela 4 - Indicadores Gestão Administrativa.....	23
Tabela 5 - Indicadores Gestão Finalística	24
Tabela 6 - Plano de Trabalho do Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020	27
Tabela 7 - Metas/Subindicadores do Indicador Secretaria Executiva, considerando os Anexos I, II e III do Plano de Trabalho	29
Tabela 8 - indicador Secretaria Executiva.....	32
Tabela 9 - Informações disponibilizadas no site do CBH-Piranga.....	33
Tabela 10 - Reuniões previstas x realizadas.....	39
Tabela 11 - Reuniões do Comitê de Bacia Hidrográficas.....	41
Tabela 12 - Demandas do Comitê de Bacia Hidrográfica	42
Tabela 13 - Atendimento Item 4	44
Tabela 14 - Execução do POA 2023	53
Tabela 15 - Comparativo de desembolso.....	55
Tabela 16 - Desembolso por CBH.....	55
Tabela 17 - Nota Gestão Administrativa.....	56
Tabela 18 - Desembolso por Eixo	58
Tabela 19 - Nota Gestão Finalística	59
Tabela 20 - Síntese indicador Gestão Proativa	64
Tabela 21 - Recebimento de Recursos no Período de Avaliação em 2023	66
Tabela 22 - STATUS E ESCLARECIMENTO SOBRE AS ATIVIDADES PREVISTAS PARA EXECUÇÃO EM 2023, NO PAP DO CBH-PIRANGA	85
Tabela 23 - PREVISÃO PAP – 2021 a 2025.....	88
Tabela 24 - PAP Acumulado 2021 a 2023	90



APRESENTAÇÃO E VISÃO GERAL



1. APRESENTAÇÃO E VISÃO GERAL

Este Relatório de Execução do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020, referente ao Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Piranga, tem por objetivo apresentar os resultados obtidos em 2023, para a Bacia do Rio Piranga, em atendimento ao Plano de Trabalho, constante do ANEXO II no referido contrato.

1.1. Contrato de Gestão

O Contrato de Gestão é o acordo de vontades bilateral, de direito civil, firmado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e a AGEVAP – Filial Governador Valadares, com a interveniência dos comitês afluentes mineiros do rio Doce, em que há estipulação de metas e resultados a serem alcançados em determinado período, avaliados mediante indicadores de desempenho, com o objetivo de assegurar àquelas entidades autonomia técnica, administrativa e financeira.

1.2. Objetos

O Contrato de Gestão tem por objetos:

- I. a transferência pelo IGAM de recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso da água a fim de que a ENTIDADE EQUIPARADA à Agência de Bacia Hidrográfica exerça autonomia técnica, autonomia administrativa e autonomia financeira; e
- II. desempenho pela ENTIDADE EQUIPARADA das competências de Agência de Bacia Hidrográfica previstas pelas regras do art. 45 da Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro 1999, no âmbito das Bacias Hidrográfica dos rios afluentes mineiros do rio Doce (UPGRH DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6), conforme a execução do Programa de Trabalho anexo.



CBH PIRANGA



1.3. Programa de Trabalho

O Programa de Trabalho compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, cujos resultados serão mensurados por meio de indicadores de desempenho. Cada indicador possui metas/subindicadores com seus critérios de avaliação.

Para os anos de 2021 e 2025, o Plano de Trabalho possui 04 (quatro) indicadores de desempenho:

- **Indicador 1:** Secretaria Executiva
- **Indicador 2:** Gestão Administrativa:
- **Indicador 3:** Gestão Finalística;
- **Indicador 4:** Gestão Proativa.

Os referidos indicadores de desempenho serão detalhados no Item **3 - METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO**, atualizados em conformidade com o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/IGAM/2020, firmado em 28/12/2023.



INFORMAÇÕES GERAIS



2. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Dados Gerais de Identificação

Nome

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP (Filial Governador Valadares/MG)

CNPJ

05.422.000/0002-84

Natureza Jurídica

Associação Civil com Fins não Econômicos

Vinculação

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM

Contrato de Gestão nº 001/2020

Endereço

Rua Prudente de Moraes, 1023 - Centro – Governador Valadares/MG

CEP: 35020-460

Internet

Website: www.agedoce.org.br

E-mail: institucional@agedoce.org.br

Código SIAFI

Não aplicável



2.2. Normas de Criação e Finalidade


Em Minas Gerais, a Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e criou o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH-MG.

De acordo com o disposto no Artigo 3º, inciso IV, da Lei Estadual nº 13.199/99, deve ser observada a adoção da bacia hidrográfica, vista como sistema integrado que engloba os meios físico, biótico e antrópico, como unidade físico-territorial de planejamento e implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos. Já o artigo 33, inciso VI, e artigo 45 determinam, respectivamente, que as agências de bacia hidrográfica integram o SEGRH-MG e suas competências.

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, instituído em 20 de junho de 2002, desempenha as funções e atividades inerentes à agência de água do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP e de seus respectivos afluentes.

Em relação à personalidade jurídica, a AGEVAP é uma associação de direito privado, com fins não econômicos, composta pela seguinte estrutura orgânica:

Figura 1 - Organograma da AGEVAP



A AGEVAP – Filial Governador Valadares, denominada AGEDOCE, desempenha as funções de Agência de Bacia/Agência de Água do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Doce – CBH Doce e dos CBHs Afluentes Mineiros: Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu.

A partir deste ponto do relatório, chamaremos a AGEVAP – Filial Governador Valadares como AGEDOCE, para não haver problemas de nomenclatura. Quando tratarmos por AGEVAP, estaremos nos referindo a todas as unidades, incluindo a AGEDOCE.

A AGEDOCE foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, como entidade delegatária às funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, por meio da Resolução nº 212, de 28 de agosto de 2020.

Em âmbito estadual, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/MG) equiparou a AGEDOCE para o desempenho das funções de Agência de Bacias, por meio da Deliberação CERH-MG nº 441, de 04 de setembro de 2020, após a indicação pelos Comitês Mineiros Afluentes do rio Doce, por meio das deliberações:

- Deliberação do CBH Piranga nº 33, de 31 de agosto de 2020;
- Deliberação do CBH Piracicaba nº 56, de 31 de agosto de 2020;
- Deliberação do CBH Santo Antônio nº 44, de 31 de agosto de 2020;
- Deliberação do CBH Suaçuí nº 70, de 31 de agosto de 2020;
- Deliberação do CBH Caratinga nº 03, de 31 de agosto de 2020;
- Deliberação do CBH Manhuaçu nº 58, de 31 de agosto de 2020.

Nos termos da Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, do Decreto Estadual nº 44.046, 13 de junho de 2005 e do Decreto Estadual nº 47.633, de 12 de abril de 2019, a AGEDOCE assinou, em 15 de dezembro de 2020, o Contrato de Gestão nº 001/2020 com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, com a interveniência dos comitês afluentes mineiros do rio Doce, para exercer as funções de Agência de



Água nas Bacias Hidrográficas dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu.

O 1º Termo Aditivo foi assinado em 23 de dezembro de 2020. E, em 28 de dezembro de 2023, foi assinado o segundo Termo Aditivo, conforme apresentado na **Tabela 1**.

Tabela 1 - Contrato de Gestão e Aditivos


CONTRATO DE GESTÃO IGAM Nº 001/2020			
Aditivo	Objetivo	Assinatura	Publicação DOE/MG
0	Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020	15/12/2020	16/12/2020
1º	1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020	23/12/2020	24/12/2020
2º	2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020	28/12/2023	29/12/2023

A vinculação da AGEDOCE aos comitês de bacia de sua área de atuação se dá por meios de Contratos de Gestão. No âmbito federal, a Associação se vincula ao CBH-DOCE, já no âmbito estadual, aos Comitês mineiros das Bacias Hidrográficas dos Rios Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu.

A AGEDOCE não é entidade dos comitês afluentes capixabas, mas atua nas áreas dos mesmos considerando os recursos alocados, pelo CBH Doce, nos territórios correspondentes aos Comitês de Bacias Hidrográficas: Guandu, Santa Maria do Doce, do Pontões e Lagoas do rio Doce, Barra Seca e Foz do rio Doce.



Figura 2 - Área de Atuação da AGEDOCE - Bacia Hidrográfica do rio Piranga



2.3. Regras que estabelecem a estrutura orgânica no período de gestão

Tabela 2 - Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP

ESTATUTO SOCIAL AGEVAP													
Fundação	1ª alteração	2ª alteração	3ª alteração	4ª alteração	5ª alteração	6ª Alteração	7ª alteração	8ª alteração	9ª alteração	9ª alteração (rerratificação)	10ª alteração	11ª alteração	12ª Alteração
20/06/02	13/08/04	23/11/04	30/03/09	12/05/10	16/08/11	11/12/14	27/01/16	06/11/19	17/09/20	13/10/20	20/10/20	22/10/22	30/03/23

REGIMENTO INTERNO AGEVAP				
Inicial	1ª alteração	2ª alteração	3ª alteração	4ª alteração
30/03/2004	29/04/2005	16/09/2009	12/05/2010	16/08/2011

2.4. Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto da Unidade Jurisdicionada

Não aplicável à entidade. Todas as versões do Estatuto Social estão registradas no Cartório do 1º Ofício de Resende.



METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO



3. METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

A execução das obrigações previstas no Contrato de Gestão nº 001/2020 é aferida por um conjunto de metas a serem alcançadas pela AGEVAP, cujos resultados são mensurados por indicadores de desempenho constantes do Programa de Trabalho.

Os indicadores de desempenho constantes do Plano de Trabalho, atualizados em consonância com o 2º Termo Aditivo, são apresentados nos itens a seguir.

3.1. INDICADOR 1 - SECRETARIA EXECUTIVA

O indicador busca avaliar o desempenho da entidade no exercício de secretaria executiva ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica, o que envolve apoio nas ações do Comitê de Bacia Hidrográfica e disponibilização de informações.

Para avaliar o indicador foram definidos dois subindicadores, sendo que cada subindicador possui critérios de aferição. O resultado do indicador é calculado pela média aritmética dos resultados apurados em cada subindicador de acordo com o enquadramento do parâmetro nas faixas indicadas abaixo:

Tabela 3 - Indicadores Secretaria Executiva

Faixa	Intervalo da faixa	Nota da Faixa
I	≥ 90	100
II	$75 \leq x < 90$	90
III	$60 \leq x < 75$	75
IV	$45 \leq x < 60$	60
V	$30 \leq x < 45$	45
VI	$15 \leq x < 30$	30
VII	< 15	0



Os subindicadores são:

- **Transparência e Disponibilidade de informação:** Verificar a disponibilidade dos itens relacionados no Anexo I deste Programa de Trabalho no site do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica.
- **Atendimento ao CBH:** Avaliar a organização por parte da Entidade Equiparada na execução das atividades do(s) respectivo(s) Comitê(s) de Bacia Hidrográfica. O Anexo II do Programa de Trabalho detalha os itens que a entidade deverá observar para o cumprimento do subindicador.

3.2. INDICADOR 2 – GESTÃO ADMINISTRATIVA

O indicador busca avaliar o cumprimento do planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas. O resultado do indicador é calculado pela média aritmética dos resultados apurados em cada subindicador de acordo com o enquadramento do parâmetro nas faixas da tabela abaixo:

Tabela 4 - Indicadores Gestão Administrativa

Faixa	Intervalo da faixa	Nota da Faixa
I	≥ 90	100
II	$75 \leq x < 90$	90
III	$60 \leq x < 75$	75
IV	$45 \leq x < 60$	60
V	$30 \leq x < 45$	45
VI	$15 \leq x < 30$	30
VII	< 15	0

A avaliação do indicador é realizada por meio de duas metas/subindicadores, sendo a nota do indicador a média aritmética de tais metas/subindicadores.

Os subindicadores que compõem o Indicador – Gestão Administrativa são:



- **Eficiência na execução do Planejamento Orçamentário Anual (POA):** Avaliar a eficiência da Entidade Equiparada quanto ao seu planejamento orçamentário para o custeio das atividades administrativas necessárias para cumprimento do objetivo do Contrato de Gestão.
- **Custo de Administração:** Avaliar o custo administrativo dispendido pela Entidade Equiparada na execução das atividades finalísticas. De acordo com o que dispõe a Lei Estadual nº 13.199/99.

O dado de referência utilizado para aferir a eficiência da entidade na aplicação dos recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos é de até 7,5 % (sete e meio por cento) dos recursos destinados para o custo administrativo da entidade. A lógica aplicada na aferição do subindicador é quão próxima, ou menor, do valor de referência (7,5%) maior é a eficiência da Entidade.

3.3. INDICADOR 3 – GESTÃO FINALÍSTICA

O indicador Gestão Finalística visa avaliar o cumprimento do planejamento e eficiência da Entidade Equiparada na execução das atividades programadas no Plano Plurianual de Aplicação. O resultado do indicador é calculado pela média aritmética dos resultados apurados em cada subindicador de acordo com o enquadramento do parâmetro nas faixas abaixo:

Tabela 5 - Indicadores Gestão Finalística

Faixa	Intervalo da faixa	Nota da Faixa
I	≥ 90	100
II	$75 \leq x < 90$	90
III	$60 \leq x < 75$	75
IV	$45 \leq x < 60$	60
V	$30 \leq x < 45$	45
VI	$15 \leq x < 30$	30
VII	< 15	0



O indicador contém dois subindicadores de aferição, são eles:

- **Execução física no Plano Plurianual de Aplicação (PPA):** avalia a execução das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada. Este subindicador avalia o cumprimento por parte da Entidade Equiparada na execução das atividades/ações previstas no PPA.
- **Execução financeira do Plano Plurianual de Aplicação (PPA):** avalia a execução financeira das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada. Esse subindicador avalia o desembolso financeiro na execução das atividades/ações previstas no PPA.

3.4. INDICADOR 4 – GESTÃO PROATIVA

Este indicador visa avaliar as iniciativas das Entidades Equiparadas na busca de novos investimentos para a Bacia Hidrográfica por meio de parcerias com aporte do parceiro em programas, estudos, obras e projetos voltados para recursos hídricos, e ou, para aprimoramento da gestão da Entidade Equiparada.

As parcerias podem ser celebradas com pessoa jurídica, privada ou pública, e pessoa física. Os aportes podem ser com ações, insumos ou financeiros.

O indicador possui três critérios de bonificação, são eles:

- **Investimentos Diretos:** Investimentos para a Bacia Hidrográfica por meio de parcerias com aporte de recursos financeiros do parceiro em programas, estudos, obras e projetos voltados para recursos hídricos.

São parcerias que não envolvam os recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos e nem o Contrato de Gestão. São parcerias celebradas entre o investidor e a Entidade Equiparada. A bonificação será dada somente no exercício em que foi celebrada a parceria.



A comprovação se dará mediante apresentação de documento que formaliza a parceria, assinado por ambas as partes.

Será adicionado ao "Resultado da Avaliação de Desempenho" (RAD) 0,5 (meio) ponto por parceria celebrada, limitado a 1 (um) ponto.

- **Investimentos Indiretos:** Parcerias para a execução do Plano Plurianual de Aplicação. As parcerias indicadas podem ser financeiras, fornecimento de insumos ou apoio técnico que visam executar os programas, as ações e as atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação.

A bonificação será dada somente no exercício em que foi celebrada a parceria. A comprovação se dará mediante apresentação de documento que formalize a parceria, assinado por ambas as partes.

Será adicionado ao "Resultado da Avaliação de Desempenho" (RAD) 0,20 ponto por parceria celebrada, limitado a 0,6 ponto.

- **Investimentos para “Aprimoramento Institucional”:** referem-se a investimentos que visam aprimorar a gestão administrativa e técnica da Entidade Equiparada.

Para fins de avaliação deste subindicador, serão consideradas parcerias que não envolvam recursos oriundos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, e que não sejam “investimentos” promovidos pelos órgãos gestores de recursos hídricos, estadual ou federal.

A bonificação será dada somente no exercício em que foi celebrada a parceria. Será adicionado ao "Resultado da Avaliação de Desempenho" (RAD) 0,1 ponto por parceria celebrada, limitado a 0,4 ponto.



3.5. Plano de Trabalho

Tabela 6 - Plano de Trabalho do Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020

CONTRATO DE GESTÃO IGAM Nº 001/2020 – 2º TERMO ADITIVO									
Indicadores	Peso	Objetivo Estratégico	Metas/Subindicadores de Gestão	Detalhamento do Subindicadores	Unidade	Fórmula de Cálculo	Periodicidade da Avaliação	Resultado do Indicador	Resultado da Avaliação de Desempenho
Secretaria Executiva	3	Avaliar o desempenho da entidade no exercício de secretária executiva ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica	Transparência e Disponibilidade de Informações	Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo I deste Plano de Trabalho	%	Nota Parcial (NP) = (Total de itens disponibilizados/Total de itens previstos) * 100	Anual	Média aritmética das Notas Parciais das Subindicadores e posterior enquadramento em faixas de avaliação	RAD = (Σ(peso*resultado do indicador)/Σ(peso))*10 RAD = 0 ≤ RAD ≤ 10
			Atendimento ao CBH	.	%	NP = Média aritmética dos resultados apurados na avaliação dos itens constantes no anexo III do PT.	Anual		
Gestão Administrativa	3	Avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas	Eficiência na execução do POA	Avaliar a eficiência da Entidade Equiparada no seu Planejamento Orçamentário para o custeio das atividades administrativas necessárias para cumprimento do objetivo do Contrato de Gestão	%	Resultado: (Total de desembolso com atividades administrativas no exercício/Total de desembolso previsto no POA do exercício) * 100 NP 1: Se Resultado ≤ previsto POA: NP = Resultado Ou NP 2: Se Resultado > previsto POA: NP = (1-((Resultado - 100) /100) *100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual	Média aritmética das Notas Parciais das Subindicadores e posterior enquadramento em faixas de avaliação	



Indicadores	Peso	Objetivo Estratégico	Metas/Subindicadores de Gestão	Detalhamento do subindicador	Unidade	Fórmula de Cálculo	Periodicidade da Avaliação	Resultado do Indicador	Resultado da Avaliação de Desempenho
Gestão Administrativa		Avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas	Custo de Administração	Avaliar o custo administrativo despendido pela Entidade Equiparada na execução das atividades finalísticas	%	Resultado: (Total de desembolso com atividades administrativas no exercício/Total desembolsado no exercício) * 100 NP 1: Se Resultado ≤ 7,5: NP = 100 Ou NP 2: Se Resultado > 7,5: NP = (100 - (Resultado/92,5))*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual	Média aritmética das Notas Parciais das Subindicadores e posterior enquadramento em faixas de avaliação	
Gestão Finalística	4	Avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade na execução das atividades programadas no Plano Plurianual de Aplicação	Execução física no PPA	Avaliar a execução das atividades previstas no PPA de forma acumulada	%	NP = (Total de atividades executadas ou em execução do PPA / Total de atividades previstas no PPA) *100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual	Média aritmética das Notas Parciais das metas / subindicadores	RAD = (Σ(peso*resultado do indicador)/ Σ(peso))*10 RAD = 0 ≤ RAD ≤ 10
			Execução financeira do PPA	Avaliar a execução financeira das atividades previstas no PPA de forma acumulada	%	NP = (Total desembolsado com atividades do PPA / Total de desembolso previsto no PPA do exercício) *100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual		
Gestão Proativa	-	Avaliar as iniciativas da entidade na busca de novos investimentos para a Bacia Hidrográfica por meio de parcerias com aporte de recurso do parceiro em programas, estudos, obras e projetos voltados para recursos hídricos. As parcerias podem ser celebradas com pessoa jurídica da iniciativa privada ou pública. Os recursos podem ser empregados por meio de programas, estudos, obras e projetos desenvolvidos pelo parceiro ou pela entidade.			Unidade	Investimento Direto	Anual	Será adicionado ao "Resultado da Avaliação de Desempenho" (RAD) 0,5 ponto por parceria celebrada, limitado a 1 ponto.	
				Investimento Indireto		Será adicionado ao "Resultado da Avaliação de Desempenho" (RAD) 0,2 ponto por parceria celebrada, limitado a 0,6 ponto.			
				Aprimoramento Institucional		Será adicionado ao "Resultado da Avaliação de Desempenho" (RAD) 0,1 ponto por parceria celebrada, limitado a 0,4 ponto.			



Tabela 7 - Metas/Subindicadores do Indicador Secretaria Executiva, considerando os Anexos I, II e III do Plano de Trabalho

INDICADOR – SECRETARIA EXECUTIVA	
METAS/SUBINDICADORES	ITENS/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Transparência e Disponibilidade de Informações	Conteúdo a ser disponibilizado no site do CBH:
	1. CBH: Decreto de criação, Regimento Interno, Composição do CBH, Composição da Diretoria, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho Instituídos; Composição das CTs e dos GTs, Agenda de atividades e eventos do CBH; Convocatórias; Deliberações; Moções; Atas das reuniões; Relatório Anual de atividades do CBH;
	2. AGEDOCE: Deliberação CERH-MG de Equiparação, Estatuto e alterações; Associados.
	3. Legislação: Legislação de recursos hídricos estadual e federal
	4. Instrumentos de Gestão: Informações sobre os instrumentos de Gestão previstos na Política de recursos Hídricos e o status de implementação destes instrumentos na respectiva Bacia Hidrográfica
	5. Informações Técnicas: Plano Diretor de Recursos Hídricos; PAP; Acompanhamento e Execução dos Programas e Ações previstos no PAP com atualização trimestral; Canal de atendimento ao usuário (canais disponibilizados no site do IGAM)
	6. Contrato de Gestão: Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020; Aditivos ao Contrato de Gestão; POA; Relatórios de Execução do POA e PAP; Relatórios de Gestão; Relatório de Avaliação; Atos Convocatórios e de Chamamento Público; Relação de contratos com atualização trimestral
	7. Informações Financeiras: Relatório gerencial; Relatório de despesa de viagens.
Atendimento ao CBH	Item 1. Organização da Agenda do Comitê de Bacia Hidrográfica Resultado: (Total de eventos executados/Total de Eventos Planejados) *100
	Item 2. Organização das reuniões do Comitê de Bacia Hidrográfica Resultado: (Total de eventos com estrutura mínima/Total de eventos realizados) *100



METAS/SUBINDICADORES	ITENS/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
<p>Atendimento ao CBH</p>	<p>Item 3. Atendimento as demandas do Comitê de Bacia Hidrográfica</p> <p>Resultado: (Total de demandas atendidas/Total de demandas expedidas) *100</p>
	<p>Item 4. Atendimento de prazos</p> <p><u>O resultado do item 4 será apurado pela média aritmética dos resultados aferidos nos subitens:</u></p> <p>Subitem 4.1. Envio das convocatórias e documentos nos prazos regimentais</p> <p>Resultado: (Total de convocatórias enviadas no prazo/Total de reuniões realizadas) *100</p> <p>Subitem 4.2. Tempestividade das Atas de Reunião</p> <p>Resultado: (Total de atas tempestivas/Total de reuniões realizadas) *100</p>
	<p>Item 5. Comunicação Social e Gestão do Conhecimento</p> <p>Este item é composto por dois subitens. O resultado do item será apurado pela média aritmética dos resultados aferidos nos subitens.</p>
	<p>Subitem 5.1: Comunicação Social - Existência de ao menos um canal de divulgação em meio físico ou digital (Periódicos, canal de notícias, redes sociais, etc.) de informações e eventos sobre a Política de Recursos Hídricos, ações desenvolvidas e em desenvolvimento na Bacia pelo CBH, pela Entidade Equiparada e/ou por terceiro, questões afetas a gestão de recursos hídricos no âmbito da Bacia Hidrográfica, além do site do Comitê de Bacia Hidrográfica.</p>
	<p>Subitem 5.2. Gestão do Conhecimento: Aplicar pesquisa de avaliação junto aos Conselheiros do Comitê de Bacia Hidrográfica acerca do conhecimento quanto a Política de Recursos Hídricos: competência e atuação dos entes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Minas Gerais (SEGRH-MG), implementação dos instrumentos de gestão, aplicação dos recursos da cobrança, etc.</p> <p>A pesquisa tem como objetivo colher informações para a elaboração de um planejamento eficiente de capacitação voltado para os conselheiros dos Comitês de Bacia Hidrográfica. Capacitação que poderá ser realizada de modo presencial, a distância ou por meio da plataforma EAD.</p>



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS



4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1. INDICADOR 1 – SECRETARIA EXECUTIVA

META: TRANSPARÊNCIA E DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÃO

PREVISTO:

O Anexo I do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão nº 001/2020 contém os itens previstos a serem disponibilizados e atualizados no site do **Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Piranga**.

Ao todo, 41 (quarenta e um) itens devem ser disponibilizados no site do comitê. Tais itens estão divididos nos temas:

1. Informações sobre o CBH e suas atividades;
2. Entidade Equiparada;
3. Legislação da Política de Recursos Hídricos;
4. Instrumentos de Gestão;
5. Informações Técnicas;
6. Contrato de Gestão;
7. Informações financeiras;
8. Canais Oficiais do Governo.

REALIZADO:

O conteúdo referente aos 41 (quarenta e um) itens constantes no Anexo I do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão nº 001/2020, está disponibilizado e atualizado no site do comitê, conforme links constantes na **TABELA 8**, abaixo. Assim, a AGEDOCE atingiu 100% da meta/subindicador.

Tabela 8 - indicador Secretaria Executiva

DISPONIBILIZAÇÃO DOS ITENS	
TOTAL DE ITENS	41
ITENS DISPONIBILIZADOS	41
% DE ATENDIMENTO	100%

GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA – 100%



Tabela 9 - Informações disponibilizadas no site do CBH-Piranga

1. CBH-Piranga
Decreto de Criação
https://www.cbhpiranga.org.br/institucional/decreto-criacao/decreto-de-criacao-do-comite-1
Regimento interno e suas alterações
https://www.cbhpiranga.org.br/institucional/regimentos-internos/regimento-interno
Composição do CBH
https://www.cbhpiranga.org.br/membros
Composição da Diretoria
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2023/12/DO1-Diretorias-CBH-Piranga-2023-2027.pdf
Câmaras Técnicas e Grupos de trabalhos instituídos
https://www.cbhpiranga.org.br/categoria/institucional/camaras-tecnicas-e-grupos-de-trabalho
Composição das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho
https://www.cbhpiranga.org.br/categoria/institucional/camaras-tecnicas-e-grupos-de-trabalho
Agenda de atividades e eventos do CBH (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupo de Trabalho, etc.)
https://www.cbhpiranga.org.br/agenda-anual/agenda-anual-cbh-piranga
Convocatórias
https://www.cbhpiranga.org.br/convocatorias/convocatorias-2023
Deliberações
https://www.cbhpiranga.org.br/institucional/deliberacoes/deliberacoes-2
Moções
O CBH-Piranga não possui moções aprovadas até a presente data
Atas das reuniões
https://www.cbhpiranga.org.br/institucional/atas-reunioes/atas-de-reunioes-ordinarias https://www.cbhpiranga.org.br/institucional/atas-reunioes/atas-de-reunioes-extraordinarias
Relatório anual de atividades do CBH
https://www.cbhpiranga.org.br/centro-documentacao/relatorio-de-atividades
2. AGEDOCE
Deliberação CERH-MG de Equiparação
https://www.cbhpiranga.org.br/deliberacao-do-cerh-de-equiparacao-2
Estatuto e alterações
https://www.cbhpiranga.org.br/estatuto
Associados
https://www.cbhpiranga.org.br/associados-2



3. Legislação da Política de Recursos Hídricos

Legislação de recursos hídricos estadual

<https://www.cbhpiranga.org.br/categoria/legislacao-do-estado-de-minas-gerais>

Legislação de recursos hídricos federal

<https://www.cbhpiranga.org.br/categoria/legislacao-federal>

4. Instrumentos de Gestão

Informações sobre os instrumentos de Gestão previstos na Política de recursos Hídricos e o status de implementação destes instrumentos na respectiva Bacia Hidrográfica

Plano: <https://www.cbhpiranga.org.br/instrumento-de-gestao/plano-de-recursos-hidricos>

Enquadramento: <https://www.cbhpiranga.org.br/instrumento-de-gestao/enquadramento>

Outorga: <https://www.cbhpiranga.org.br/instrumento-de-gestao/outorga>

Cobrança: <https://www.cbhpiranga.org.br/instrumento-de-gestao/cobranca-pelo-uso-da-agua>

Sistema de Informações: <https://www.cbhpiranga.org.br/instrumento-de-gestao/sistema-de-informacao>

5. Informações Técnicas

Plano Diretor de Recursos Hídricos

<https://www.cbhpiranga.org.br/categoria/pirh-parhs>

Plano de Aplicação Plurianual - PAP

<https://www.cbhpiranga.org.br/pap/deliberacoes-pap-2>

Acompanhamento e execução dos Programas e Ações

<https://www.cbhpiranga.org.br/agencia/plano-de-aplicacao-plurianual/relatorios-de-acompanhamento-das-atividades-executadas>

Canal de atendimento ao usuário

<https://www.cbhpiranga.org.br/contato>

6. Contrato de Gestão

Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020

<https://www.cbhpiranga.org.br/agencia/contrato-de-gestao/contratos>

7. Contrato de Gestão

Aditivos ao Contrato de Gestão

<https://www.cbhpiranga.org.br/agencia/contrato-de-gestao/contratos>

POA

<https://www.cbhpiranga.org.br/poa/deliberacoes-poa>

Relatório de Execução do POA, aprovado pelo CBH

<https://www.cbhpiranga.org.br/poa/relatorios-de-acompanhamento-poa>

Relatório Anual de Execução do PAP, aprovado pelo CBH

<https://www.cbhpiranga.org.br/agencia/plano-de-aplicacao-plurianual/relatorios-de-acompanhamento-das-atividades-executadas>



Relatórios de Gestão

<https://www.cbhpiranga.org.br/agencia/contrato-de-gestao/relatorio-de-gestao>

Relatórios de Avaliação

<https://www.cbhpiranga.org.br/agencia/contrato-de-gestao/relatorio-de-avaliacao>

Atos Convocatórios e de Chamamento Público

Atos Convocatórios: <https://www.cbhpiranga.org.br/categoria/atos-convocatorios-2023>

Editais: <https://www.cbhpiranga.org.br/categoria/editais-de-chamamento-publico-2023>

Relação de contratos com atualização trimestral

https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2023/07/Relacao-de-Contratos_-2023.pdf

<https://www.cbhpiranga.org.br/contratos-de-2023>

9. Informações financeiras

Relatório Gerencial

<https://www.cbhpiranga.org.br/transparencia-financeira/despesas-com-diarias/relatorio-gerencial>

Relatório de despesa de viagens

<https://www.cbhpiranga.org.br/2023-2>

10. Canais Oficiais do Governo

Site IGAM

Portal dos Comitês de Bacias Hidrográficas de Minas Gerais

InfoHidro

Trilhas do Saber - SISEMA

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão

Linha de Informação do Governo do Estado de Minas Gerais


Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais

Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais

No menu constante na barra lateral direita, do site do comitê, foi criado o menu “Canais Oficiais do Governo”. Ao clicar no mesmo, o usuário do site pode acessar aos links dos portais listados acima, conforme apresentado na **Figura 3**.



Figura 3 - Canais Oficiais do Governo no site do comitê



META: ATENDIMENTO AO CBH

ITEM 1: ORGANIZAÇÃO DA AGENDA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA

PREVISTO:

O presente item ou critério de avaliação prevê que:

- i. A Entidade Equiparada deve realizar os eventos planejados na Agenda do CBH.
- ii. O Calendário das reuniões do CBH e de suas instâncias, deverá ser referendado pelo plenário do Colegiado na última reunião do ano anterior.
- iii. A comprovação do item se dará mediante relatório de eventos planejados e realizados com a aprovação do presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica.



REALIZADO

Este item prevê a realização dos eventos planejados na Agenda Anual do CBH, cujo calendário deverá ser referendado pelo CBH na última plenária do exercício anterior. A comprovação deste item se dará por meio de relatório de eventos planejados e realizados com a aprovação do presidente do CBH.

A Agenda Anual de Atividades das instâncias do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga (CBH-Piranga) para o exercício de 2023 foi aprovada no dia 19 de dezembro de 2022, por meio da [Deliberação Normativa nº 60/2022](#). No referido calendário foi prevista a realização de 16 (dezesesseis) reuniões, contabilizando todas as instâncias.

No entanto, ao longo do exercício, foram necessários ajustes no calendário originalmente proposto, tanto no que tange ao número de reuniões quanto às datas previstas, em função de demandas recebidas sobre as quais o CBH-Piranga não possui governabilidade.

A principal demanda, que comprometeu a execução do calendário conforme previsto, foi o recebimento de 04 (quatro) processos de outorga, todos de empreendedores diferentes, ensejando a realização de reuniões da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC), Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) e plenárias em quantitativos e datas diferentes daqueles que foram planejados. Todos os ajustes foram devidamente alinhados junto à diretoria do CBH.

Cumprir ressaltar, conforme preconiza a Deliberação CERH/MG nº 31/2009, que os comitês possuem prazo de 60 (sessenta) dias para cumprir todo o rito de tramitação dos processos de outorga recebidos, ensejando, assim, a reorganização de toda a agenda para o cumprimento desse dispositivo legal, que é improrrogável e, caso descumprido, impede que o conselho se manifeste sobre a outorga em questão.

Outra questão que ensejou alterações no calendário se refere ao processo de revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos e elaboração da proposta de enquadramento



para a Bacia do Rio Piranga. O processo, foi amplamente democrático, com a participação ativa dos comitês e dos órgãos gestores – ANA, IGAM e AGERH, bem como da comunidade em geral.

Inicialmente, a previsão era concluir todas as atividades em março de 2023. Porém, a reunião plenária em que os produtos finais foram aprovados foi realizada somente na segunda quinzena de agosto.

O atraso ocorreu devido a uma série de fatores externos, que fogem à governabilidade do comitê. Importa frisar que a definição das agendas também estava condicionada às entregas da consultoria técnica contratada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para a execução dos trabalhos.

Destaca-se, porém, a relevância desse processo para o CBH-Piranga. Agora, após a aprovação dessas ferramentas, o comitê possui todos os instrumentos de gestão previstos na Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual nº 13.199/99), evidenciando a maturidade do colegiado, referência em Minas Gerais, conforme detalhado em [matéria publicada no site do CBH-Piranga](#).

Além disso, após a finalização exitosa do Processo de Revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH/Piranga), foi preciso tramitar no comitê a revisão do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) para o biênio 2024/2025, considerando a necessidade de compatibilizar o PAP ao PDRH, com ênfase na estrutura apresentada no [Manual Operativo Consolidado \(MOP\)](#), instrumento finalizado apenas em outubro.

Cumprе ressaltar, ainda, [o processo eleitoral para renovação dos membros e eleição da nova diretoria do CBH-Piranga](#). Esse processo é conduzido pelo IGAM, com apoio da AGEDOCE, no caso dos comitês que integram a porção mineira do Doce. Porém, é feito de forma coordenada com os demais comitês mineiros.



As eleições, por fatores externos que fogem à governabilidade do comitê e do IGAM, sofreram alguns atrasos, sendo o processo finalizado somente no mês de outubro, trazendo impactos no calendário previamente estruturado.

Sendo assim, considerando as situações supracitadas, que culminaram no rearranjo da agenda anual, foram realizadas 19 (dezenove) reuniões no âmbito do CBH-Piranga em 2023, três a mais do que o quantitativo previsto, resultando numa majoração de 18,75% em relação ao previsto na deliberação.

Neste [LINK](#) estão disponíveis planilhas com o detalhamento e devidas justificativas das reuniões realizadas em comparação ao planejamento do CBH-Piranga. Abaixo, apresentamos a síntese das reuniões realizadas.

Tabela 10 - Reuniões Previstas x Realizadas

ORGANIZAÇÃO DA AGENDA	PREVISTO	REALIZADO	Δ%
Reuniões Plenárias	4	6	50,00%
Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL)	4	5	25,00%
Câmara Técnica de Programas e Projetos (CTPP)	4	4	0,00%
Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC)	2	2	0,00%
Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG)	2	2	0,00%
TOTAL	16	19	18,75%

No entanto, considerando a existência de situações que independem do comitê, sendo, no caso das outorgas, vinculadas a dispositivos legais, não restou alternativa a não ser reprogramar a agenda de atividades ao longo do ano, razão pela qual solicitamos que o alcance da meta seja considerado.

De modo complementar, apresentamos [atesto do presidente do CBH-Piranga](#), contemplando justificativa acerca dos ajustes necessários na agenda de atividades do comitê ao longo do exercício de 2023.

Importante frisar que a Agenda Anual de Atividades das instâncias do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga (CBH-Piranga), que subsidiará a organização do colegiado ao longo do exercício de 2024, conforme preconizado pelo Contrato de Gestão, foi aprovada por meio da Deliberação [Normativa CBH-Piranga nº 84/2023](#), em reunião realizada no dia 18 de dezembro de 2023.



GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA - 100%

ITEM 2: ORGANIZAÇÃO DAS REUNIÕES DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA

PREVISTO:

O presente item ou critério de avaliação prevê que a entidade deve fornecer estrutura adequada para a realização das reuniões, ordinárias e extraordinárias, de todas as instâncias do comitê.

A comprovação se dará mediante ateste do presidente do CBH, nos casos de reuniões plenárias, e pelos coordenadores, nos casos de reuniões de câmaras técnicas e grupos de trabalho, conforme Regimento Interno.

REALIZADO:

Este item prevê a organização das reuniões de todas as instâncias do Comitê de Bacia Hidrográfica, abrangendo o fornecimento de estrutura adequada para a realização das atividades. Ao longo do exercício de 2023, a AGEDOCE forneceu todo o suporte necessário para a realização das reuniões promovidas pelos CBHs mineiros afluentes do Rio Doce, abrangendo todas as instâncias: plenário, câmaras técnicas, grupos de trabalho e diretoria executiva.

A maioria das atividades foi realizada em ambiente virtual, ou seja, de forma telepresencial, por meio de plataformas digitais gratuitas. Sendo assim, a fim de instruir os conselheiros, foi elaborado manual no formato de tutorial, com informações sobre o manuseio da plataforma, além de orientações individualizadas àqueles que apresentaram dificuldades no acesso e utilização das ferramentas digitais.

Ademais, de forma a garantir a transparência e o acesso da comunidade, as reuniões plenárias foram gravadas e transmitidas ao vivo no Youtube, em [canal específico dos CBHs](#) que compõem a Bacia do Rio Doce, conforme determinado na Instrução de Serviço nº 04/2020, publicada pelo SISEMA.



Porém, considerando o reestabelecimento das condições sanitárias, algumas reuniões já puderam ser realizadas presencialmente.

Foram realizadas *in loco* a [25ª Reunião Ordinária](#), oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recursos Hídricos e o Enquadramento para a Bacia do Rio Piranga. E, também, a [reunião para posse dos novos conselheiros e eleição da diretoria do CBH](#).

Nesses casos, toda a infraestrutura necessária para a realização do evento, bem como para garantir a participação dos conselheiros e convidados, foi devidamente fornecida pela AGEDOCE, em consonância com as exigências preconizadas no Contrato de Gestão. Destacamos que não houve custo com a realização das plenárias, pois toda a organização foi feita por meio de parceria junto aos locais em que as atividades foram realizadas.

No que tange ao apoio para participação dos conselheiros – fornecimento de diária e transporte, tudo foi devidamente providenciado pela AGEDOCE, sempre em consonância com os normativos legais.

Ao todo, ao longo do exercício de 2023, 19 (dezenove) eventos foram realizados e todos atenderam à estrutura mínima necessária. Os respectivos atestos são apresentados no seguinte [LINK](#).

Considerando o exposto, a AGEDOCE atendeu 100% do item.

Tabela 11 - Reuniões do Comitê de Bacia Hidrográficas

ORGANIZAÇÃO DAS REUNIÕES	
REUNIÕES REALIZADAS	19
REUNIÕES COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA	19
% DE ATENDIMENTO	100%

GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA – 100%



ITEM 3: ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA**PREVISTO:**

O presente item prevê o atendimento às demandas do Comitê de Bacia Hidrográfica no que tange às instâncias previstas no regimento interno do Comitê.

- i. Atendimento aos encaminhamentos demandados pelo CBH – Acompanhar se todos os encaminhamentos definidos nas atas dos comitês e suas instâncias foram atendidos ou encaminhados.
- ii. Ações institucionais e administrativas devem ser concluídas;
- iii. Ações técnicas encaminhadas aos responsáveis;
- iv. A comprovação se dará mediante relatório de demandas expedidas e atendidas pela entidade com a aprovação do presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica.

REALIZADO:

Este item contempla o atendimento aos encaminhamentos demandados pelos CBHs, a fim de verificar o atendimento pela equipe da AGEDOCE às demandas apresentadas pelos colegiados.

Ao longo de 2023 foi devidamente providenciado o atendimento às demandas apresentadas pelo comitê, conforme encaminhamentos das reuniões plenárias e das câmaras técnicas, bem como no âmbito da diretoria executiva.

Ao todo, 14 (quatorze) demandas foram expedidas e todas foram atendidas ou estão em andamento, conforme apresentado em planilha e comprovado por meio de atesto emitido pelo presidente do CBH-Piranga, disponíveis no seguinte [LINK](#)

Tabela 12 - Demandas do Comitê de Bacia Hidrográfica

ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS	
DEMANDAS ENCAMINHADAS	14
DEMANDAS ATENDIDAS	14
% DE ATENDIMENTO	100%

GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA – 100%



ITEM 4: ATENDIMENTO DE PRAZOS

PREVISTO:

O presente item ou critério de avaliação é composto por dois subitens que devem ser atendidos pela AGEDOCE, conforme abaixo:

- **Subitem 4.1 - Envio das convocatórias e documentos nos prazos regimentais:**
 - i. A comprovação se dará mediante ateste do presidente do CBH, nos casos de reuniões plenárias, e pelos coordenadores, nos casos de reuniões de câmaras técnicas e grupos de trabalho.

- **Subitem 4.2 - Tempestividade das Atas de reunião:**
 - i. A avaliação do subitem abrangerá as reuniões plenárias.
 - ii. A entidade deverá elaborar as atas e pautá-las na reunião seguinte.
 - iii. A comprovação do subitem se dará com a apresentação da convocação contendo como item de pauta a apreciação e deliberação da ata anterior.

REALIZADO:

Este item abrange os dois subitens acima identificados e tem como objetivo verificar o atendimento aos prazos regimentais no envio de convocatórias e documentação complementar, bem como acerca da elaboração e submissão das atas ao plenário.

No que se refere ao atendimento deste item e seus respectivos subitens, informamos que a secretaria executiva da AGEDOCE realiza as atividades em consonância com as determinações previstas nos Regimentos Internos dos CBHs. Sendo assim, ao longo do ano de 2023, foram devidamente respeitados os prazos para envio das convocações, bem como a tempestividade das atas.



Relativo ao subitem Envio das convocatórias e documentos nos prazos regimentais:

- 19 (dezenove) reuniões foram realizadas e todas tiveram convocatórias enviadas atendendo ao prazo regimental. A tabela abaixo sintetiza todas as reuniões realizadas pelo comitê no período;
- Os atestos necessários para comprovação de atendimento do subitem estão disponíveis no seguinte [LINK](#).

Relativo ao subitem Tempestividade das Atas de reunião:

- Em 2023, ocorreram 06 (seis) reuniões plenárias e 05 (cinco) tiveram a ata aprovada na reunião seguinte, dentro do exercício de 2023. A ata da última reunião de 2023 será aprovada na primeira reunião de 2024.
- Os atestos necessários para comprovação de atendimento do subitem estão disponíveis no seguinte [LINK](#).

Considerando o exposto, a AGEDOCE atendeu 100% dos subitens e, conseqüentemente, do item em questão.

GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA – 100%

Tabela 13 - Atendimento Item 4

REUNIÕES REALIZADAS PELO CBH-PIRANGA		
REUNIÕES PLENÁRIAS		
REUNIÃO	DATA	CONVOCATÓRIA
20ª Reunião Extraordinária	16/01/2023	CONVOCATÓRIA
21ª Reunião Extraordinária	06/03/2023	CONVOCATÓRIA
22ª Reunião Extraordinária	04/04/2023	CONVOCATÓRIA
23ª Reunião Extraordinária	28/04/2023	CONVOCATÓRIA
25ª Reunião Ordinária	15/08/2023	CONVOCATÓRIA
24ª Reunião Extraordinária	18/12/2023	CONVOCATÓRIA



CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL E LEGAL - CTIL		
REUNIÃO	DATA	CONVOCATÓRIA
Reunião CTIL CBH-Piranga	23/03/2023	CONVOCATÓRIA
Reunião CTIL CBH-Piranga	11/04/2023	CONVOCATÓRIA
Reunião CTIL CBH-Piranga	18/04/2023	CONVOCATÓRIA
Reunião CTIL CBH-Piranga	11/07/2023	CONVOCATÓRIA
Reunião CTIL CBH-Piranga	01/12/2023	CONVOCATÓRIA
CÂMARA TÉCNICA DE PROGRAMAS E PROJETOS – CTPP		
REUNIÃO	DATA	CONVOCATÓRIA
Reunião Conjunta CTPP	13/02/2023	CONVOCATÓRIA
Reunião Conjunta CTPP	11/04/2023	CONVOCATÓRIA
Reunião Conjunta CTPP	11/07/2023	CONVOCATÓRIA
Reunião Conjunta CTPP	01/12/2023	CONVOCATÓRIA
CÂMARA TÉCNICA DE OUTORGA E COBRANÇA		
REUNIÃO	DATA	CONVOCATÓRIA
Reunião Conjunta CTOC	23/03/2023	CONVOCATÓRIA
Reunião Conjunta CTOC	18/04/2023	CONVOCATÓRIA
GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO		
REUNIÃO	DATA	CONVOCATÓRIA
Reunião GACG	17/04/2023	CONVOCATÓRIA
Reunião GACG	27/07/2023	CONVOCATÓRIA

ITEM 5: COMUNICAÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO CONHECIMENTO

PREVISTO:

Este item é composto por dois subitens. O resultado do item será apurado pela média aritmética dos resultados aferidos nos subitens:

- **Comunicação Social:** Existência de ao menos um canal de divulgação em meio físico ou digital de informações e eventos sobre Política de Recursos Hídricos, ações desenvolvidas e em desenvolvimento na Bacia pelo CBH, pela Entidade Equiparada e/ou por terceiro, questões afetas à gestão de recursos hídricos no âmbito da Bacia Hidrográfica, além do site do Comitê de Bacia Hidrográfica.



- **Gestão do Conhecimento:** Aplicar pesquisa de avaliação junto aos conselheiros do Comitê de Bacia Hidrográfica acerca do conhecimento quanto à Política de Recursos Hídricos. A pesquisa tem como objetivo colher informações para a elaboração de um planejamento eficiente de capacitação voltado aos conselheiros dos CBHs.

REALIZADO:

Subitem: Comunicação Social

A AGEDOCE finalizou, em outubro de 2021, a contratação da Prefácio Comunicação. Desde então, a empresa vem trabalhando no desenvolvimento do Plano de Comunicação, conforme prazos estabelecidos no Termo de Referência do [Ato Convocatório nº 03/2021](#), bem como executando as atividades rotineiras de assessoria de imprensa e comunicação.

Importante destacar que, em 2023, houve a conclusão do Plano de Comunicação, elaborado de forma integrada para a Bacia do Rio Doce. Todos os produtos, que constituem as etapas do plano estão disponíveis no link: <https://www.cbhdoce.org.br/etapa-b-construcao-do-plano-de-comunicacao>

Sendo assim, atualmente, os CBHs possuem sites, fanpage no facebook, Instagram LinkedIn, e canal no Youtube. Além disso, são emitidos boletins eletrônicos.

Inicialmente eram emitidos bimestralmente três boletins, sendo:

- Comunique-se: Informações sobre a comunicação
- AGEDOCE Informa: Informações sobre a entidade delegatária
- Fique Por Dentro: Informações sobre as atividades dos CBHs

A partir de novembro, conforme alinhamento junto aos CBHs, os boletins foram condensados, num formato mais completo – o boletim Confluência, que traz matérias variadas sobre todas as áreas – CBHs, AGEDOCE, Comunicação. Esse boletim é emitido de modo online, quinzenalmente.



O conteúdo de alguns dos boletins produzidos, de modo a exemplificar e comprovar a execução da atividade, pode ser acessado no seguinte [LINK](#)

A alimentação das páginas no Facebook foi retomada assim que a equipe de comunicação iniciou os trabalhos, conforme pode ser verificado no link <https://www.facebook.com/cbhipiranga>.

Figura 4 - Facebook do CBH-Piranga



O [Canal no Youtube](#) tem sido preferencialmente utilizado para a transmissão das reuniões remotas. Os sites dos CBHs permanecem sendo atualizados periodicamente, porém será dada mais ênfase ao conteúdo noticioso com admissão da empresa especializada.

Em 2023 também foram implementados novos canais de comunicação. O Instagram foi lançado em outubro, durante as posses dos CBHs. Trata-se de um canal único para todos os comitês da bacia, considerando a possibilidade de amplificar o alcance as informações. A plataforma está disponível no link: <https://www.instagram.com/comitesdoriodoce/>



Figura 5 - Instagram dos CBHs do Rio Doce



Figura 6 - Publicação sobre o CBH-Piranga no Instagram



Além disso, também foi criada uma conta no LinkedIn, plataforma de mídia social focada em negócios e emprego que funciona através de sites e aplicativos móveis.

A conta dos comitês pode ser acessada no seguinte link: <https://www.linkedin.com/company/comitesdoriodoce/>

No que tange à comunicação, destaca-se a contratação da empresa destinada à contratação de empresa especializada para a produção de vídeos institucionais, por meio do [Ato Convocatório nº 02/2023](#).

As filmagens foram realizadas entre junho e agosto. O trabalho foi acompanhado pelo comitê, que aprovou a contratação, por meio da [Deliberação Normativa nº 51/2022](#).

Os vídeos institucionais foram exibidos na InterTV dos Vales, por meio de uma parceria junto à afiliada da Rede Globo, sem ônus para o CBH, que abrange 105



municípios da Bacia do Rio Doce. O programa trouxe relevante repercussão e foi importante para a ampliação do alcance da divulgação das atividades dos CBHs.

Além disso, toda a série, composta por sete episódios, foi disponibilizada no canal dos CBHs no Youtube e pode ser acessada por meio do seguinte [LINK](#)

Em complementação, segue matéria completa com detalhes sobre a série, <https://www.cbhdoce.org.br/noticias/comites-da-bacia-hidrografica-do-rio-doce-mostram-realidade-hidroambiental-do-territorio-em-serie-documental-inedita>

Figura 7 - Divulgação da Série “Águas dos Vales”



O trabalho de comunicação, integrado para a Bacia do Rio Doce, em âmbito federal e estadual, contempla o envolvimento de equipe multidisciplinar especializada. Agora, após a finalização do plano, está em elaboração o Manual Operativo, que vai estruturar ainda mais o planejamento de curto e médio prazo, bem como o desenvolvimento de novas ferramentas de comunicação e o aprimoramento dos canais existentes, incluindo a elaboração de newsletters, revistas e peças gráficas.

GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA – 100%



Subitem: Gestão do Conhecimento

PREVISTO:

- i. Aplicar pesquisa de avaliação, mediante formulário a ser disponibilizado pelo IGAM, junto aos Conselheiros do Comitê de Bacia Hidrográfica, quanto à Política de Recursos Hídricos.
- ii. A comprovação do subitem se dará pelo envio/disponibilização das pesquisas realizadas junto aos conselheiros.

A partir do formulário encaminhado pelo IGAM, disponível no seguinte [LINK](#) a equipe da Secretaria Executiva da AGEDOCE providenciou a aplicação do questionário. O documento foi formatado utilizando a plataforma “Google Forms”.

A pesquisa foi encaminhada a todos os conselheiros, titulares e suplentes, dos 06 (seis) comitês afluentes do Doce. O envio do formulário foi feito por e-mail e, também, de forma individualizada pelo WhatsApp, a fim de ampliar o alcance da informação e obter o maior número possível de respostas.

De modo a comprovar a aplicação do questionário, apresentamos:

- i. Perguntas do questionário enviadas aos conselheiros;
- ii. Síntese com a consolidação das respostas individuais;
- iii. Respostas individuais dos conselheiros que aderiram à pesquisa.


As informações estão disponíveis no seguinte link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1xS6ccluvaT2FLOgJP8suF4skAP83m2se?usp=sharing>

GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA – 100%



Figura 8 - Envio do Formulário aos conselheiros por WhatsApp e E-mail



4.2. INDICADOR 2 – GESTÃO ADMINISTRATIVA

META: “EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DO POA” E “CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO”

PREVISTO:

A. EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DO POA

A meta/subindicador “Eficiência na Execução do POA” tem como objetivo avaliar a eficiência da entidade equiparada quanto ao seu Planejamento Orçamentário Anual para o custeio das atividades administrativas necessárias para cumprimento do objetivo do Contrato de Gestão.

REALIZADO:

O CBH-Piranga aprovou o Plano Orçamentário Anual (POA) para o exercício de 2023, por meio da [Deliberação Normativa nº 61/2022](#).

No que se refere ao Plano de Aplicação Plurianual (PAP), o documento, que abrange o exercício de 2023, foi aprovado por meio da [Deliberação Normativa nº 35/2021](#).

Destaca-se que em dezembro de 2023 foi aprovado o novo Plano de Aplicação Plurianual, considerando o novo Plano de Recursos Hídricos do CBH-Piranga, conforme [Deliberação Normativa nº 82/2023](#). No entanto, o documento se aplica ao biênio 2024-2025.

Considerando os desembolsos de natureza custeio (7,5%), ao longo de 2023, a entidade executou 67,03% (sessenta e sete e três centésimos de por cento) do valor planejado, conforme demonstrado na tabela abaixo:



Tabela 14 - Execução do POA 2023

Despesa	CG IGAM 001/2020				
	Orçamentário	% AV	Realizado	% AV	% AH
	R\$		R\$		
Vencimentos e vantagens	1.153.323,00	49,68%	822.263,27	52,84%	71,30%
Obrigações patronais	403.571,00	17,38%	303.717,92	19,52%	75,26%
Diárias	46.800,00	2,02%	30.653,42	1,97%	65,50%
Despesas Gerais	242.640,00	10,45%	137.582,88	8,84%	56,70%
Passagens e despesas com locomoção	30.000,00	1,29%	31.853,94	2,05%	106,18%
Outros serviços de terceiros - pessoa física	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	336.900,00	14,51%	214.319,12	13,77%	63,62%
Material permanente	78.393,00	3,38%	11.500,00	0,74%	14,67%
Tributação sobre aplicação financeira	-	-	-	-	-
Outras Despesas	30.000,00	1,29%	4.374,19	0,28%	14,58%
DESPESA TOTAL	2.321.627,00	100,00%	1.556.264,74	100,00%	67,03%

No que tange a execução do POA, é possível determinar por meio da análise vertical apresentada na Tabela 14, que o maior gasto refere-se ao pagamento dos empregados, incluindo vencimentos e obrigações patronais, os quais, somados, totalizam cerca de 74% de todo o montante previsto.

Os demais gastos concentram-se em serviços tomados de pessoa jurídica e gastos gerais que representam respectivamente 13,77% e 8,84%.

Ao confrontar o valor orçado com o realizado, nota-se que a entidade executou 67,03% do orçamento previsto, ou seja, a AGEDOCE conseguiu executar suas atividades com maior economicidade, reduzindo em aproximadamente 33% os gastos com a atividade meio.

No entanto, ao avaliarmos estritamente a eficiência no cumprimento do planejamento orçamentário, entendemos que uma variação de 33%, indica a necessidade de melhoria no processo de planejamento da entidade.



Desta forma, no que tange a meta/subindicador “Eficiência na execução do POA – Nota Parcial 1” – Alcançamos 67,73% da Meta.

B. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme definição prevista no Contrato de Gestão nº 001/IGAM/2020, a meta/subindicador “Custo de Administração” tem como objetivo avaliar o custeio administrativo dispendido pela Entidade Equiparada na execução das atividades finalísticas, considerando a previsão legal da Lei Estadual nº 13.199/99 que limita o custeio administrativo da entidade a 7,5%.

REALIZADO

No exercício findo em 2023, o desembolso com atividades de custeio aumentou em 69,16% quando comparado ao ano anterior, passando de R\$ 902.114,45 em 2022 para R\$ 1.556.264,74 em 2023.

O aumento reflete o processo de maturação das atividades desempenhadas pela equipe da AGEDOCE e está alinhado ao planejamento anual da entidade.

Cumpramos destacar que o aumento nos gastos de custeio é evidente somente quando avaliamos os valores absolutos de desembolso dos últimos anos. Porém, ao analisarmos a representatividade dos gastos de custeio em relação ao gasto total da entidade, notamos que houve um decréscimo extraordinário nos últimos três anos.

Conforme apresentado no quadro abaixo, em 2021, o custo com a atividade meio representava 92,03% do gasto total da entidade. Nos exercícios seguintes, houve a redução deste percentual para 44,34% em 2022 e para 2,95% em 2023.

Ao analisarmos os resultados de forma acumulada, a AGEDOCE apresentou nestes últimos três exercícios um Custo de Administração de 4,86%.



Tabela 15 - Comparativo de desembolso

ANO	DESEMBOLSO R\$		INDICADOR A ÷ B = C
	CUSTEIO (A)	TOTAL (B)	
2021	220.671,10	239.788,58	92,03%
2022	902.114,45	2.034.634,61	44,34%
2023	1.556.264,74	52.822.681,71	2,95%
ACUMULADO	2.679.050,29	55.097.104,90	4,86%

Considerando que os gastos de custeio são distribuídos por meio de critério de rateio entre os 06 (seis) comitês que integram a poção mineira da bacia do Rio Doce e considerando que a avaliação final da meta do subindicador Custo de Administração dar-se-á pela média aritmética do resultado obtido por cada comitê. Destacamos abaixo na TABELA 16 os resultados por CBH.

Tabela 16 - Desembolso por CBH

DESEMBOLSO							
CBH	CUSTEIO (a)	INVESTIMENTO				DESEMBOLSO TOTAL (a+e)	%
		EIXO 1 (b)	EIXO 2 (c)	EIXO 3 (d)	TOTAL INVESTIMENTO e=(b+c+d)		
PIRANGA	263.033,10	145.221,99	1.891.587,18	1.837.025,32	3.873.834,49	4.136.867,59	6,36%
PIRACICABA	775.216,39	290.882,31	1.400.266,45	38.206.536,15	39.897.684,91	40.672.901,30	1,91%
SANTO ANTÔNIO	262.408,65	104.128,57	803.320,59	2.147.967,62	3.055.416,78	3.317.825,43	7,91%
SUAÇUI	81.382,38	85.591,32	655.538,35	1.214.184,59	1.955.314,26	2.036.696,64	4,00%
CARATINGA	77.384,71	79.891,50	451.082,42	1.860.056,29	2.391.030,21	2.468.414,92	3,13%
MANHUAÇU	96.839,51	93.136,32	-	-	93.136,32	189.975,83	50,97%
TOTAL	1.556.264,74	798.852,01	5.201.794,99	45.265.769,97	51.266.416,97	52.822.681,71	2,95%

Considerando que o resultado no subindicador custo de administração do CBH Piranga ficou abaixo de 7,5%, a AGEDOCE obtem 100% da nota do subitem Nota Parcial 2 – Custo de administração.

GRAU DE ALCANCE: META PARCIALMENTE ALCANÇADA - Faixa II – 90%.



O grau de alcance deste indicador, considera a média dos indicadores da Nota Parcial 1 e Nota Parcial 2, sendo o resultado enquadrado em uma das faixas de avaliação, conforme apresentado abaixo:

$$\text{Gestão Administrativa} = \frac{67,03\% (NP1) + 100,00\% (NP2)}{2} = 83,52\%$$

Tabela 17 - Nota Gestão Administrativa

FAIXA	INTERVALO DE FAIXA	NOTA DA FAIXA
I	≥ 90	100
II	$75 \leq x < 90$	90
III	$60 \leq x < 75$	75
IV	$45 \leq x < 60$	60
V	$30 \leq x < 45$	45
VI	$15 \leq x < 30$	30
VII	< 15	0

4.3. INDICADOR 3 – GESTÃO FINALÍSTICA

META: EXECUÇÃO FÍSICA DO PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PPA)

PREVISTO:

A presente meta/subindicador tem como objetivo avaliar a execução de atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada.

Ressalta-se que tal documento é conhecido pelos comitês como Plano de Aplicação Plurianual – PAP. Tal nomenclatura foi adotada em nosso relatório.

REALIZADO:

O PAP do CBH-Piranga, aprovado por meio da DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH PIRANGA 35, DE 15 DE ABRIL DE 2021, prevê um total de 14 (quatorze) atividades a serem executadas ou estarem em execução para o ano de 2023.



Conforme constante no **ANEXO I**, a AGEDOCE realizou 12 (doze) destas atividades, que correspondem a 85,71% das atividades físicas, em relação ao planejamento e parte processual, previstas no PAP do comitê, demonstrando grande empenho da Entidade Equiparada em atender ao mesmo.

Importa mencionar a magnitude do trabalho executado pela AGEDOCE para garantir o atendimento à meta física, que envolve ações múltiplas, que abragem desde o atendimento ao comitê a ações de alta complexidade técnica, tais como o Rio Vivo.

Em 2024, o planejamento consolidado das ações, somado à evolução das contratações, possibilitará a evolução no que tange ao desembolso e, conseqüentemente, à revitalização da bacia.

META: EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PPA)

PREVISTO:

A presente meta/subindicador tem como objetivo avaliar a execução financeira das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada.

Ressalta-se que tal documento é conhecido pelos comitês como Plano de Aplicação Plurianual – PAP. Tal nomenclatura foi adotada em nosso relatório.

REALIZADO:

No que se refere ao investimento, no âmbito do Contrato de Gestão nº 001/IGAM/2020, houve o desembolso de R\$ 51.266.416,97 (cinquenta e um milhões, duzentos e sessenta e seis quatrocentos e desesseis reais e noventa e sete centavos) em ações de natureza finalística conforme demonstrado na TABELA 18.



Desse montante R\$ 3.873.834,49 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos) foram desembolsados no âmbito do CBH-Piranga, correspondendo a 6,36% do valor.

Confrontando o valor do desembolso do CBH-Piranga, R\$ 3.873.834,49 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), com total acumulado no PAP para o exercício, R\$ 16.935.698,74 (dezesesseis milhões, novecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme **ANEXO III**, nota-se que a entidade alcançou um percentual de desembolso em atividades finalísticas de 22,90%.

Tabela 18 - Desembolso por Eixo

EIXOS TEMÁTICOS - INVESTIMENTOS	VALORES (Mil R\$)		
	VALOR ACUMULADO PARA 2023	DESEMBOLSO	%
EIXO I - PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO	1.735.699,00	145.221,99	8,37%
EIXO II - PROGRAMAS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	4.500.000,00	1.891.587,18	42,04%
EIXO III - PROGRAMAS E AÇÕES ESTRUTURAIS	10.700.000,00	1.837.025,32	17,17%
TOTAL	16.935.699,00	3.878.973,46	22,90%

GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA PARCIALMENTE - Faixa IV – 60%

O grau de alcance deste indicador, considera a média dos indicadores de execução física e finalística, sendo o resultado enquadrado em uma das faixas de avaliação, conforme apresentado abaixo:

$$Gestão Finalística = \frac{85,71\% (Física) + 22,90\% (Financeira)}{2} = 54,31$$



Tabela 19 - Nota Gestão Finalística

FAIXA	INTERVALO DE FAIXA	NOTA DA FAIXA
I	≥ 90	100
II	$75 \leq x < 90$	90
III	$60 \leq x < 75$	75
IV	$45 \leq x < 60$	60
V	$30 \leq x < 45$	45
VI	$15 \leq x < 30$	30
VII	< 15	0

4.4. INDICADOR 4 – GESTÃO PROATIVA

PREVISTO:

Este indicador visa valorizar as iniciativas das Entidades Equiparadas na captação de investimentos que visam melhorar a qualidade e quantidade de recursos hídricos na sua área de atuação.

Desta forma, este indicador visa avaliar as iniciativas das Entidades Equiparadas na busca de novos investimentos para a Bacia Hidrográfica por meio de parcerias com aporte do parceiro em programas, estudos, obras e projetos voltados para recursos hídricos, e ou, para aprimoramento da gestão da Entidade Equiparada.

As parcerias podem ser celebradas com pessoa jurídica, privada ou pública, e pessoa física. Os aportes podem ser com ações, insumos ou financeiros.

REALIZADO:

O CBH-Doce, junto à AGEDOCE e aos CBHs afluentes também buscaram, ao longo do ano, a formalização de parcerias para potencializar a execução dos programas e, sobretudo, a revitalização da bacia. Nesse sentido, houve articulações junto à **Fundação Renova, WWF-Brasil e Instituto Estadual de Florestas (IEF), UNIVALE, UFOP, UFVJM, UNIFEI e InterTV dos Vales.**



A parceria com a WWF foi formalizada em novembro de 2022. O objetivo é promover a Restauração Florestal e colaborar na implementação de ações por meio de arranjos que possam atingir maior escala. As atividades, no município de Barão de Cocais foram executadas no exercício de 2023.

Informações detalhadas sobre a parceria firmada junto ao **WWF** estão disponíveis no site do CBH-Piranga, no seguinte link: <https://www.cbhpiranga.org.br/noticias/cbhs-e-wwf-brasil-firmam-parceria-em-prol-da-bacia-do-rio-doce>.

A parceria com o **IEF** foi iniciada em outubro de 2022 e prevê a disponibilização de locais para o armazenamento dos insumos para a implementação da iniciativa Rio Vivo. Para tal finalidade, foram disponibilizados o Parque Estadual do Rio Doce, em Marliéria; e o Viveiro de Mudas, em Governador Valadares. Informações detalhadas sobre a parceria podem ser acessadas no seguinte link: <https://www.cbhpiranga.org.br/noticias/cbhs-fecham-parceria-com-ief>

Em 2023, dando prosseguimento à parceria foi firmado, em 30 de novembro de 2023, memorando de entendimento com o seguinte objeto: “formalização de entendimentos entre as Partes para a conjunção de esforços no desenvolvimento das bases e condições necessárias para a restauração e conservação da vegetação nativa e desenvolvimento sustentável das áreas rurais inseridas nos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, no estado de Minas Gerais, nas áreas a serem selecionadas, através da execução dos Programas priorizados nos Planos de Aplicação Plurianual (PAP) dos Comitês da Bacia do Rio Doce”

A íntegra do memorando pode ser acessada no seguinte [LINK](#)

Considerando o documento, compete ao IEF:



Figura 9 - Memorando IEF

A - Instituto Estadual de Florestas - IEF

I - Prestar apoio na indicação e cadastramento das áreas rurais passíveis de serem beneficiadas pelo programa de Recomposição das Áreas de Preservação Permanentes e Nascentes (P52), incluindo programas de Controle de Atividades Geradoras de Sedimentos (P12) e Programa de Expansão do Saneamento Rural (P42);

II - Fornecer pessoal técnico especializado, conforme disponibilidade da equipe, na forma permitida pela legislação em vigor, para compor as equipes técnicas e executar as ações previstas neste memorando de entendimento;

III - Guarda e responsabilidade pelos insumos e materiais necessários ao desenvolvimento das atividades objeto do presente Memorando, tais como mourões de madeira, arames para cercas, insumos para construção e instalação de sistemas individuais de esgotamento sanitário e placas de identificação, nos viveiros de produção de mudas de Governador Valadares, Parque Estadual Mata do Limoeiro e Parque Estadual do Rio Doce;

IV - Produção de mudas necessárias para a execução da Iniciativa RIO VIVO, conforme a solicitação da AGEVAP, de acordo com disponibilidade e capacidade de produção do IEF;

VI - Disponibilizar um representante do IEF para acompanhar a entrega, conferência e retirada dos insumos da Iniciativa RIO VIVO, assinando em conjunto a conferência de recebimento/entrega, com um representante da AGEVAP.

No que se refere à **Fundação Renova**, após diversas tratativas e alinhamentos, a parceria junto aos CBHs Doce, do Rio Piracicaba, Santo Antônio e Caratinga, por meio da Agedoce, foi firmada no dia 21/12/2022. A iniciativa viabilizará a restauração de 1250 nascentes em municípios inseridos nos territórios contemplados, sendo que, ao todo, serão investidos **R\$ 47.036.077,45 (quarenta e sete milhões, trinta e seis mil setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)**.

Para tanto, está prevista a mobilização dos produtores, validação das nascentes e implantação de tecnologias sociais, como barraginhas, fossas sépticas e áreas de dessedentação. Em 2023 foi assinado Termo Aditivo no âmbito da parceria, cuja íntegra pode ser acessada no seguinte link: https://drive.google.com/file/d/1E4ep-ZhKroz1NybGPb_EDQazRMgOe-nz/view?usp=sharing

Informações detalhadas sobre a parceria estão disponíveis no seguinte [LINK](#).



Figura 10 - Assinatura de Parceria entre CBHs e Fundação Renova



Também de destaca em 2023 a parceria firmada junto à InterTV dos Vales, afiliada da Rede Globo para a exibição do documentário “Águas dos Vales”. Por meio da parceria, os vídeos sobre a Bacia do Rio Doce, com episódios específicos sobre cada uma das sub-bacias, foi exibido, gratuitamente na TV aberta, durante sete sábados, conforme detalhes apresentados em matéria publicada nos canais da emissora, disponível no seguinte link: <https://redeglobo.globo.com/mg/intertvmg/noticia/inter-tv-exibe-serie-sobre-a-bacia-hidrografica-do-rio-doce.ghtml>

A parceria foi extremamente importante para impulsionar o desenvolvimento do Programa de Comunicação na Bacia do Rio Doce, considerando o alcance da emissora, que permitiu levar informações sobre os comitês para milhares de pessoas, espalhadas em diversos municípios, sendo 105 inseridos no território da bacia.


Neste link, segue entrevista transmitida na TV, sobre a série documental, cuja exibição ocorreu entre 30 de setembro e 11 de novembro de 2023: <https://globoplay.globo.com/v/11988497/>

Por fim, importa frisar que a série permanece disponível, também gratuitamente, na plataforma do Globoplay, possibilitando ampliar ainda mais o alcance. O material



complete pode ser acessado no seguinte link: <https://globoplay.globo.com/aguas-dos-vaies/t/NPBXjXH7rY/>

Figura 11 - Capa da plataforma Globoplay sobre o “Águas dos Vales”



Por fim, destacamos as parcerias firmadas junto às instituições de ensino superior:

- Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE;
- Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM;
- Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
- Universidade Federal de Itajubá/Campus Itabira – UNIFEI

Os protocolos de intenção, todos firmados em 2023, tem o objetivo de estabelecer intenções entre as instituições de ensino e a AGEDOCE, visando à cooperação técnica, científica, educacional, cultural e financeira, e será tão amplo quanto for necessário ou desejável, incluindo a realização de estudos e pesquisas, consultorias, conferências, publicações, ministração de cursos e programas de capacitação, realização de estágios e quaisquer outras atividades julgadas de interesse ou de conveniência pelos(as) signatários(as).

Os Protocolos de Intenção estão disponíveis no seguinte [LINK](#)



No caso da Univale, já foi firmado também o [Acordo de Parceria](#) com interveniência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CBH-DOCE e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí – CBH-Suaçuí.

O acordo representa o instrumento legal a Parceria Institucional entre as partes para executar, em conjunto, as atividades necessárias à implementação dos programas priorizados pelo CBH-Doce de atuação da Escola de Projetos.

Cumprе ressaltar que em 2024, serão formalizados o Acordos de Parceria junto às demais entidade – UFOP, UFVJM e UNIFEI.

Segue abaixo tabela com a síntese do resultado do indicador de **GESTÃO PROATIVA**

Tabela 20 - Síntese indicador Gestão Proativa

Instituição Parceira	Termo de Parceria	Critério de Bonificação	CBHs	Pontuação
Fundação Renova	Acordo de Parceria Termo Aditivo	Investimento Direto	Piracicaba Santo Antônio Caratinga	0,5
WWF	Acordo de Parceria	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
IEF	Acordo de Parceria Termo Aditivo	Investimentos Indiretos	Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu	0,2
InterTV dos Vales	Acordo de Parceria	Investimentos Indiretos	Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu	0,2
UNIVALE	Acordo de Parceria	Investimentos Indiretos	Suaçuí	0,2
UNIFEI	Protocolo de Intenções	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
UFOP	Protocolo de Intenções	Investimentos Indiretos	Piranga	0,2
UFVJM	Protocolo de Intenções	Investimentos Indiretos	Doce	0,2



RECEBIMENTO DE RECURSOS



5. RECEBIMENTO DE RECURSOS

Em atendimento ao art. 28 da Lei Estadual nº 13.199/99 e do Art. 19 do Decreto Estadual nº 47.633/2019, o IGAM providenciará a transferência à Agência de Bacia Hidrográfica ou Entidade Equiparada a receita proveniente da cobrança pelo uso de recursos hídricos na respectiva bacia hidrográfica.

Ao longo do exercício de 2023 foi repassado à AGEDOCE, no que se refere à Bacia Hidrográfica do Rio Piranga o montante de R\$ 4.606.637,28 (quatro milhões, seiscentos e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos).

Ao todo, somadas todas as circunscrições hidrográficas, foi repassado o valor de R\$ 27.051.247,04 (vinte e sete milhões, cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e quatro centavos).

No que tange aos valores arrecadados, o valor não foi informado pelo IGAM.

Tabela 21 - Recebimento de Recursos no Período de Avaliação em 2023

Ano	Mês	Arrecadação IGAM (2023)	CBH PIRANGA	Repasse IGAM x AGEDOCE
2023	Janeiro			-
	Fevereiro		R\$ 986.481,20	R\$ 6.734.219,95
	Março			
	Abril			
	Maio			
	Junho			
	Julho			
	Agosto		R\$ 574.764,71	R\$ 2.499.261,15
	Setembro		R\$ 833.515,95	R\$ 4.774.857,74
	Outubro		R\$ 945.558,13	R\$ 5.074.479,71
	Novembro		R\$ 374.165,64	R\$ 2.623.249,11
	Dezembro		R\$ 892.151,65	R\$ 5.345.179,38
Total		NÃO INFORMADO	R\$ 4.606.637,28	R\$ 27.051.247,04

Fonte: Setor Administrativo-Financeiro (AGEDOCE)



OUTRAS INFORMAÇÕES DE GESTÃO



6. OUTRAS INFORMAÇÕES DE GESTÃO

O exercício de 2023 trouxe significativos avanços para os comitês mineiros que integram a Bacia do rio Doce. No segundo ano de atividades, a AGEDOCE, intensificou os processos de contratação e aprimorando o atendimento aos CBHs, às metas do PAP e do Contrato de Gestão.

No que se refere ao CBH-Piranga, ao todo, o comitê realizou 19 (dezenove) encontros, com pautas de grande relevância no que tange à gestão de recursos hídricos, sendo todas as convocações, com o detalhamento dos itens discutidos publicadas no site, no seguinte link: <https://www.cbhpiranga.org.br/convocatorias/convocatorias-2023>

Todas as deliberações emitidas pelo comitê em 2023 foram consolidadas e estão disponíveis, para acesso público no site do CBH-Piranga e podem ser acessadas por meio do link: <https://www.cbhpiranga.org.br/institucional/deliberacoes/deliberacoes-2>

Cumprir destacar, a longo do ano, o recebimento de 04 (quatro) processos de outorga de grande porte e potencial poluidor, encaminhadas pelo IGAM, para apreciação do comitê, conforme preconiza deliberação do CERH-MG.

Todos os processos foram devidamente tramitados no colegiado, sendo submetidos às Câmaras Técnicas Institucional e Legal (CTIL) e de Outorga e Cobrança (CTOC). Posteriormente, foram apreciadas pelo plenário. Na oportunidade, todas foram aprovadas, gerando os seguintes normativos:

- **DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº 64, DE 16 DE JANEIRO DE 2023**

Aprova o Processo de Outorga nº 30891/2022, requerido pela Samarco Mineração S.A., na modalidade AUTORIZAÇÃO, para canalização/retificação em corpo de água afluyente do rio Piranga.



- **DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº 67, DE 04 DE ABRIL DE 2023**

Aprova o Processo de Outorga nº 06.433/2022, requerido pela MILK VALLEY AGROPECUÁRIA LTDA para desvio total ou parcial de curso de água na fazenda Pingo D'água, Município de Pingo D'água/MG.

- **DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº 68, DE 28 DE ABRIL DE 2023**

Aprova o Processo de Outorga 47.132/2020, requerido pela PCH Bonfim de Baixo para aproveitamento de potencial hidrelétrico do empreendimento, no município de Abre Campo – MG.

- **DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº 69, DE 28 DE ABRIL DE 2023**

Aprova o Processo de Outorga 03811/2010, requerido pela Brookfield Energias Renováveis S.A./Zona da Mata Geração S.A. para atividade de geração de energia hidrelétrica, na modalidade de concessão, para fins de geração de energia no município de Raul Soares-MG.

Figura 12 - Reunião Extraordinária do CBH-Piranga – 28/04/2023



Destaca-se, ainda, a emissão de normativos referentes à aprovação em plenário dos Planos Orçamentários Anuais (POA) referentes ao exercício de 2024, por meio das [Deliberação Normativa nº 83/2023](#). O POA é um instrumento essencial para o



funcionamento da AGEDOCE e, conseqüentemente, do CBH, considerando que regulamenta a utilização dos recursos de custeio.

No que tange a documentos de natureza institucional e inerentes ao Contrato de Gestão destaca-se, ainda, a aprovação dos Relatórios de execução do PAP e do POA, relativos ao exercício de 2022, por meio da [Deliberação Normativa nº 66/2023](#) e a Agenda Anual de Atividades para 2023, aprovada por meio da [Deliberação nº 84/2023](#).

Além das reuniões das instâncias do CBH, destacamos a realização de duas reuniões do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão, que reúne representantes dos 06 (seis) comitês mineiros afluentes do rio Doce. As atividades ocorridas em abril e julho trouxeram informações consolidadas sobre o exercício de 2022 e informações acerca do status de atendimento dos indicadores do Contrato de Gestão nº 001/2020 no primeiro semestre de 2023.

No que se refere à implementação da iniciativa Rio Vivo, para a Bacia do Piranga, foi contratada, em novembro de 2022, por meio do [Ato Convocatório nº 09/2022](#), a empresa AMBIENTAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

O objeto é o fornecimento de mão de obra para implantação de projetos hidroambientais e/ou de saneamento rural na bacia hidrográfica do Rio Doce – Iniciativa RIO VIVO, que reúne atividades de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos, Recomposição de APPs e Nascentes e Expansão do Saneamento Rural.

Os trabalhos da iniciativa evoluíram significativamente e, ao final ano, considerando toda a Bacia do Rio Doce, foram cercadas mais de mil nascentes. Na região do Piranga, ao todo, foram 204 nascentes cercadas.



Figura 13 - Informe sobre o andamento da iniciativa Rio Vivo – Dez de 2023

27/12/2023

SAIBA MAIS

RIO VIVO

CBH Piranga
A Iniciativa Rio Vivo segue avançando no CBH-Piranga. 204 nascentes já foram cercadas, sendo 48 em Amparo do Serra, 34 em Oratórios, 51 em Piranga e 71 em Ponte Nova.

CBH Piracicaba
356 nascentes já foram cercadas. As cidades contempladas foram: Alvinópolis, Rio Piracicaba, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Mariana, Catas Altas, São Gonçalo do Rio Abaixo e Bom Jesus do Amparo.

CBH Santo Antônio
Ao todo, 216 nascentes foram cercadas nas cidades de Ferros, Itambé do Mato Dentro, Santo Antônio do Rio Abaixo, Passabém e São Sebastião do Rio Preto.

CBH Suaçuí
Na região do Rio Suaçuí, o projeto segue avançando. Água Boa, Coluna, Franciscópolis e Serra Azul de Minas somam 77 nascentes cercadas.

CBH Caratinga
Até o momento, 148 nascentes foram cercadas nas cidades de Engenheiro Caldas, Caratinga, Ubaporanga, Santa Bárbara do Leste e Santa Rita de Minas.

CBH Manhuaçu
Edital para contratação de empresa em andamento.

Espírito Santo
Ato Convocatório publicado.

Figura 14 - Propriedade contemplada com o Rio Vivo – Bacia do Rio Piranga



Destaca-se também em 2023 o desenvolvimento da iniciativa **Protratar Projetos**.

Figura 15 - Logo do Protratar Projetos – CBH-Piranga



Em abril, durante reunião plenária, o CBH-Piranga aprovou a [Deliberação Normativa nº 70/2023](#). O normativo aprovou a minuta do Edital de Chamamento nº 02/2023, destinado à manifestação de interesse dos municípios inseridos nas circunscrições hidrográficas dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí e Caratinga para aporte de recursos financeiros destinados à elaboração ou adequação e atualização de Projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) e Sistemas de Abastecimento de Água (SAA).

Após a aprovação, foi publicado, em maio, o [Edital de Chamamento nº 02/2023](#), cujo resultado definitivo foi [homologado](#) em 09 de outubro de 2023.

Na oportunidade, foram divulgados os municípios selecionados em cada bacia, conforme informações publicadas no site do comitê, disponíveis no seguinte link: <https://www.cbhipiranga.org.br/noticias/cbh-piranga-divulga-lista-de-municipios-selecionados-pelo-protratar-projetos>

Em dezembro 2023, os municípios de Alvinópolis, Diogo de Vasconcelos, Cipotânea, Dom Silvério, Canaã, Pedra do Anta, Araponga, Raul Soares, Manhuaçu e Senador Firmino, assinaram os contratos de transferência. O objetivo foi o aporte de recursos financeiros para a elaboração ou adequação e atualização de projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) e/ou Sistema de Abastecimento de Água (SAA) no âmbito do Protratar Projetos, na circunscrição hidrográfica do rio Piranga.

O extrato dos contratos pode ser acessado no seguinte link: <https://www.cbhipiranga.org.br/contratos-de-transferencia-2023>



Ainda acerca da implementação dos programas hierarquizados no PAP-Piranga, em 2023, houve a homologação dos Editais de Chamamento publicados em 2022:

- **[EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022](#)**

Manifestação de interesse municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do rio Piranga – CH DO1 para a implantação de projetos demonstrativos agroecológicos, em consonância com o Programa Recomposição de APPs e Nascentes – P52.

- **[EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2022](#)**

Manifestação de interesse, municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do rio Piranga – CH DO1 para a implantação de programa demonstrativo PSA (Pagamento por Serviços Ambientais), em consonância com o Programa Produtor de Água – P24.

Destaca-se, em 2023, a aprovação da revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) e da elaboração da proposta de enquadramento para a Bacia do Rio Piranga. Ambos os instrumentos são vitais e, agora, o grande desafio é a implementação. Ou seja, houve o encerramento de um importante ciclo, que, entretanto, representa o início de uma jornada ainda mais desafiadora.

No que se refere às atividades do CBH-Piranga, houve intensa dedicação ao processo de revisão do PIRH/Enquadramento. Essa foi uma das principais pautas trabalhadas nas reuniões, especialmente no âmbito da Câmara Técnica de Programas e Projetos (CTPP), Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) e na plenária.

Além disso, destaca-se a atuação da diretoria executiva, bem como dos membros que representam o CBH-Piranga nas instâncias de integração do CBH-Doce – diretoria colegiada e Câmara Técnica de Integração (CTI).

Em 2023, foram trabalhados os seguintes produtos:

- PP05 - Atualização do Plano de Ações do PIRH-Doce e Priorização;
- PP06 – Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivação;
- PP07 – Atualização do PIRH-Doce e PDRHs



Figura 16 - Síntese das Etapas – Processo de Revisão PDRH/Enquadramento




Figura 17 - Etapas do Processo de Revisão do PDRH/Enquadramento – Parte 1

DISCUSSÕES DO PDRH PIRANGA E PRODUTOS ENTREGUES

Etapa	Eventos Participação Pública / Reuniões	Data
Diagnóstico	Oficina de Aproximação, Oficina de Consolidação, Consulta Pública	04/11/2021, 08/11/2021, 18/11/2021
Prognóstico	Oficina de Aproximação, Oficina de Consolidação, Consulta Pública	07/04/2022, 27/04/2022, 28/04/2022
Plano de Ações	Oficina de Aproximação, Oficina de Consolidação, Consulta Pública	10/10/2022, 09/11/2022, 21/11/2022
	Reunião de Nivelamento CBH	27/06/2023
	Reunião CTPP/CTIL	11/07/2023

Etapa	Produtos Entregues	Data
Diagnóstico	PP03 (R1) – Consolidação do Estado da Arte sobre a Gestão de Recursos Hídricos na Bacia*	29/11/2021
Prognóstico	PP04 (R2) – Prognóstico e Alternativas de Enquadramento*	26/05/2022
Plano de Ações	PP05 (R2) – Atualização do Plano de Ações do PIRH Doce e Priorização*	15/02/2023
	PP07 (R1) – Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos da CH do Rio Piranga	16/06/2023
	PP07 (R2) – Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos da CH do Rio Piranga	31/07/2023

* Versão final após discussões e ajustes



Figura 18 - Etapas do Processo de Revisão do PDRH/Enquadramento – Parte 2

DISCUSSÕES DO ECA E PRODUTOS ENTREGUES		
Etapa	Eventos Participação Pública / Reuniões	Data
Diagnóstico	Oficina de Aproximação, Oficina de Consolidação, Consulta Pública	04/11/2021, 08/11/2021, 18/11/2021
Prognóstico	Oficina de Aproximação, Oficina de Consolidação	07/04/2022, 18/04/2022, 28/04/2022
Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivação	Oficina de Aproximação, Oficina de Consolidação, Audiência Pública	10/10/2022, 09/11/2022, 23/11/2022
	Reunião CTPP	13/02/2023
	1ª Reunião Plenária do CBH	06/03/2023
	Reunião CTPP/CTIL	10/07/2023

Etapa	Produtos Entregues	Data
Diagnóstico	PP03 (R1) – Consolidação do Estado da Arte sobre a Gestão de Recursos Hídricos na Bacia*	29/11/2021
Prognóstico	PP04 (R2) – Prognóstico e Alternativas de Enquadramento*	26/05/2022
Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivação	PP06 (R0) – Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivação da Bacia do Rio Doce	23/09/2022
	PP06 (R1) – Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivação da Bacia do Rio Doce	27/10/2022
	PP06 (R2) – Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivação da Bacia do Rio Doce	08/12/2022
	PP06 (R3) – Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivação da Bacia do Rio Doce	06/02/2023
	PP06 (R4) – Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivação da Bacia do Rio Doce	28/02/2023
	PP06 (R5) – Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivação da Bacia do Rio Doce	31/03/2023
	PP06 (R6) – Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivação da Bacia do Rio Doce	31/05/2023
	PP06 (R7) – Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivação da Bacia do Rio Doce	31/07/2023

* Versão final após discussões e ajustes

A tramitação da proposta de enquadramento (PP06) das instâncias do comitê foi iniciada na CTPP, durante reunião realizada no dia [13 de fevereiro de 2023](#), que emitiu [Parecer Técnico](#) com recomendação favorável à aprovação. Na sequência, no dia 06 de março de 2023, o tema foi pautado durante [Reunião Extraordinária do CBH-Piranga](#), sendo que, na oportunidade, a plenária ratificou o parecer emitido pela CTPP.

Figura 19 - Reunião Extraordinária do CBH-Piranga – 06/03/2023



Dando prosseguimento, foi realizada, no dia [11 de julho de 2023](#), reunião conjunta da CTPP e CTIL, com o objetivo de discutir o Plano de Recursos Hídricos (PDRH) e apresentar a deliberação do enquadramento, no âmbito da Bacia do Rio Piranga. De modo a subsidiar a decisão do plenário foi emitido [Parecer Técnico](#) recomendando a aprovação do plenário do CBH-Piranga.

Após um longo processo, a Deliberação sobre o Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDR-Piranga) e Enquadramento dos Corpos d'Água da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga ocorreu durante a 25ª Reunião Ordinária do CBH-Piranga, realizada, presencialmente, em Ponte Nova, no dia 15 de agosto de 2023. Na oportunidade, foi emitida a [Deliberação Normativa CBH-Piranga nº 76/2023](#).

Figura 20 - Aprovação do PDRH e Enquadramento – 15/08/2023



No site do comitê foi publicada matéria com detalhes sobre a reunião, que representa um marco na história do CBH-Piranga, conforme link: <https://www.cbhpiranga.org.br/noticias/conselheiros-do-cbh-piranga-aprovam-o-plano-diretor-de-recursos-hidricos-e-enquadramento>



Além do CBH-Piranga, o Plano e o Enquadramento foram aprovadas nas demais circunscrições hidrográficas da Bacia do Rio Doce, reforçando, mais uma vez a integração, conforme matéria disponível no seguinte link: <https://www.cbhdoce.org.br/noticias/bacia-hidrografica-do-rio-doce-e-pioneira-na-implementacao-dos-instrumentos-de-gestao-previstas-na-lei-das-aguas>

O processo também foi destaque na [imprensa](#) local, regional e estadual.

Considerando o término das discussões no âmbito do CBH-Piranga, com aprovação de todos os produtos, restava pendente a aprovação do Enquadramento no Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CNRH). Sendo assim, no dia 15 de dezembro a matéria foi submetida e [aprovada pelo CERH-MG](#), finalizando, assim, o processo.

Posteriormente, em dezembro, em reunião conjunta das Câmaras Técnicas dos CBHs mineiros, foi iniciado o processo de revisão do Plano de Aplicação Plurianual do CBH-Piranga – PAP-Doce, para o biênio 2024-2025, considerando a necessidade de adequação do PAP vigente ao novo Plano Diretor de Recursos Hídricos, em face da nova especificação dos programas.

Ademais, a estrutura do novo PAP-Doce obedeceu às diretrizes estabelecidas pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), bem como a estrutura do Manual Operativo Consolidado do PIRH (MOP), conforme PP08, finalizado em outubro, disponível no link: <https://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2023/11/1454-ANA-08-RH-RT-0001-R0.pdf>

Após a discussão no âmbito das Câmaras Técnicas, o tema foi levado à reunião extraordinária do CBH-Piranga, realizada no dia 18 de dezembro de 2023. Na ocasião, o novo PAP-Piranga, para o biênio 2024-2025 foi aprovado por meio da [Deliberação Normativa nº 82/2023](#).



Figura 21 - Estruturação dos Programas e Subprogramas do PDRH

Agenda	Nome do Programa	Subprograma	
Recursos Hídricos	1- Planos de Recursos Hídricos (PRH)		
	2- Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes		
	3- Outorgas dos direitos de uso de recursos hídricos	3.1- Regularização de usos dos recursos hídricos	
		3.2- Aprimoramento do instrumento de outorga	
	4- Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos		
	5- Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos	5.1- Implementação da cobrança nas bacias afluentes do Espírito Santo	
		5.2- Ampliação da arrecadação da cobrança em MG e de águas de domínio da União	
	6- Fiscalização dos usos de recursos hídricos		
	7- Monitoramento Hidrometeorológico	7.1- Aperfeiçoamento do monitoramento fluviométrico, sedimentométrico e de qualidade das águas	
		7.2- Avaliação e identificação da toxicidade em águas superficiais da bacia do rio Doce	
	8- Segurança hídrica e eventos críticos	8.1- Convivência com as estiagens	
		8.2- Convivência com as cheias	
8.3- Cerenciamento de riscos na bacia			
9- Criação de Unidades Especiais de Gestão			
10- Gestão dos recursos hídricos subterrâneos	10.1- Implementação de monitoramento quali-quantitativo de águas subterrâneas		
	10.2- Enquadramento das Águas Subterrâneas		
11- Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	11.1- Planejamento e implementação de ações de capacitação e educação ambiental para a bacia		
	11.2- Planejamento e implementação de ações de comunicação.		
	11.3- Implementação de ações de mobilização e engajamento social na bacia		
12- Fortalecimento institucional	12.1- Articulação e Fortalecimento dos CBHs		
	12.2- Fortalecimento do Processo de Gestão na Bacia		
Interfaces Setoriais	13- Desenvolvimento de ações para o setor saneamento	13.1- Aperfeiçoamento dos sistemas de abastecimento de água, incluindo redução de perdas	
		13.2- Efetivação do Enquadramento	
	14- Desenvolvimento de ações para o setor agropecuário	14.1- Redução de cargas difusas na bacia	
		14.2- Otimização do manejo do uso das águas na irrigação	
15- Desenvolvimento de ações para os setores industrial e de mineração	15.1- Monitoramento dos Planos de Cerenciamento de Riscos e Contingência dos empreendimentos industriais e minerários		
	15.2- Otimização do uso da água na indústria		
16- Proteção e conservação dos recursos hídricos	16.1- Iniciativa RIO VIVO		
	16.2- Implementação de Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais e infraestruturas complementares		
Apoio e manutenção dos CBHs e ED	17- Manutenção e Custeio Operacional da Entidade Delegatária e dos CBHs		



Em 2023 também houve a conclusão do processo eleitoral do CBH-Piranga, que recompôs o [plenário para o período de 2023 a 2027](#). Além disso, houve a eleição da nova [diretoria executiva para o biênio 2023-2025](#). O evento de posse, coordenado pelo IGAM, com suporte operacional da AGEDOCE, foi realizado, de modo presencial, no Sindicato Rural de Ponte Nova, no dia 17 de outubro de 2023.

Figura 22 - Reunião de Posse do CBH-Piranga – 17/10/2023



Representantes do CBH-Piranga também participaram de audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Outra atividade de destaque em 2023 foi a [participação em audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais](#), promovida pela Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana da Assembleia Legislativa.

A agenda foi uma articulação dos Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce para que as reivindicações dos colegiados sejam incorporadas ao relatório da ALMG, que será encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Tribunal Regional Federal – 6ª Região.



Na audiência, os representantes do CBH-Piranga e demais representantes dos Comitês da Bacia do Rio Doce apresentaram o Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH-Doce), que traça a realidade ambiental da bacia e define quais deverão ser as estratégias para solucionar os problemas ambientais identificados. Foi solicitado aos deputados que o Instrumento de Gestão seja considerado como fonte de informações sobre a bacia nas deliberações do acordo judicial.

Os conselheiros também participaram de diversas atividades externas nas quais representaram o comitê, dentre as quais destacam-se: o Fórum Mineiro de CBHs, o Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (Encob), Fórum Nacional de CBHs, entre outros. Todas as atividades nas quais houve utilização de recursos do comitê foram devidamente submetidas à aprovação do plenário.

Figura 23 - Reunião do Fórum Mineiro de CBHs – dezembro de 2023



No site, no menu NOTÍCIAS, é possível acessar vasto conteúdo produzido em 2023 acerca das atividades do colegiado, bem como matérias de interesse do comitê:

<https://www.cbhpiranga.org.br/categoria/noticias>



CONSIDERAÇÕES FINAIS



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo de 2023 houve avanços significativos no desenvolvimento dos trabalhos da AGEDOCE e do CBH-Piranga. Durante o ano houve intensa dedicação às ações de estruturação e planejamento, bem como foram intensificados os processos de contratação, visando proceder à adequada execução física e financeira do Plano Orçamentário Anual (POA) e do Plano de Aplicação Plurianual (PAP).

No que tange à Secretaria Executiva houve um intenso trabalho para o adequado atendimento aos comitês e, conseqüentemente, às metas do Contrato de Gestão, com ênfase na organização das reuniões – online e presenciais e elaboração de todos os documentos institucionais do comitê.

Além disso, houve avanço nas ferramentas e canais de comunicação e, ainda, progresso na estruturação de um programa de capacitação e educação ambiental para os comitês, bem como divulgação das ações promovidas pelos demais entes que integram o Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.

Cumprir destaque ao avanço da Iniciativa Rio Vivo que, ao final de 2023, alcançou a expressiva marca de 1000 (mil) nascentes cerca Bacia do Rio Doce. Para 2024, a perspectiva é contemplar as regiões nas quais as atividades ainda não foram iniciadas e, também, evoluir nas demais frentes de trabalho, com ênfase no saneamento rural.

No que tange ao saneamento também houve evolução no desenvolvimento da iniciativa Protratar. No âmbito dos projetos, houve repasse a municípios nas circunscrições hidrográficas do Rio Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí e Caratinga. Além disso, na Bacia do Rio Piracicaba houve repasse para execução de obras. Em ambas as frentes houve investimento em Sistemas de Esgotamento Sanitário e Abastecimento de Água.

Destacam-se, ainda, as parcerias firmadas e continuadas neste exercício junto a entidade de relevância nacional e, até mesmo internacional – na esfera pública e privada: WWF, IEF e Fundação Renova, InterTV dos Vales e instituições de ensino superior que irão potencializar o trabalho de recuperação da bacia por meio de ações



integradas e investimentos robustos, sempre com viés convergente com as atividades elencadas no PIRH e priorizadas nos PAPs.

Ademais, merece grande destaque a finalização do processo de revisão dos Planos Diretores de Recursos Hídricos e a elaboração da proposta de Enquadramento. Agora, o Doce está ainda mais consolidado em território nacional, considerando que os afluentes mineiros da bacia possuem todos os instrumentos de gestão da Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei 13.199/99). Agora, o grande desafio é colocar em prática e garantir a efetiva implementação.

Nesse sentido, os comitês já estruturaram os novos Planos de Aplicação Plurianuais (PAPs) para o biênio 2024/2025. Os PAPs foram devidamente compatibilizados aos novos PDRHs, conforme diretrizes do IGAM e, ainda, com o Manual Operativo Consolidado (MOP). A ideia é aprimorar os processos e estruturar adequadamente o planejamento da AGEDOCE, sempre em consonância com os CBHs.

Na oportunidade, informamos que o referido Relatório de Gestão foi aprovado pelo Conselho de Administração da AGEVAP, considerando 1ª Reunião Ordinária, realizada no dia 21 de fevereiro de 2024.

Governador Valadares, 22 de março de 2024.

(assinado eletronicamente)
André Luis de Paula Marques
Diretor Presidente
AGEDOCE



ANEXOS



ANEXO I

Tabela 22 - STATUS E ESCLARECIMENTO SOBRE AS ATIVIDADES PREVISTAS PARA EXECUÇÃO EM 2023, NO PAP DO CBH-PIRANGA

ATIVIDADES PREVISTAS (2023)		STATUS*	ESCLARECIMENTO SOBRE A ATIVIDADE
#	P61.2 – Promover o Fortalecimento dos Comitês		
1	P61.2.1 – Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	<input checked="" type="checkbox"/>	Em 2023, a maioria das reuniões ainda foi realizada telepresencialmente, razão pela não houve desembolso no P61.2.1. No entanto, considerando o reestabelecimento da normalidade após a pandemia, duas reuniões do CBH-Piranga foram realizadas de modo presencial. No entanto, não houve desembolso, pois foram organizadas por meio de parcerias. Para 2024, será lançado Ato Convocatório visando à contratação de empresa de eventos, considerando previsão de incremento no número de reuniões presenciais. Por isso, no novo PAP, aprovado em 2023, foi ajustada a previsão de desembolso para essa rubrica.
2	P61.2.2 – Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	<input checked="" type="checkbox"/>	Em 2023 houve incremento significativo na participação dos conselheiros em reuniões e eventos presenciais, razão pela qual houve aumento significativo no desembolso para este item. Destaca-se também a contratação de empresas para fornecimento de veículos, bem como serviço de motoristas, por meio dos Atos Convocatórios nº 08/2023 e 09/2023 , respectivamente. Além disso, houve aditivo ao contrato para emissão de passagens aéreas.
#	P71 – Programa de Comunicação Social		
3	P71.1 – Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	<input checked="" type="checkbox"/>	Após o devido processo licitatório, realizado por meio do Ato Convocatório nº 03/2021 , a empresa de assessoria técnica de comunicação foi contratada em 03/11/2021, por um período de 36 meses. Os trabalhos seguem em sendo realizados com entrega satisfatória dos produtos contratados. Destaca-se, em 2023, a finalização do Plano de Comunicação , a inclusão do comitê em novas redes e o aprimoramento dos canais de comunicação existentes.
#	P73 – Programa de Treinamento e Capacitação		
4	P73.1 – Contratação de cursos de capacitação em gestão de recursos hídricos	<input type="checkbox"/>	No que se refere à capacitação, as ações ainda permanecem no âmbito mais estratégico, sem a efetivação de uma contratação específica. O processo está sendo articulado junto



			ao CBH-Doce, no âmbito da Câmara Técnica de Capacitação, Comunicação e Educação Ambiental, reformulada em 2023 , para dar celeridade e garantir efetividade visando à implementação das ações, especialmente no que tanga à capacitação e à educação ambiental.
#	P72 – Programa de Educação Ambiental		
5	P72.1 – Elaboração e Operacionalização de um programa de Educação Ambiental.	<input checked="" type="checkbox"/>	No que se refere à Educação Ambiental, as ações ainda permanecem no âmbito mais estratégico, sem a efetivação de uma contratação específica. O processo está sendo articulado junto ao CBH-Doce, no âmbito da Câmara Técnica de Capacitação, Comunicação e Educação Ambiental, reformulada em 2023 , para dar celeridade e garantir efetividade visando à implementação das ações, especialmente no que tanga à capacitação e à educação ambiental
#	P61a – Projeto Desenvolvimento de um Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce		
6	P61a.1 – Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações – SIGA Sistema Integrado de Gestão das Águas.	<input checked="" type="checkbox"/>	A previsão é os recursos previstos nesta rubrica sejam utilizados após a licitação para contratação de empresa especializada na manutenção do SIGA. O contrato atual vence em março de 2023.
7	P61.1 – Subprograma de cadastramento e manutenção do cadastro dos usuários de recursos hídricos da bacia	<input checked="" type="checkbox"/>	Este programa havia sido previsto para dar prosseguimento à iniciativa PROURGAS. Porém devido a impasses junto ao IGAM, que entendeu quando à impossibilidade de prosseguimento da parceria nos moldes propostos a ação será descontinuada e não constará no próximo Plano de Aplicação.
#	RIO VIVO (Programas P12, P42 e P52) **		
8	P12.1 – Construção de barraginhas ou poços secos	<input checked="" type="checkbox"/>	No que se refere à implementação da iniciativa Rio Vivo, que abrange o P12, P42 e P52, foi contratada, por meio do Ato Convocatório nº 09/2022, a empresa AMBIENTAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. A empresa irá atender especificamente o LOTE 1, que corresponde à Bacia do rio Piranga. Importante frisar que os trabalhos já foram iniciados e estão evoluindo em consonância com as etapas e prazos previstos no TDR. Além disso, foram contratadas as empresas para o fornecimento de insumos, bem como a gerenciadora, por meio dos Atos Convocatórios 03/2022 e 07/2022. Ao longo do ano de 2023 mais de 200 nascentes foram cercadas no território do Piranga.
9	P42.1 – Construção de fossas sépticas e TEVAP	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	P52.1 – Execução de Proteção de Nascentes	<input checked="" type="checkbox"/>	



#	Programa Produtor de Água (P24)	
11	P24.1 – Implantação do pagamento por serviços ambientais (PSA)	<input checked="" type="checkbox"/> Durante o exercício houve todo o planejamento para viabilização do programa. Para tanto, foi lançado, em dezembro o Edital de Chamamento nº 06/2022 . O objetivo é selecionar, através da manifestação de interesse, municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do rio Piranga – CH DO1 para a implantação de programa demonstrativo PSA (Pagamento por Serviços Ambientais), em consonância com o Programa Produtor de Água – P24.
#	Programa de Recomposição de Apps e Nascentes (P52)	
12	P52.3 – Implantação de projeto demonstrativo agroecológico	<input checked="" type="checkbox"/> Durante o exercício houve todo o planejamento para viabilização do programa. Para tanto, foi lançado, em dezembro o Edital de Chamamento nº 05/2022 . O objetivo é selecionar, através da manifestação de interesse, municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do rio Piranga – CH DO1 para a implantação de projetos demonstrativos agroecológicos, em consonância com o Programa Recomposição de APPs e Nascentes – P52.
#	Programas de Saneamento	
13	P11.1 – Elaboração de Projetos de Otimização de SES	<input checked="" type="checkbox"/> Em 2023 foi lançado o Edital de Chamamento Público nº 02/2023, para a manifestação de interesse dos municípios inseridos nas circunscrições hidrográficas dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí E Caratinga para aporte de recursos financeiros para elaboração ou adequação e atualização de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES) e sistemas de abastecimento de água (SAA). O resultado foi homologado em outubro e, em dezembro, foram feitos os repasses aos municípios selecionados, considerando a assinatura dos Contratos de Transferência.
14	P41.2 – Elaboração de Projetos de Otimização de SAA	

*Legenda: = atividade executada ou em execução; atividade não realizada.

** P12 – Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos; P42 – Programa de Expansão do Saneamento Rural; P52 – Programa de Recomposição de APPs e Nascentes



ANEXO II

Tabela 23 - PREVISÃO PAP – 2021 a 2025

UGRH1 - PIRANGA								
EIXOS TEMÁTICOS - INVESTIMENTOS		VALORES (Mil R\$)						%
		2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
EIXO 1 -	PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO	277	700	850	850	350	3.027	9,03%
EIXO 2 -	PROGRAMAS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	0	0	4.500	4.500	4.500	13.500	40,27%
EIXO 3 -	PROGRAMAS E AÇÕES ESTRUTURAIS	3.000	3.550	4.150	3.650	2.650	17.000	50,71%
TOTAL		3.277	4.250	9.500	9.000	7.500	33.527	100,00%

METAS, PROGRAMAS E AÇÕES PRIORIZADOS			VALORES (Mii R\$)						%
			2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
1.	EIXO 1 -	PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO	277	700	850	850	350	3.027	9,03%
1.	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		200	600	750	750	250	2.550	7,61%
P61.2	Promover fortalecimento dos comitês		100	150	150	150	150	700	2,09%
1.1.	P61.2.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	50	50	50	50	50	250	
1.1.	P61.2.2	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	50	100	100	100	100	450	
P71	Programa de Comunicação Social		80	80	80	80	80	400	1,19%
1.1.	P71.1	Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	80	80	80	80	80	400	
P72	Programa de Educação Ambiental		0	350	500	500	0	1.350	4,03%
1.1.	P72.1	Elaboração e operacionalização de um programa de educação ambiental	0	350	500	500	0	1.350	
P73	Programa de Treinamento e Capacitação		20	20	20	20	20	100	0,30%
1.1.	P73.1	Contratação de cursos de capacitação em gestão de recursos hídricos	20	20	20	20	20	100	
2.	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		77	100	100	100	100	477	1,42%
PLAN	Atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – PIRH e Planos de Ações de Recursos Hídricos das Bacias Afluentes – PARHs		0	0	0	0	0	0	0,00%
1.2.	PLAN1	Revisão e atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos	0	0	0	0	0	0	
P31	Programa de Convivência com as Cheias		0	0	0	0	0	0	0,00%
1.2.	P31.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de alerta a cheias e inundações	0	0	0	0	0	0	
P61a	Projeto Desenvolvimento de um Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce;		50	100	100	100	100	450	1,34%
1.2.	P61a.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações - SIGA Sistema Integrado de Gestão das Águas	50	100	100	100	100	450	
P61.1	Subprograma de cadastramento e manutenção do cadastro dos usuários de recursos hídricos da bacia		27	0	0	0	0	27	0,08%
1.2.	P61.1.1	Recadastramento dos usuários da bacia	27	0	0	0	0	27	



METAS, PROGRAMAS E AÇÕES PRIORIZADOS			VALORES (Mil R\$)					%	
			2021	2022	2023	2024	2025		TOTAL
2.	EIXO 2 -	PROGRAMAS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	0	0	4.500	4.500	4.500	13.500	40,27%
1.	PROGRAMA DE SANEAMENTO		0	0	4.500	4.500	4.500	13.500	40,27%
P11	Programa de Saneamento da Bacia		0	0	2.500	2.500	2.500	7.500	22,37%
2.1.	P11.1	Elaboração de projetos para otimização de SES.	0	0	2.500	2.500	2.500	7.500	
P41	Programa de Universalização do Saneamento		0	0	2.000	2.000	2.000	6.000	17,90%
2.1.	P41.1	Apoio na elaboração de PMSB.	0	0	0	0	0	0	
2.1.	P41.2	Elaboração de projetos para otimização de SAA	0	0	2.000	2.000	2.000	6.000	

METAS, PROGRAMAS E AÇÕES PRIORIZADOS			VALORES (Mil R\$)					%	
			2021	2022	2023	2024	2025		TOTAL
3.	EIXO 3 -	PROGRAMAS E AÇÕES ESTRUTURAIS	3.000	3.550	4.150	3.650	2.650	17.000	50,71%
1.	PROGRAMA DE SANEAMENTO		1.200	1.200	1.400	1.200	800	5.800	17,30%
P42	Programa de Expansão do Saneamento		1.200	1.200	1.400	1.200	800	5.800	17,30%
3.1.	P42.1	Programa Rio Vivo - construção de fossas sépticas e TEVAP	1.200	1.200	1.400	1.200	800	5.800	
3.1	P42.2	Implantação e otimização de obras de esgotamento sanitário	0	0	0	0	0	0	
3.1	P42.3	Implantação e otimização de obras de abastecimento de água	0	0	0	0	0	0	
2.	PROGRAMA HIDRO AMBIENTAL		1.800	2.350	2.750	2.450	1.850	11.200	33,41%
P12	Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos		300	300	350	300	200	1.450	4,32%
3.2.	P12.1	Programa Rio Vivo - construção de barraginhas ou poços secos	300	300	350	300	200	1.450	
P22	Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura		0	0	0	0	0	0	0,00%
3.2.	P22.1	Instalação de aspersores de vazão nos produtores rurais	0	0	0	0	0	0	
P24	Programa Produtor de Água		0	250	250	250	250	1.000	2,98%
3.2	P24.1	Implantação de programas de pagamento por serviços ambientais - PSA	0	250	250	250	250	1.000	
P52	Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52)		1.500	1.800	2.150	1.900	1.400	8.750	26,10%
3.2	P52.1	Programa Rio Vivo - execução de proteção de nascentes	1.500	1.500	1.750	1.500	1.000	7.250	
3.2	P52.2	Recuperação de nascentes urbanas	0	0	0	0	0	0	
3.3	P52.3	Implantação de Projeto Demonstrativo Agroecológico	0	300	400	400	400	1.500	
3.	SUSCETIBILIDADE A ENCHENTES		0	0	0	0	0	0	0,00%
P31	Programa Convivência com as cheias		0	0	0	0	0	0	0,00%
3.3.	P31.1	Implantação de réguas linimétricas	0	0	0	0	0	0	



ANEXO III

Tabela 24 - PAP Acumulado 2021 a 2023

UGRH1 - PIRANGA				
EIXOS TEMÁTICOS - INVESTIMENTOS		VALORES (Mil R\$)		
		SALDO ANOS ANTERIORES	PAP 2023	VALOR ACUMULADO PARA 2023
EIXO 1 -	PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO	885.699	850.000	1.735.699
EIXO 2 -	PROGRAMAS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	0	4.500.000	4.500.000
EIXO 3 -	PROGRAMAS E AÇÕES ESTRUTURAIS	6.550.000	4.150.000	10.700.000
TOTAL		7.435.699	9.500.000	16.935.699

METAS, PROGRAMAS E AÇÕES PRIORIZADOS			VALORES (Mil R\$)		
			SALDO ANOS ANTERIORES	PAP 2023	VALOR ACUMULADO PARA 2023
1.	EIXO 1 -	PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO	885.699	850.000	1.735.699
1.	FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL		708.699	750.000	1.458.699
P61.2	Promover fortalecimento dos comitês		213.264	150.000	363.264
1.1.	P61.2.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	100.000	50.000	150.000
1.1.	P61.2.2	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	113.264	100.000	213.264
P71	Programa de Comunicação Social		105.434	80.000	185.434
1.1.	P71.1	Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	105.434	80.000	185.434
P72	Programa de Educação Ambiental		350.000	500.000	850.000
1.1.	P72.1	Elaboração e operacionalização de um programa de educação ambiental	350.000	500.000	850.000
P73	Programa de Treinamento e Capacitação		40.000	20.000	60.000
1.1.	P73.1	Contratação de cursos de capacitação em gestão de recursos hídricos	40.000	20.000	60.000
2.	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		177.000	100.000	277.000
PLAN	Atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – PIRH e Planos de Ações de Recursos Hídricos das Bacias Afluentes – PARHs		0	0	0
1.2.	PLAN1	Revisão e atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos	0	0	0
P31	Programa de Convivência com as Cheias		0	0	0
1.2.	P31.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de alerta a cheias e inundações	0	0	0
P61a	Projeto Desenvolvimento de um Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce;		150.000	100.000	250.000
1.2.	P61a.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações - SIGA Sistema Integrado de Gestão das Águas	150.000	100.000	250.000
P61.1	Subprograma de cadastramento e manutenção do cadastro dos usuários de recursos hídricos da bacia		27.000	0	27.000
1.2.	P61.1.1	Recadastramento dos usuários da bacia	27.000	0	27.000



2.	EIXO 2 - PROGRAMAS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	0	4.500.000	4.500.000
1.	PROGRAMA DE SANEAMENTO	0	4.500.000	4.500.000
P11	Programa de Saneamento da Bacia	0	2.500.000	2.500.000
2.1.	P11.1 Elaboração de projetos para otimização de SES.	0	2.500.000	2.500.000
P41	Programa de Universalização do Saneamento	0	2.000.000	2.000.000
2.1.	P41.1 Apoio na elaboração de PMSB.	0	0	0
2.1.	P41.2 Elaboração de projetos para otimização de SAA	0	2.000.000	2.000.000
3.	EIXO 3 - PROGRAMAS E AÇÕES ESTRUTURAIS	6.550.000	4.150.000	10.700.000
1.	PROGRAMA DE SANEAMENTO	2.400.000	1.400.000	3.800.000
P42	Programa de Expansão do Saneamento	2.400.000	1.400.000	3.800.000
3.1.	P42.1 Programa Rio Vivo - construção de fossas sépticas e TEVAP	2.400.000	1.400.000	3.800.000
3.1	P42.2 Implantação e otimização de obras de esgotamento sanitário	0	0	0
3.1	P42.3 Implantação e otimização de obras de abastecimento de água	0	0	0
2.	PROGRAMA HIDRO AMBIENTAL	4.150.000	2.750.000	6.900.000
P12	Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos	600.000	350.000	950.000
3.2.	P12.1 Programa Rio Vivo - construção de barraginhas ou poços secos	600.000	350.000	950.000
P22	Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura	0	0	0
3.2.	P22.1 Instalação de aspersores de vazão nos produtores rurais	0	0	0
P24	Programa Produtor de Água	250.000	250.000	500.000
3.2	P24.1 Implantação de programas de pagamento por serviços ambientais - PSA	250.000	250.000	500.000
P52	Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52)	3.300.000	2.150.000	5.450.000
3.2	P52.1 Programa Rio Vivo - execução de proteção de nascentes	3.000.000	1.750.000	4.750.000
3.2	P52.2 Recuperação de nascentes urbanas	0	0	0
3.3	P52.3 Implantação de Projeto Demonstrativo Agroecológico	300.000	400.000	700.000
3.	SUSCETIBILIDADE A ENCHENTES	0	0	0
P31	Programa Convivência com as cheias	0	0	0
3.3.	P31.1 Implantação de réguas linimétricas	0	0	0

