

COMUNICADO 26 – ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA CIRCUNSCRIÇÕES HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRANGA, PIRACICABA, SANTO ANTÔNIO E MANHUAÇU PARA APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA).



CBH PIRANGA



CBH PIRACICABA



CBH SANTO ANTÔNIO



CBH MANHUAÇU

PROTRATAR

PROJETOS

Governador Valadares/MG, 17 de abril de 2026.



Conforme item 7, do Edital de Chamamento Público 02/2025, os prazos estipulados no cronograma poderão ser prorrogados pela AGEDOCE com a devida antecedência e publicidade.

Conforme comunicado 19, fica retomado o cronograma do Edital de Chamamento Público 02/2025, a partir da fase de habilitação.

Diante do exposto e em conformidade com o item 7, alterado pelo comunicado 01 do Edital de Chamamento Público 02/2025, **ONDE SE LÊ:**

CRONOGRAMA - PROTRATAR AFLUENTES	
PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento.	08/04/2025
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições.	09/04/2025 a 30/05/2025
Período de envio das documentações de habilitação.	09/04/2025 a 30/05/2025
Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas.	02/06/2025
FASE 1 - HABILITAÇÃO	
Análise da documentação.	03/06/2025 a 30/06/2025
Abertura do prazo de período de adequação e envio de documentação complementar.	01/07/2025
Período de adequação e envio de documentação complementar.	02/07/2025 a 11/07/2025
Análise da documentação complementar	14/07/2025 a 18/07/2025
Divulgação do resultado preliminar de HABILITAÇÃO.	21/07/2025
Período recursal.	22/07/2025 a 28/07/2025
Análise dos recursos.	22/07/2025 a 29/07/2025
Divulgação do resultado final de HABILITAÇÃO.	30/07/2025
FASE 2 – HIERARQUIZAÇÃO – APÓS DECISÃO JUDICIAL	
Hierarquização das propostas habilitadas – após	25/03/2026 a 30/03/2026

decisão judicial.	
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO – após decisão judicial.	31/03/2026
Período recursal – após decisão judicial.	01/04/2026 a 06/04/2026
Análise dos recursos – após decisão judicial.	01/04/2026 a 07/04/2026
Divulgação do resultado final de HIERARQUIZAÇÃO – após decisão judicial.	08/04/2026
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS – APÓS DECISÃO JUDICIAL	
Divulgação da Nota Final preliminar – após decisão judicial.	08/04/2026
Prazo recursal – após decisão judicial.	09/04/2025 a 13/04/2026
Análise dos recursos – após decisão judicial.	09/04/2026 a 14/04/2026
Divulgação da Nota Final – após decisão judicial.	15/04/2026
Divulgação do resultado final do Edital de Chamamento Público nº 02/2025 – após decisão judicial.	15/04/2026
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas – após decisão judicial.	15/04/2026
ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT) – APÓS DECISÃO JUDICIAL	
Convocação dos TOMADORES selecionados – após decisão judicial.	16/04/2026
Período de envio da documentação final – após decisão judicial.	17/04/2026 a 21/04/2026
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT) – após decisão judicial.	A partir de 21/04/2026
Evento de assinatura do Contrato de Transferência – após decisão judicial.	A partir de 21/04/2026
DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOU – após decisão judicial.	A partir de 21/04/2026
Transferência dos recursos para a conta do TOMADOR – após decisão judicial.	A partir de 21/04/2026



LEIA-SE:

CRONOGRAMA - PROTRATAR AFLUENTES	
PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento.	08/04/2025
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições.	09/04/2025 a 30/05/2025
Período de envio das documentações de habilitação.	09/04/2025 a 30/05/2025
Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas.	02/06/2025
FASE 1 - HABILITAÇÃO	
Análise da documentação.	03/06/2025 a 30/06/2025
Abertura do prazo de período de adequação e envio de documentação complementar.	01/07/2025
Período de adequação e envio de documentação complementar.	02/07/2025 a 11/07/2025
Análise da documentação complementar	14/07/2025 a 18/07/2025
Divulgação do resultado preliminar de HABILITAÇÃO.	21/07/2025
Período recursal.	22/07/2025 a 28/07/2025
Análise dos recursos.	22/07/2025 a 29/07/2025
Divulgação do resultado final de HABILITAÇÃO.	30/07/2025
FASE 2 – HIERARQUIZAÇÃO – APÓS DECISÃO JUDICIAL	
Hierarquização das propostas habilitadas – após decisão judicial.	25/03/2026 a 30/03/2026
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO – após decisão judicial.	31/03/2026
Período recursal – após decisão judicial.	01/04/2026 a 06/04/2026
Análise dos recursos – após decisão judicial.	01/04/2026 a 07/04/2026
Divulgação do resultado final de HIERARQUIZAÇÃO – após decisão judicial.	08/04/2026
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS – APÓS DECISÃO JUDICIAL	
Divulgação da Nota Final preliminar – após decisão judicial.	08/04/2026

Prazo recursal – após decisão judicial.	09/04/2025 a 13/04/2026
Análise dos recursos – após decisão judicial.	09/04/2026 a 14/04/2026
Divulgação da Nota Final – após decisão judicial.	17/04/2026
Divulgação do resultado final do Edital de Chamamento Público nº 02/2025 – após decisão judicial.	17/04/2026
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas – após decisão judicial.	17/04/2026
ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT) – APÓS DECISÃO JUDICIAL	
Convocação dos TOMADORES selecionados – após decisão judicial.	17/04/2026
Período de envio da documentação final – após decisão judicial.	17/04/2026 a 22/04/2026
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT) – após decisão judicial.	A partir de 22/04/2026
Evento de assinatura do Contrato de Transferência – após decisão judicial.	A partir de 22/04/2026
DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOU – após decisão judicial.	A partir de 22/04/2026
Transferência dos recursos para a conta do TOMADOR – após decisão judicial.	A partir de 22/04/2026

Governador Valadares, na data da última assinatura.

(Assinado eletronicamente)
 Adriano Ferreira Batista
Gerente Técnico
AGEDOCE

(Assinado eletronicamente)
 Alex Cardoso Pereira
Superintendente Regional
AGEDOCE

