

RELATÓRIO

INFORME MENSAL

2026

ABRIL





MENSAGEM INICIAL


Prezado(a) Conselheiro(a),

Este relatório reúne os principais informes das atividades realizadas pela AGEDOCE no último mês, com o objetivo de mantê-lo(a) informado(a) e engajado(a) nas ações que vêm sendo conduzidas em prol da gestão integrada e participativa dos recursos hídricos na bacia do rio Doce, e de seus afluentes.

Reconhecemos e valorizamos profundamente o papel que você exerce como conselheiro(a), cuja dedicação e compromisso são fundamentais para o fortalecimento das políticas públicas e para a preservação de nossos recursos hídricos.

Sua atuação como representante no Comitê de Bacia é essencial para fortalecer nossas iniciativas e garantir que as decisões tomadas reflitam os interesses coletivos e a sustentabilidade da bacia. Contamos com sua participação ativa e com seu acompanhamento contínuo.

Atenciosamente,
Equipe AGEDOCE



INFORME MENSAL

AGEVAP – FILIAL GOVERNADOR VALADARES/MG
ABRIL DE 2026

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Jaime Teixeira Azulay - Presidente
Adelfran Lacerda de Matos
Nazem Nascimento
Luiz Mário de Azevedo Concebida
Dirceu Miguel Brandão Falce

CONSELHO FISCAL

Sandro Rosa Corrêa - Presidente
Conselheiros
Sandro Rosa Corrêa
Sinval Ferreira da Silva

DIRETORIA AGEVAP

Aline Raquel de Alvarenga - Diretora-Presidente Interina
Rejane Monteiro da Silva Pedra - Diretora Administrativo-Financeiro
Rayssa Duarte da Silva - Diretora de Planejamento e Ações Estratégicas
Carlos Alberto Siqueira - Diretor de Obras, Projetos e Estudos
Leandro Barros Oliveira - Assessor da Diretoria de Planejamento e Ações Estratégicas
Marina Mendonça Costa de Assis - Assessora da Presidência
Roberto Robalo Alves - Assessor da Diretoria de Obras, Projetos e Estudos
Ingrid Delgado Ferreira – Assessora
Alex Cardoso Pereira - Superintendente Regional

Área Técnica

Adriano Ferreira Batista – Gerente Técnico Interino
Vitor Soares Feitoza – Técnico Pleno – Nível Superior
Arthur José Mendes Pamponet – Técnico Pleno – Nível Superior
Caio Herman Teixeira de Oliveira – Técnico Pleno – Nível Superior
Sérgio Estevão Costa – Técnico Pleno – Nível Superior
Cristiano Martins da Costa Guerra – Técnico Pleno – Nível Superior
Okissana Silva Barbosa – Auxiliar Administrativo
Rosângela Souza de Moraes – Auxiliar Administrativo

Área de Apoio aos Comitês

Juliana Vilela Pinto – Coordenadora de Núcleo Interina
Stefany de Araújo – Analista Administrativo (CBH Piracicaba)
Márcia Campos Rocha – Auxiliar Administrativo
Willerson Lucas de Matos Silva – Auxiliar Administrativo

Área Administrativa

Miquéias Calebe Donde – Coordenador Administrativo Interino
Felipe Ribeiro Floriano Borges – Analista Administrativo
Felipe Stefan Costa Castro – Analista Administrativo
Gisely Conceição Souza – Analista Administrativo
Laura Jovelina Andrade Machado – Analista Administrativo Financeira
Marisa Soares Pacheco – Analista Administrativo Financeira
Thalles Machado Cimini – Analista Administrativo
Edilson Faria Lima – Auxiliar Administrativo
Elizângela Gomes do Nascimento – Auxiliar Administrativo
Jaime Jose de Andrade – Auxiliar Administrativo
Maira Santana Miranda Porto – Auxiliar Administrativo
Michele Cristina Rodrigues Gonçalves – Auxiliar Administrativo

Miriam Celeste Libório – Auxiliar de Serviços Gerais
Natália Ferreira Boniconro – Auxiliar Administrativo

Gerência Financeira

Giovana Cândido Chagas

Gerência de Comunicação

Raissa Caroline Galdino da Silva

Estagiários Administrativos

Aline Danielle de Souza Costa – Univale
Júlia Costa de Souza – Uniasselvi
Keristhon Santos Costa – Univale
Raira Gabriela Santos Pires – Anhanguera
Esther Silva de Moura – Univale
Andrew Carlos Amaral – Anhanguera
Nícolas Vitor Moreira Domiciano – UERJ
Virgínia Pereira Dornelas Costa – UNIFEI

Estagiários – Escola de Projetos

Israel Rodrigues de Moura - UNIVALE
Yuri Carlos Jordão Oliveira - UNIVALE
Pedro Augusto Silva Gomes – UNIFEI
Ana Luiza Sales Carneiro – UNIFEI
Caio Miller Henrique Almeida – UNIFEI
Lara Gabriel de Oliveira – UNIFEI
Mellissa Caroline Benício – UNIFEI
Rayanne Ramos Silva – UNIFEI
Raissa Vitória Nailde da Silva – UNIFEI
Gustavo Luiz Rocha de Barros – UNIFEI
Cinara Damasceno Freire – UFVJM
Paulo Guilherme Silva Tavares Mendes – UFVJM
Yasmin Souza Dutra – UFVJM
Isadora Amaral Ramos – UFVJM
Júlia Lanes Novais Ferreira - UNIVALE

CNPJ: 05.422.000/0002-84
Rua Prudente de Moraes, 1023,
Centro
Governador Valadares/MG – CEP:
35020-460

Site: www.agedoce.org.br
E-mail: institucional@agedoce.org.br

Geral (WhatsApp): (33) 9 9867-0148
Secretaria: (33) 9 9947-8921
Área Técnica: (33) 9 9816-3035

1. AÇÕES GERAIS

No item a seguir, são apresentadas as ações gerais executadas, voltadas ao apoio administrativo, técnico e operacional das atividades da AGEDOCE, abrangendo o acompanhamento de programas e projetos, a articulação com parceiros institucionais e o suporte às demandas dos Comitês de Bacia Hidrográfica.

1.1. Reuniões e Eventos Institucionais

Durante o período, foram realizadas e/ou acompanhadas reuniões e eventos institucionais voltados ao alinhamento de ações, tomada de decisões e fortalecimento da gestão de recursos hídricos.

Unidade de Planejamento	Reunião	Data
DO2	Reunião Conjunta CTPP e CTIL do CBH Piracicaba	01/04/2026
DO1	Reunião Conjunta CTIL e CTOC do CBH Piranga	01/04/2026
DO4	Reunião Plenária Extraordinária do CBH Suaçuí	09/04/2026
DO2	Solenidade de Cercamento – Nascente 1000	10/04/2026
DO1	Reunião Plenária Extraordinária do CBH Piranga	14/04/2026
DOCE	Solenidade de Posse do CBH Doce – Mandato 2026-2030	16/04/2026

1.2. Ações Técnicas Gerais

- Emissão da Ordem de Serviço do Consórcio Restaura Rio Doce para início das atividades referente à Capacitação e Educação Ambiental e reunião de kick-off meeting;
- Alinhamento com a CAIXA referente ao andamento dos projetos de Segurança Hídrica;
- Alinhamento com a CAIXA referente ao andamento dos projetos de Saneamento Básico;
- Capacitação sobre elaboração e composição de orçamentos com os estagiários da Escola de Projetos.

1.3. Ações Administrativas

- Capacitação da equipe da AGEDOCE nos cursos de NR 01 – Riscos Ocupacionais, NR 06 – Uso e Orientações sobre EPI, NR 17 – Ergonomia, NR 23 – Prevenção e Combate a Incêndio e Primeiros Socorros, com a contratada CEDOV Empresas.

1.4. Contratações e Parcerias

- 01/04 – Fornecimento de GLP (botijas 13 kg) e água mineral (garrações 20L) – K N RODRIGUES SOARES – BEBIDAS LTDA.
- 09/04 – Serviços de seguro total da frota de veículos – MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
- 14/04 – Manutenção preventiva e corretiva das caminhonetes CHEVROLET S-10 PICK-UP LT 2.8 TDI 4x4 2023 – HL AUTO CENTER LTDA.
- 16/04 – Lavagem externa e higienização interna da frota – ESTACIONAMENTO BRASIL LTDA.
- 22/04 – Locação de microônibus com condutor para Encontro de Integração 2026 – VIP LOCAÇÃO DE VANS LTDA.

- 24/04 – Aquisição de material de consumo, higiene e limpeza – AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA.
- 24/04 – Aquisição de material de consumo, higiene e limpeza – DISTRIBUIDORA ARAUJO E CAMPOS LTDA.
- 24/04 – Fornecimento de insumos para saneamento rural – Iniciativa Rio Vivo – MARCOS MARTINS COTTA LTDA.

1.5. Mobilização, Comunicação e Educação Ambiental

- 14/04 – Reunião de kick-off com empresa de Assessoria e Apoio na Implementação do Subprograma 11.1 – Capacitação e Educação Ambiental (Restaura Rio Doce Consórcio de Empresas).
- 24/04 – Evento "EU SOU DO DOCE": Ações de educação ambiental em Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste e Caratinga.
- 06/05 – Reunião presencial na sede para alinhamento com empresa do Subprograma 11.1.
- 07/05 – Reunião com a CTCEA para apresentação da empresa do Subprograma 11.1.

1.6. Captação e Gestão de Recursos

A seguir, apresenta-se o registro dos repasses de recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, efetuados pelos Órgãos Gestores de Recursos Hídricos (OGRH).

Contrato	CBH	Últ. Repasse	Repasse Abr	Acumulado 2026	Estimativa Anual	%
IGAM nº 02/2025	Piranga	19/01/2026	R\$ 0,00	R\$ 316.122,02	R\$ 3.335.354,12	9,48%
	Piracicaba	13/04/2026	R\$ 869.733,67	R\$ 3.104.071,59	R\$ 14.639.281,53	21,20%
	Santo Antônio	04/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.299.167,61	0,00%
	Suaçuí	19/01/2026	R\$ 0,00	R\$ 71.538,97	R\$ 1.514.001,79	4,73%
	Caratinga	19/01/2026	R\$ 0,00	R\$ 17.839,52	R\$ 908.943,85	1,96%
	Manhuaçu	19/01/2026	R\$ 0,00	R\$ 10.209,24	R\$ 1.285.754,97	0,79%
ANA nº 35/2025	Doce	31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.543.748,12	0,00%

1.7. Acompanhamento do Plano de Ações

O painel de acompanhamento do Plano de Ações da AGEDOCE foi desenvolvido como ferramenta estratégica para monitorar, de forma integrada e transparente, o atendimento às demandas apresentadas pelas Diretorias Executivas dos CBHs do Rio Doce. Por meio dele, é possível acompanhar o andamento das iniciativas, prazos, responsáveis e resultados alcançados, fortalecendo o alinhamento entre as ações da Agência e as prioridades dos colegiados.

>> [Acessar: Painel de Acompanhamento do Plano de Ações 2025](#)

2. AÇÕES POR UNIDADE DE PLANEJAMENTO

A seguir, apresenta-se o detalhamento das ações executadas em cada divisão hidrográfica da Bacia do Rio Doce durante o mês de abril de 2026.

2.1 DO1 – Piranga

Ação	Status
Iniciativa RIO VIVO	288 nascentes cercadas / 66 SIES
Iniciativa PROTRATAR	30 ações – 36,67% em execução

- (30/03) – Emissão da Ordem de Serviço nº 05 – Início das atividades do RIO VIVO em Desterro Melo.
- (03/04 a 02/05) – Implementação das ações de mobilização social e execução das intervenções do RIO VIVO nos municípios de Amparo do Serra, Oratórios, Ponte Nova, Piranga, Mariana e Barra Longa.
- (07/04) – Reunião com gestores municipais de Desterro Melo, CBH, AGEDOCE, empresa executora e fiscalizadora.
- (17/04) – Reunião com a UGP de Desterro Melo.
- (22/04) – Emissão da Ordem de Serviço nº 06 – Início das atividades do RIO VIVO em Ressaquinha.

Resumo – PROTRATAR DO1

Data	Município	Projeto	Ação
01/04/2026	Dom Silvério	Protratar Projetos – SES	Envio do Processo Licitatório à CAIXA para análise.
08/04/2026	Alvinópolis	Protratar Projetos – SES	Autorização de utilização de saldo remanescente do CT 29/2023 para custeio de análises de água.
09/04/2026	Diogo de Vasconcelos	Protratar Projetos – SES	Entrega do Produto 3 – Cadastro Técnico.
14/04/2026	Amparo do Serra	Protratar Projetos – SES	Publicação do Edital do Processo Licitatório.
07/04/2026	São Miguel do Anta	Protratar Projetos – SES	Análise Pré-Contratual.
22/04/2026	Canaã	Protratar Projetos – SES	Entrega da Revisão do Produto 3 – Cadastro Técnico.
03/04/2026	São Miguel do Anta	Protratar Projetos – ES	Convocação do município para envio de documentos para celebração do CT.
04/04/2026	Raul Soares	Protratar Projetos – SES	Publicação do Processo Licitatório.
28/04/2026	Vermelho Novo	Protratar Projetos – SAA	Envio do Edital do Processo Licitatório para análise.
28/04/2026	Viçosa	Protratar Projetos – SAA	Assinatura do Contrato de Transferência 01/2026.
28/04/2026	São Domingos do Prata	Protratar Projetos – SES	Assinatura do Contrato de Transferência 02/2026.
30/04/2026	Rio Casca	Protratar Projetos – SES	Publicação do Edital do Processo Licitatório.

Comunicados do Edital de Chamamento Público 02/2025 (08/04 e 17/04): Resultados finais da fase de hierarquização, alteração de cronograma, divulgação de notas e homologação do resultado – todos após decisão judicial.

2.2 DO2 – Piracicaba

Ação	Status
Iniciativa RIO VIVO	1.062 nascentes cercadas
Iniciativa PROTRATAR	28 ações – 14,29% em execução

- (01 a 30/04) – Implementação das ações do RIO VIVO nos municípios de Antônio Dias, Jaguaraçu, Itabira, Timóteo e Bela Vista de Minas.
- (07 a 09/04) – Fiscalização das intervenções de cercamento de nascentes em Mariléia e Antônio Dias.
- (08/04) – Reunião virtual com a UGP de Nova Era.
- (10/04) – Evento de marco: 1.000 nascentes cercadas em Jaguaraçu.
- (15/04) – 2ª Oficina de Planejamento da Iniciativa RIO VIVO em São Domingos do Prata e Coronel Fabriciano.
- (23/04) – Encontro com os Representantes dos Imóveis Rurais de Nova Era.
- (27 a 29/04) – Visita Técnica ao PROTRATAR Obras e Projetos nos municípios de João Monlevade, Bela Vista de Minas, São Domingos do Prata, Nova Era, Jaguaraçu e Marliéria.

Resumo – PROTRATAR DO2

Data	Município	Projeto	Ação
04/04/2026	Antônio Dias	Protratar Projetos SES	Desbloqueio do Produto 1 – Plano de Trabalho.
28/01/2026	São Domingos do Prata	Protratar SES	Análise do Processo Licitatório.
28/01/2026	Rio Piracicaba	Protratar SES	Autorização de Início de Objeto.
27/04/2026	João Monlevade	Protratar Obras	Visita institucional e alinhamento do objeto de contrato.
27/04/2026	Bela Vista de Minas	Protratar Obras	Visita institucional e alinhamento do objeto de contrato.
28/04/2026	Nova Era	Protratar Obras	Visita institucional e alinhamento do objeto de contrato.
28/04/2026	São Domingos do Prata	Protratar Obras	Visita institucional e alinhamento do objeto de contrato.
29/04/2026	Marliéria	Protratar Obras	Visita institucional e alinhamento do objeto de contrato.
29/04/2026	Jaguaraçu	Protratar Obras	Visita institucional e alinhamento do objeto de contrato.

2.3 DO3 – Santo Antônio

Ação	Status
Iniciativa RIO VIVO	315 nascentes cercadas

Ação	Status
Iniciativa PROTRATAR	12 ações – 16,67% em execução
PROTRATAR OBRAS – Belo Oriente	Parecer aprovado pela CAIXA – início de obras previsto
PROTRATAR OBRAS – Naque	Parecer aprovado pela CAIXA – início de obras previsto

- (29/04) – Visita ao município de Belo Oriente, contemplado no Edital de Chamamento Público 2025 do Protratar Obras (SES), onde está sendo construída uma ETE no Distrito de Perpétuo Socorro.

Resumo – PROTRATAR DO3

Data	Município	Projeto	Ação
23/04/2026	Naque	Protratar Obras SES	Aprovação do Projeto para início da Obra.
30/04/2026	Belo Oriente	Protratar Obras	Aprovação do Projeto para início da Obra.
28/04/2026	Guanhães	Protratar Projetos – SES	Notificação de pendências do Processo Licitatório para análise.

2.4 DO4 – Suaçuí

Ação	Status
Iniciativa RIO VIVO	257 nascentes cercadas / 22 SIES / 5 barraginhas
Iniciativa PROTRATAR	7 ações – 42,86% em execução

- (13/03 a 12/04) – Implementação das ações de mobilização social e execução das intervenções do RIO VIVO nos municípios de Serra Azul de Minas, São José do Jacuri, Água Boa e Franciscópolis.

Resumo – PROTRATAR DO4

Data	Município	Projeto	Ação
06/04/2026	São Geraldo da Piedade	Protratar Projetos – SES	Entrega do Produto 2 – Estudos Topográficos.
08/04/2026	Franciscópolis	Protratar Projetos – SES	Autorização de uso de saldo remanescente do CT 16/2023 para análises de água.
14/04/2026	São Geraldo da Piedade	Protratar Projetos – SES	Entrega da documentação do Produto 2 – Estudos Topográficos.
28/04/2026	Guanhães	Protratar Projetos – SES	Notificação de pendências do Processo Licitatório para análise.

2.5 DO5 – Caratinga

Ação	Status
Iniciativa RIO VIVO	179 nascentes cercadas / 24 SIES
Iniciativa PROTRATAR	7 ações – 71,43% em execução

Resumo – PROTRATAR DO5

Data	Município	Projeto	Ação
29/04/2026	Inhapim	Protratar Projetos – SES	Conclusão do Processo Licitatório.

2.6 DO6 – Manhauçu

Ação	Status
Iniciativa RIO VIVO	102 nascentes cercadas
Iniciativa PROTRATAR	5 ações – 40,0% em execução

- (09/04) – Reunião para alinhamentos sobre projeto piloto de contenção de sedimentos no córrego do Manhauçuzinho.

Resumo – PROTRATAR DO6

Data	Município	Projeto	Ação
14/01/2026	Manhuaçu	Protratar SAA	Análise do Processo Licitatório.
14/01/2026	Manhuaçu	Protratar SES	Análise do Processo Licitatório.

2.7 UA7 I – Guandu

Ação	Status
Iniciativa RIO VIVO – Brejetuba	54 nascentes cercadas

- (01/03 a 02/04) – Ações de mobilização social e execução das intervenções em Brejetuba.
- (22 a 24/04) – Fiscalização das obras da Iniciativa RIO VIVO pela equipe supervisora em Brejetuba e Itarana.

2.8 UA7 II – Santa Maria e Santa Joana

Ação	Status
Obra de Segurança Hídrica – Itaguaçu	100% concluída
Iniciativa RIO VIVO – Itarana	30 nascentes cercadas

- (01/03 a 02/04) – Ações de mobilização social e execução das intervenções em Itarana.
- (22 a 24/04) – Fiscalização das obras da Iniciativa RIO VIVO em Brejetuba e Itarana.

2.9 UA8 – Pontões e Lagoas

Ação	Status
Protratar Projetos – São Gabriel da Palha	55,56% do projeto concluído
Iniciativa RIO VIVO – São Gabriel da Palha	45 nascentes cercadas

- (01/03 a 02/04) – Ações de mobilização social e execução das intervenções em São Gabriel da Palha.

2.10 UA9 – Barra Seca e Foz do Rio Doce

Ação	Status
Iniciativa RIO VIVO – Sooretama	45 nascentes cercadas

- (01/03 a 02/04) – Ações de mobilização social e execução das intervenções em Sooretama.

Legenda: PL – Processo Licitatório | SES – Sistema de Esgotamento Sanitário | SAA – Sistema de Abastecimento de Água Potável | SIES – Sistema Individual de Esgotamento Sanitário

3. AGENDA

Data	Evento/Reunião	Categoria
05/05	Reunião Extraordinária do CBH Piracicaba	Instância Participativa
06/05	Reunião Conjunta CTIL e CTOC do CBH Piranga	Instância Participativa
07/05	Reunião da CTCEA do CBH Doce	Instância Participativa
08/05	Reunião da Diretoria Executiva do CBH Doce	Instância Participativa
15/05	Reunião Extraordinária do CBH Piranga	Instância Participativa
19/05	Reunião da CTIL do CBH Doce	Instância Participativa
20/05	Reunião da CTCEA do CBH Doce	Instância Participativa
22/05	Reunião CBH Doce x MPMG	Reunião de Trabalho
28/05	Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de CBHs	Reunião de Trabalho
29/05	Reunião da Diretoria Executiva do CBH Doce	Instância Participativa
04 a 08/05	3º Fórum Brasil das Águas – São Luís/MA	Evento

3.4. Licitações em Andamento

Atos Convocatórios em Andamento

- Contratação de empresa para locação de veículo para o CBH Piranga.
- Contratação de empresa para apoio à organização do Encontro de Integração e Encontro dos Segmentos do CBH Doce e Comitês Afluentes.
- Aquisição de insumos e transporte para a continuidade de implantação de projetos hidroambientais e de saneamento rural – Iniciativa RIO VIVO (Programa 16.1).
- Contratação de empresa para produção de conteúdo, design editorial, diagramação e impressão da revista "Rio Doce".
- Contratação de empresa de engenharia para obras de esgotamento sanitário rural no Lote 2 – CH DO2 Piracicaba (Iniciativa RIO VIVO).
- Contratação de empresa de apoio à Escola de Projetos para gerenciamento, fiscalização e aprovação de projetos de SAA e SES nos municípios das CH DO1, DO2, DO3 e DO6 (PROTRATAR 2024 e 2025).
- Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos personalizados destinados ao CBH Doce e Comitês Afluentes Mineiros.
- Contratação de empresa para mão de obra de implantação de saneamento rural – Lotes 3, 5 e 6 (CH DO3, DO5 e DO6) – Iniciativa Rio Vivo.
- Aquisição de brindes institucionais personalizados – CBH Doce e Comitês Afluentes Mineiros.

Dispensas de Seleção de Propostas em Andamento

- Contratação de empresa especializada em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) – AGEDOCE.
- Contratação de empresa para remoção, fornecimento, montagem e instalação de ar-condicionado – AGEDOCE.
- Fabricação de bandeiras oficiais do Brasil, Minas Gerais, Espírito Santo e CBHs do Rio Doce.
- Aquisição de brindes para a Semana do Fazendeiro – CBH Piranga.
- Contratação de empresa executora do projeto de contenção de sedimentos no CBH Manhuaçu.

4. ANEXOS E LINKS ÚTEIS

4.1. Relatórios

- [>> Painel de Acompanhamento das Obras de Segurança Hídrica](#)
- [>> Painel de Acompanhamento da Iniciativa PROTRATAR](#)
- [>> Painel de Acompanhamento da Iniciativa RIO VIVO](#)
- [>> Relatório Anual de Execução – CG ANA nº 34/2020](#)
- [>> Relatório Anual de Execução – CG IGAM nº 01/2020](#)

4.2. Transparência Financeira

- [>> Prestação de Contas AGEDOCE 2025](#)
- [>> Acompanhamento da Execução PAP 2026](#)
- [>> Despesas com Viagens e Diárias – ANA – AGEDOCE](#)
- [>> Despesas com Diárias e Viagens – IGAM – AGEDOCE](#)

4.3. Estudos

- [>> Estudo Consolidado dos PMSBs](#)
- [>> Índice Multidimensional de Saneamento Básico](#)

4.4. Notícias do Período

Notícia	Data	Fonte
Iniciativa Rio Vivo amplia proteção de nascentes no Vale do Aço	10/04	AGEDOCE
CBH Doce empossa novos conselheiros e elege diretoria executiva para o próximo biênio	13/04	CBH Doce
Curso de Hidrologia Básica da ANA está com inscrições abertas	14/04	ANA
CBH Doce empossa conselheiros e elege Diretoria Executiva	17/04	CBH Doce
O futuro do Rio Doce nasce da escuta dos povos originários	19/04	CBH Doce
Municípios da Bacia do Rio Doce podem contribuir para monitoramento do PEE	22/04	CBH Doce
Hernani Santana leva trajetória acadêmica para a presidência do CBH Doce	23/04	CBH Doce
AGEDOCE participa da posse de novos conselheiros e eleição da Diretoria Executiva do CBH Doce	24/04	CBH Doce
Inscrições para o ProfÁgua 2026 são prorrogadas até 3 de maio	24/04	ANA
Palestra destaca importância de insetos aquáticos na bacia do Rio Doce	27/04	CBH Doce
Nova diretoria do CBH Doce mira soluções estratégicas para os desafios da bacia	28/04	CBH Doce
ANA oferece curso gratuito sobre as atribuições dos Comitês de Bacias Hidrográficas	28/04	ANA
Caratinga sedia encontro "Eu Sou do Doce"	28/04	CBH Doce
Iniciativa Rio Vivo amplia ações em Nova Era	29/04	CBH Doce
Semad identifica irregularidades no uso de recursos hídricos em propriedades rurais do Leste de Minas	29/04	SEMAD
Comitês do Doce marcam presença em reunião do Fórum Mineiro de CBHs	30/04	CBH Doce

5. DATAS COMEMORATIVAS – MAIO

Data	Comemoração
03/05	Dia do Pau-Brasil
05/05	Dia Mundial da Higiene das Mãos
08/05	Dia Nacional do Turismo
17/05	Dia Mundial da Reciclagem
20/05	Dia Mundial das Abelhas
22/05	Dia Internacional da Biodiversidade
23/05	Aniversário do CBH Santo Antônio
24/05	Dia Nacional do Café
27/05	Dia Nacional da Mata Atlântica

6. ANIVERSARIANTES DO MÊS – MAIO

Data	Nome	CBH	Instituição
01/05	Thalles Machado Cimini	-	AGEDOCE
07/05	Yasmin Amaral	-	AGEDOCE
09/05	Andressa Christiane Pereira	Doce	Instituto Deságua
10/05	Ronaldo Lopes de Oliveira	Piracicaba	Pref. Santa Bárbara
10/05	Walleska Mariane Barros	Manhuaçu	Pref. Martins Soares
13/05	Miriam Celeste Libório	-	AGEDOCE
14/05	Vitor Soares Feitoza	-	AGEDOCE
14/05	Vanessa de Queiroz	Manhuaçu	EMATER/MG
18/05	Renan Luís Malta Silva	Manhuaçu	CREA-MG
19/05	Alexandre Sylvio Vieira da Costa	Suaçuí	UFVJM
21/05	Natália Ferreira Bonicontró	-	AGEDOCE
21/05	Joaquim Marques	Caratinga	Sind. Prod. Rurais
22/05	Sérgio Estevão Costa	-	AGEDOCE
28/05	Okissana Silva Barbosa	-	AGEDOCE
29/05	Stefany de Araújo	-	AGEDOCE
29/05	Laura Jovelina Andrade Machado	-	AGEDOCE
31/05	Cristiano Martins da Costa Guerra	-	AGEDOCE

7. MUNICÍPIOS ANIVERSARIANTES – MAIO

Data	Município	Estado	CH/UA
09/05	Marilac	Minas Gerais	DO4
10/05	Laranja da Terra	Espírito Santo	UA7
11/05	João Neiva	Espírito Santo	UA7
11/05	Águia Branca	Espírito Santo	UA8
11/05	Alto Rio Novo	Espírito Santo	UA8
12/05	Pancas	Espírito Santo	UA7
14/05	São Gabriel da Palha	Espírito Santo	UA9
31/05	Lamim	Minas Gerais	DO1

CONTATOS



AGEDOCE

Telefone

(33) 99867-0148

Email

institucional@agedoce.org.br

Website

www.agedoce.org.br

Endereço

Rua Prudente de Morais, 1023,
Centro – Governador
Valadares/MG. CEP: 35020-460