

RELATÓRIO ANUAL 2025

CONTRATO DE GESTÃO IGAM N°01/2020




CBH PIRANGA



RELATÓRIO ANUAL
2025

CONTRATO DE GESTÃO IGAM Nº 01/2020

Relatório Anual de Execução
Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020
DO1 - PIRANGA



Exercício 2025



CBH PIRANGA



RELATÓRIO ANUAL

2025

CONTRATO DE GESTÃO ISAM Nº 01/2020

Publicação

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –
AGEVAP Filial Governador Valadares/MG

CNPJ: 05.422.000/0002-84

Rua Prudente de Moraes, 1023, Centro – Governador Valadares/MG. CEP: 35020-460

Site: www.agedoce.org.br

E-mail: institucional@agedoce.org.br



RELATÓRIO ANUAL

2025

CONTRATO DE GESTÃO ISAM Nº 01/2020



**Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
AGEVAP**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Jaime Teixeira Azulay

Conselheiros

Adelfran Lacerda de Matos

Nazem Nascimento

Luiz Mário de Azevedo Concebida

Dirceu Miguel Brandão Falce

CONSELHO FISCAL

Presidente

Sandro Rosa Corrêa

Conselheiros

Silval Ferreira da Silva





RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Diretora-Presidente Interina

Aline Raquel de Alvarenga

Diretor Executivo Interino - Governador Valadares

Alex Cardoso Pereira

Controladora da AGEVAP/AGEDOCE

Rayssa Duarte da Silva

Gerência Financeira

Giovana Cândido Chagas

Gerência Estratégica

Leandro Barros Oliveira

Gerência de Comunicação

Raissa Caroline Galdino da Silva

Equipe AGEDOCE

Área Técnica

Adriano Ferreira Batista – Gerente Técnico Interino

Vitor Soares Feitoza – Técnico Pleno – Nível Superior

Arthur José Mendes Pamponet – Técnico Pleno – Nível Superior

Victor Hugo Soares Fraga – Técnico Pleno – Nível Superior

Cristiano Martins da Costa Guerra – Técnico Pleno – Nível Superior

Okissana Silva Barbosa – Auxiliar Administrativo

Rosângela Souza de Moraes – Auxiliar Administrativo

Área de Apoio aos Comitês

Juliana Vilela Pinto – Coordenadora de Núcleo Interina

Stefany de Araújo – Analista Administrativo (CBH Piracicaba)

Márcia Campos Rocha – Auxiliar Administrativo

Willerson Lucas de Matos Silva – Auxiliar Administrativo

Área Administrativa

Miquéias Calebe Donde – Coordenador Administrativo Interino

Felipe Ribeiro Floriano Borges – Analista Administrativo

Felipe Stefan Costa Castro – Analista Administrativo

Gisely Conceição Souza – Analista Administrativo

Laura Jovelina Andrade Machado – Analista Administrativo Financeira

Marisa Soares Pacheco – Analista Administrativo Financeira

Thalles Machado Cimini – Analista Administrativo

Edilson Faria Lima – Auxiliar Administrativo

Elizângela Gomes do Nascimento – Auxiliar Administrativo

Jaime Jose de Andrade – Auxiliar Administrativo

Maira Santana Miranda Porto – Auxiliar Administrativo

Michele Cristina Rodrigues Gonçalves – Auxiliar Administrativo

Miriam Celeste Libório – Auxiliar de Serviços Gerais

Natalia Ferreira Bonicontró – Auxiliar Administrativo

Estagiários Administrativos

Aline Danielle de Souza Costa – Univale

Júlia Costa de Souza – Uniasselvi

Keristhon Santos Costa – Univale

Raira Gabriela Santos Pires – Anhanguera

Esther Silva de Moura – Univale

Andrew Carlos Amaral – Anhanguera
Nícolas Vitor Moreira Domiciano – UERJ
Virgínia Pereira Dornelas Costa – UNIFEI

Estagiários – Escola de Projetos

Kevin José Oliveira de Nascimento - UNIVALE
Ênio Carlos Silva Oliveira – UNIVALE
Israel Rodrigues de Moura - UNIVALE
Yuri Carlos Jordão Oliveira - UNIVALE
Pedro Augusto Silva Gomes – UNIFEI
Ana Luiza Sales Carneiro – UNIFEI
Caio Miller Henrique Almeida – UNIFEI
Lara Gabriel de Oliveira – UNIFEI
Mellissa Caroline Benício – UNIFEI
Rayanne Ramos Silva – UNIFEI
Raissa Vitória Nailde da Silva – UNIFEI
Gustavo Luiz Rocha de Barros – UNIFEI
Cinara Damasceno Freire – UFVJM
Paulo Guilherme Silva Tavares Mendes – UFVJM
Yasmin Souza Dutra – UFVJM
Isadora Amaral Ramos – UFVJM

CNPJ: 05.422.000/0002-84

Rua Prudente de Moraes, 1023, Centro – Governador Valadares/MG. CEP: 35020-460

Site: www.agedoce.org.br / E-mail: institucional@agedoce.org.br



RELATÓRIO ANUAL
2025

CONTRATO DE GESTÃO ISAM Nº 01/2020



CBH PIRANGA

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga – CBH-PIRANGA

GESTÃO 2025/2027 – Posse em outubro de 2025 – Mandato Vigente

Presidente

Carlos Eduardo Silva
Secretaria de Estado de Saúde – SES

Vice-Presidente

Wanderci dos Reis Gomes
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais – SINDÁGUA

Secretário

Luiz Cláudio de Castro Figueiredo
VALE S/A

Secretário-Adjunto

Francisco de Assis Gonzaga da Silva
Prefeitura Municipal de Ouro Preto



CBH PIRANGA



AGEDOCE

RELATÓRIO ANUAL
2025

CONTRATO DE GESTÃO IGAM Nº 01/2020



Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM

Diretoria Geral

Marcelo da Fonseca

Diretoria de Gestão e Apoio ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – DGAS

Thiago Figueiredo Santana

Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa – GECBH

Maria de Lourdes Amaral Nascimento

Gerência de Apoio às Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades Equiparadas – GEABE

Michael Jacks de Assunção

Responsável pelo acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020

Leandro Pinheiro Calil



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO E VISÃO GERAL	14
1.1. Contrato de Gestão	14
1.2. Objetos	14
1.3. Programa de Trabalho	15
2. INFORMAÇÕES GERAIS	17
2.1. Dados Gerais de Identificação	17
2.2. Normas de Criação e Finalidade	18
2.3. Regras que estabelecem a estrutura orgânica no período de gestão	22
2.4. Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto da Unidade Jurisdicionada	22
3. METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO	24
3.1. INDICADOR 1 - SECRETARIA EXECUTIVA	24
3.2. INDICADOR 2 – GESTÃO ADMINISTRATIVA	25
3.3. INDICADOR 3 – GESTÃO FINALÍSTICA	26
3.4. INDICADOR 4 – GESTÃO PROATIVA	27
3.5. Plano de Trabalho	29
4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS	34
4.1. INDICADOR 1 – SECRETARIA EXECUTIVA	34
4.2. INDICADOR 2 – GESTÃO ADMINISTRATIVA	54
4.3. INDICADOR 3 – GESTÃO FINALÍSTICA	57
4.4. INDICADOR 4 – GESTÃO PROATIVA	59
5. RECEBIMENTO DE RECURSOS	70
6. OUTRAS INFORMAÇÕES DE GESTÃO	71
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	77
8. EXECUÇÃO PLANO PLURIANUAL 2024/2025	Erro! Indicador não definido.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Organograma da AGEVAP	18
Figura 2 - Área de Atuação da AGEDOCE - Bacia hidrográfica do rio Piranga	21
Figura 3 - Canais Oficiais do Governo no site do comitê	38
Figura 4 - Facebook com notícias do CBH-Piranga	49
Figura 5 - Instagram dos CBHs do Rio Doce	50
Figura 6 - Publicação sobre o CBH-Piranga no Instagram.....	50
Figura 7 – LinkedIn dos Comitês do Rio Doce	51
Figura 8 - Card de Divulgação – Pesquisa Gestão do Conhecimento	52
Figura 9 - E-mail de Divulgação – Pesquisa Gestão do Conhecimento	53
Figura 10 - Drone adquirido no âmbito da parceria com MPMG	61
Figura 11 - Cercamento da nascente 3 realizado na propriedade Patrocínio de São José de Souza – Sítio Água Limpa	62
Figura 12 - Obrigações do MPMG.....	63
Figura 13 - Informe sobre o andamento da iniciativa Rio Vivo – Outubro/2025	72
Figura 14 - Propriedade contemplada com o Rio Vivo – Bacia do Rio Piranga	73
Figura 15 - Logo do Protratar Projetos – CBH-Piranga	73
Figura 16 - Stand do CBH-Piranga na Semana do Fazendeiro - 2025	74
Figura 17 - Evento do CBH-Piranga em Senhora dos Remédios.....	75
Figura 18 - Visita à nascente do Rio Doce	75
Figura 19 - Resultado da Avaliação de Desempenho - RAD.....	78

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Contrato de Gestão e Aditivos	20
Tabela 2 - Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP	22
Tabela 3 - Indicadores Secretaria Executiva	24
Tabela 4 - Indicadores Gestão Administrativa.....	25
Tabela 5 - Indicadores Gestão Finalística	26
Tabela 6 - Plano de Trabalho do Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020	29
Tabela 7 - Metas/Subindicadores do Indicador Secretaria Executiva, considerando os Anexos I, II e III do Plano de Trabalho	31
Tabela 8 - indicador Secretaria Executiva	34
Tabela 9 - Informações disponibilizadas no site do CBH-Piranga.....	35
Tabela 10 - Reuniões Previstas x Realizadas	41
Tabela 11 - Reuniões do Comitê de Bacia Hidrográficas	43
Tabela 12 - Demandas do Comitê de Bacia Hidrográfica	44
Tabela 13 - Atendimento Item 4	46
Tabela 14 - Execução do POA 2025	54
Tabela 15 - Desembolso por CBH.....	56
Tabela 16 - Nota Gestão Administrativa.....	57
Tabela 17 - Nota Gestão Finalística	59
Tabela 18 - Compilado dos insumos utilizados na execução dos cercamentos	62
Tabela 19 - Síntese indicador Gestão Proativa	64
Tabela 20 - Recebimento de Recursos no Período de Avaliação em 2025	70



CBH PIRANGA



AGEDOCE

APRESENTAÇÃO E VISÃO GERAL

RELATÓRIO ANUAL

2025

CONTRATO DE GESTÃO IGAM N°01/2020

1. APRESENTAÇÃO E VISÃO GERAL

Este Relatório de Execução do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020, referente ao Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Piranga, tem por objetivo apresentar os resultados obtidos em 2025, para a Bacia do Rio Piranga, em atendimento ao Plano de Trabalho, constante do ANEXO II no referido contrato.

1.1. Contrato de Gestão

O Contrato de Gestão é o acordo de vontades bilateral, de direito civil, firmado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e a AGEVAP – Filial Governador Valadares, com a interveniência dos comitês afluentes mineiros do rio Doce, em que há estipulação de metas e resultados a serem alcançados em determinado período, avaliados mediante indicadores de desempenho, com o objetivo de assegurar àquelas entidades autonomia técnica, administrativa e financeira.

1.2. Objetos

O Contrato de Gestão tem por objetos:

- I. a transferência pelo IGAM de recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso da água a fim de que a ENTIDADE EQUIPARADA à Agência de Bacia Hidrográfica exerça autonomia técnica, autonomia administrativa e autonomia financeira; e
- II. desempenho pela ENTIDADE EQUIPARADA das competências de Agência de Bacia Hidrográfica previstas pelas regras do art. 45 da Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro 1999, no âmbito das Bacias Hidrográfica dos rios afluentes mineiros do rio Doce (CH DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6), conforme a execução do Programa de Trabalho anexo.

1.3. Programa de Trabalho

O Programa de Trabalho compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, cujos resultados serão mensurados por meio de indicadores de desempenho. Cada indicador possui metas/subindicadores com seus critérios de avaliação.

Para os anos de 2021 e 2025, o Plano de Trabalho possui 04 (quatro) indicadores de desempenho:

- **Indicador 1:** Secretaria Executiva
- **Indicador 2:** Gestão Administrativa;
- **Indicador 3:** Gestão Finalística;
- **Indicador 4:** Gestão Proativa.

Os referidos indicadores de desempenho serão detalhados no Item **3 - METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO**, atualizados em conformidade com o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/IGAM/2020, firmado em 28/12/2023.



CBH PIRANGA



AGEDOCE

INFORMAÇÕES GERAIS

RELATÓRIO ANUAL

2025

CONTRATO DE GESTÃO IGAM N°01/2020

2. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Dados Gerais de Identificação

Nome

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP (Filial Governador Valadares/MG)

CNPJ

05.422.000/0002-84

Natureza Jurídica

Associação Civil com Fins não Econômicos

Vinculação

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM

Contrato de Gestão nº 001/2020

Endereço

Rua Prudente de Moraes, 1023 - Centro – Governador Valadares/MG

CEP: 35020-460

Internet

Website: www.agedoce.org.br

E-mail: institucional@agedoce.org.br

Código SIAFI

Não aplicável

2.2. Normas de Criação e Finalidade

Em Minas Gerais, a Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e criou o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH-MG.

De acordo com o disposto no Artigo 3º, inciso IV, da Lei Estadual nº 13.199/99, deve ser observada a adoção da bacia hidrográfica, vista como sistema integrado que engloba os meios físico, biótico e antrópico, como unidade físico-territorial de planejamento e implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos. Já o artigo 33, inciso VI, e artigo 45 determinam, respectivamente, que as agências de bacia hidrográfica integram o SEGRH-MG e suas competências.

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, instituído em 20 de junho de 2002, desempenha as funções e atividades inerentes à agência de água do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP e de seus respectivos afluentes.

Em relação à personalidade jurídica, a AGEVAP é uma associação de direito privado, com fins não econômicos, composta pela seguinte estrutura orgânica:

Figura 1 - Organograma da AGEVAP



A AGEVAP – Filial Governador Valadares, denominada AGEDOCE, desempenha as funções de Agência de Bacia/Agência de Água do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Doce – CBH Doce e dos CBHs Afluentes Mineiros: Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu.

A partir deste ponto do relatório, chamaremos a AGEVAP – Filial Governador Valadares como AGEDOCE, para não haver problemas de nomenclatura. Quando tratarmos por AGEVAP, estaremos nos referindo a todas as unidades, incluindo a AGEDOCE.

A AGEDOCE foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, como entidade delegatária às funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, por meio da Resolução nº 212, de 28 de agosto de 2020.

Em âmbito estadual, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/MG) equiparou a AGEDOCE para o desempenho das funções de Agência de Bacias, por meio da Deliberação CERH-MG nº 441, de 04 de setembro de 2020, após a indicação pelos Comitês Mineiros Afluentes do rio Doce, por meio das deliberações:

- Deliberação do CBH Piranga nº 33, de 31 de agosto de 2020;
- Deliberação do CBH Piracicaba nº 56, de 31 de agosto de 2020;
- Deliberação do CBH Santo Antônio nº 44, de 31 de agosto de 2020;
- Deliberação do CBH Suaçuí nº 70, de 31 de agosto de 2020;
- Deliberação do CBH Caratinga nº 03, de 31 de agosto de 2020;
- Deliberação do CBH Manhuaçu nº 58, de 31 de agosto de 2020.

Nos termos da Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, do Decreto Estadual nº 44.046, 13 de junho de 2005 e do Decreto Estadual nº 47.633, de 12 de abril de 2019, a AGEDOCE assinou, em 15 de dezembro de 2020, o Contrato de Gestão nº

001/2020 com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, com a interveniência dos comitês afluentes mineiros do rio Doce, para exercer as funções de Agência de Água nas Bacias Hidrográficas dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu.

O 1º Termo Aditivo foi assinado em 23 de dezembro de 2020. E, em 28 de dezembro de 2023, foi assinado o segundo Termo Aditivo. Em 29 de dezembro de 2025, foi realizada a assinatura do contrato de gestão 002/IGAM/2025 com vigência até 31/12/2030, conforme apresentado na **Tabela 1**.


Tabela 1 - Contrato de Gestão e Aditivos

CONTRATO DE GESTÃO IGAM			
Aditivo	Objetivo	Assinatura	Publicação DOE/MG
-	Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020	15/12/2020	16/12/2020
1º	1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020	23/12/2020	24/12/2020
2º	2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020	28/12/2023	29/12/2023
-	Contrato de Gestão IGAM nº 002/2025	29/12/2025	30/12/2025

A vinculação da AGEDOCE aos comitês de bacia de sua área de atuação se dá por meio dos Contratos de Gestão. No âmbito federal, a Associação se vincula ao CBH-DOCE, já no âmbito estadual, aos Comitês mineiros das Bacias Hidrográficas dos Rios Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu.

A AGEDOCE não é entidade dos comitês afluentes capixabas, mas atua nas áreas dos mesmos considerando os recursos alocados, pelo CBH Doce, nos territórios correspondentes aos Comitês de Bacias Hidrográficas: Guandu, Santa Maria do Doce, do Pontões e Lagoas do rio Doce, Barra Seca e Foz do rio Doce.

Figura 2 - Área de Atuação da AGEDOCE - Bacia hidrográfica do rio Piranga



2.3. Regras que estabelecem a estrutura orgânica no período de gestão

Tabela 2 - Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP

ESTATUTO SOCIAL AGEVAP						
Fundação	1ª alteração	2ª alteração	3ª alteração	4ª alteração	5ª alteração	6ª Alteração
20/06/02	13/08/04	23/11/04	30/03/09	12/05/10	16/08/11	11/12/14
7ª alteração	8ª alteração	9ª alteração	9ª alteração	10ª alteração	11ª alteração	12ª alteração
27/01/16	06/11/19	17/09/20	13/10/20	20/10/20	22/10/22	30/03/2023
13ª alteração	14ª alteração					
21/03/2024	24/04/2025					
REGIMENTO INTERNO AGEVAP						
Inicial	1ª alteração	2ª alteração	3ª alteração	4ª alteração		
30/03/2004	29/04/2005	16/09/2009	12/05/2010	16/08/2011		

2.4. Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto da Unidade Jurisdicionada

Não aplicável à entidade. Todas as versões do Estatuto Social estão registradas no Cartório do 1º Ofício de Resende.



CBH PIRANGA



AGEDOCE

METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

RELATÓRIO ANUAL

2025

CONTRATO DE GESTÃO IGAM N°01/2020

3. METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

A execução das obrigações previstas no Contrato de Gestão nº 001/2020 é aferida por um conjunto de metas a serem alcançadas pela AGEVAP, cujos resultados são mensurados por indicadores de desempenho constantes do Programa de Trabalho.

Os indicadores de desempenho constantes do Plano de Trabalho, atualizados em consonância com o 2º Termo Aditivo, são apresentados nos itens a seguir.

3.1. INDICADOR 1 - SECRETARIA EXECUTIVA

O indicador busca avaliar o desempenho da entidade no exercício de secretaria executiva ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica, o que envolve apoio nas ações do Comitê de Bacia Hidrográfica e disponibilização de informações.

Para avaliar o indicador foram definidos dois subindicadores, sendo que cada subindicador possui critérios de aferição. O resultado do indicador é calculado pela média aritmética dos resultados apurados em cada subindicador de acordo com o enquadramento do parâmetro nas faixas indicadas abaixo:

Tabela 3 - Indicadores Secretaria Executiva

Faixa	Intervalo da faixa	Nota da Faixa
I	≥ 90	100
II	$75 \leq x < 90$	90
III	$60 \leq x < 75$	75
IV	$45 \leq x < 60$	60
V	$30 \leq x < 45$	45
VI	$15 \leq x < 30$	30
VII	< 15	0

Os subindicadores são:

- **Transparência e Disponibilidade de informação:** Verificar a disponibilidade dos itens relacionados no Anexo I deste Programa de Trabalho no site do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica.

- **Atendimento ao CBH:** Avaliar a organização por parte da Entidade Equiparada na execução das atividades do(s) respectivo(s) Comitê(s) de Bacia Hidrográfica. O Anexo II do Programa de Trabalho detalha os itens que a entidade deverá observar para o cumprimento do subindicador.

3.2. INDICADOR 2 – GESTÃO ADMINISTRATIVA

O indicador busca avaliar o cumprimento do planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas. O resultado do indicador é calculado pela média aritmética dos resultados apurados em cada subindicador de acordo com o enquadramento do parâmetro nas faixas da tabela abaixo:

Tabela 4 - Indicadores Gestão Administrativa

Faixa	Intervalo da faixa	Nota da Faixa
I	≥ 90	100
II	$75 \leq x < 90$	90
III	$60 \leq x < 75$	75
IV	$45 \leq x < 60$	60
V	$30 \leq x < 45$	45
VI	$15 \leq x < 30$	30
VII	< 15	0

A avaliação do indicador é realizada por meio de duas metas/subindicadores, sendo a nota do indicador a média aritmética de tais metas/subindicadores.

Os subindicadores que compõem o Indicador – Gestão Administrativa são:

- **Eficiência na execução do Planejamento Orçamentário Anual (POA):** Avaliar a eficiência da Entidade Equiparada quanto ao seu planejamento orçamentário para o custeio das atividades administrativas necessárias para cumprimento do objetivo do Contrato de Gestão.
- **Custo de Administração:** Avaliar o custo administrativo dispendido pela Entidade Equiparada na execução das atividades finalísticas. De acordo com o que dispõe a Lei Estadual nº 13.199/99.

O dado de referência utilizado para aferir a eficiência da entidade na aplicação dos recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos é de até 7,5 % (sete e meio por cento) dos recursos destinados para o custo administrativo da entidade. A lógica aplicada na aferição do subindicador é quão próxima, ou menor, do valor de referência (7,5%) maior é a eficiência da Entidade.

3.3. INDICADOR 3 – GESTÃO FINALÍSTICA

O indicador Gestão Finalística visa avaliar o cumprimento do planejamento e eficiência da Entidade Equiparada na execução das atividades programadas no Plano Plurianual de Aplicação. O resultado do indicador é calculado pela média aritmética dos resultados apurados em cada subindicador de acordo com o enquadramento do parâmetro nas faixas abaixo:

Tabela 5 - Indicadores Gestão Finalística

Faixa	Intervalo da faixa	Nota da Faixa
I	≥ 90	100
II	$75 \leq x < 90$	90
III	$60 \leq x < 75$	75
IV	$45 \leq x < 60$	60
V	$30 \leq x < 45$	45
VI	$15 \leq x < 30$	30
VII	< 15	0

O indicador contém dois subindicadores de aferição, são eles:

- **Execução física no Plano Plurianual de Aplicação (PPA):** avalia a execução das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada. Este subindicador avalia o cumprimento por parte da Entidade Equiparada na execução das atividades/ações previstas no PPA.
- **Execução financeira do Plano Plurianual de Aplicação (PPA):** avalia a execução financeira das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada. Esse subindicador avalia o desembolso financeiro na execução das atividades/ações previstas no PPA.

3.4. INDICADOR 4 – GESTÃO PROATIVA

Este indicador visa avaliar as iniciativas das Entidades Equiparadas na busca de novos investimentos para a Bacia Hidrográfica por meio de parcerias com aporte do parceiro em programas, estudos, obras e projetos voltados para recursos hídricos, e ou, para aprimoramento da gestão da Entidade Equiparada.

As parcerias podem ser celebradas com pessoa jurídica, privada ou pública, e pessoa física. Os aportes podem ser com ações, insumos ou financeiros.

O indicador possui três critérios de bonificação, são eles:

- **Investimentos Diretos:** Investimentos para a Bacia Hidrográfica por meio de parcerias com aporte de recursos financeiros do parceiro em programas, estudos, obras e projetos voltados para recursos hídricos.

São parcerias que não envolvam os recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos e nem o Contrato de Gestão. São parcerias celebradas entre o investidor e a Entidade Equiparada. A bonificação será dada somente no exercício em que foi celebrada a parceria.

A comprovação se dará mediante apresentação de documento que formaliza a parceria, assinado por ambas as partes.

Será adicionado ao "Resultado da Avaliação de Desempenho" (RAD) 0,5 (meio) ponto por parceria celebrada, limitado a 1 (um) ponto.

- **Investimentos Indiretos:** Parcerias para a execução do Plano Plurianual de Aplicação. As parcerias indicadas podem ser financeiras, fornecimento de insumos ou apoio técnico que visam executar os programas, as ações e as atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação.

A bonificação será dada somente no exercício em que foi celebrada a parceria. A comprovação se dará mediante apresentação de documento que formalize a parceria, assinado por ambas as partes.

Será adicionado ao "Resultado da Avaliação de Desempenho" (RAD) 0,20 ponto por parceria celebrada, limitado a 0,6 ponto.

- **Investimentos para “Aprimoramento Institucional”:** referem-se a investimentos que visam aprimorar a gestão administrativa e técnica da Entidade Equiparada.

Para fins de avaliação deste subindicador, serão consideradas parcerias que não envolvam recursos oriundos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, e que não sejam “investimentos” promovidos pelos órgãos gestores de recursos hídricos, estadual ou federal.

A bonificação será dada somente no exercício em que foi celebrada a parceria. Será adicionado ao "Resultado da Avaliação de Desempenho" (RAD) 0,1 ponto por parceria celebrada, limitado a 0,4 ponto.

3.5. Plano de Trabalho

Tabela 6 - Plano de Trabalho do Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020

CONTRATO DE GESTÃO IGAM Nº 001/2020 – 2º TERMO ADITIVO									
Indicadores	Peso	Objetivo Estratégico	Metas/Subindicadores de Gestão	Detalhamento do Subindicadores	Unidade	Fórmula de Cálculo	Periodicidade da Avaliação	Resultado do Indicador	Resultado da Avaliação de Desempenho
Secretaria Executiva	3	Avaliar o desempenho da entidade no exercício de secretária executiva ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica	Transparência e Disponibilidade de Informações	Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo I deste Plano de Trabalho	%	Nota Parcial (NP) = (Total de itens disponibilizados/Total de itens previstos) * 100	Anual	Média aritmética das Notas Parciais das Subindicadores e posterior enquadramento em faixas de avaliação	RAD = $\frac{\sum(\text{peso} \cdot \text{resultado do indicador})}{\sum(\text{peso})} \cdot 10$ RAD = 0 ≤ RAD ≤ 10
			Atendimento ao CBH	Avaliar o cumprimento por parte da entidade do conteúdo disposto no Anexo II deste Plano de Trabalho	%	NP = Média aritmética dos resultados apurados na avaliação dos itens constantes no anexo III do PT.	Anual		
Gestão Administrativa	3	Avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas	Eficiência na execução do POA	Avaliar a eficiência da Entidade Equiparada no seu Planejamento Orçamentário para o custeio das atividades administrativas necessárias para cumprimento do objetivo do Contrato de Gestão	%	Resultado: (Total de desembolso com atividades administrativas no exercício/Total de desembolso previsto no POA do exercício) * 100 NP 1: Se Resultado ≤ previsto POA: NP = Resultado Ou NP 2: Se Resultado > previsto POA: NP = $(1 - ((\text{Resultado} - 100) / 100)) * 100$ NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual	Média aritmética das Notas Parciais das Subindicadores e posterior enquadramento em faixas de avaliação	

RELATÓRIO ANUAL 2025

CONTRATO DE GESTÃO IGAM N.º 01/2020

Indicadores	Peso	Objetivo Estratégico	Metas/Subindicadores de Gestão	Detalhamento do subindicador	Unidade	Fórmula de Cálculo	Periodicidade da Avaliação	Resultado do Indicador	Resultado da Avaliação de Desempenho
Gestão Administrativa		Avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade quanto as suas atividades administrativas	Custo de Administração	Avaliar o custo administrativo despendido pela Entidade Equiparada na execução das atividades finalísticas	%	Resultado: (Total de desembolso com atividades administrativas no exercício/Total desembolsado no exercício) * 100 NP 1: Se Resultado ≤ 7,5: NP = 100 Ou NP 2: Se Resultado > 7,5: NP = (100 - (Resultado/92,5))*100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual	Média aritmética das Notas Parciais das Subindicadores e posterior enquadramento em faixas de avaliação	
Gestão Finalística	4	Avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da entidade na execução das atividades programadas no Plano Plurianual de Aplicação	Execução física no PPA	Avaliar a execução das atividades previstas no PPA de forma acumulada	%	NP = (Total de atividades executadas ou em execução do PPA / Total de atividades previstas no PPA) * 100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual	Média aritmética das Notas Parciais das metas / subindicadores	RAD = (Σ(peso*resultado do indicador)/ Σ(peso))*10 RAD = 0 ≤ RAD ≤ 10
			Execução financeira do PPA	Avaliar a execução financeira das atividades previstas no PPA de forma acumulada	%	NP = (Total desembolsado com atividades do PPA / Total de desembolso previsto no PPA do exercício) * 100 NP = 0 ≤ NP ≤ 100	Anual		
Gestão Proativa	-	Avaliar as iniciativas da entidade na busca de novos investimentos para a Bacia Hidrográfica por meio de parcerias com aporte de recurso do parceiro em programas, estudos, obras e projetos voltados para recursos hídricos. As parcerias podem ser celebradas com pessoa jurídica da iniciativa privada ou pública. Os recursos podem ser empregados por meio de programas, estudos, obras e projetos desenvolvidos pelo parceiro ou pela entidade.			Unidade	Investimento Direto	Anual		Será adicionado ao "Resultado da Avaliação de Desempenho" (RAD) 0,5 ponto por parceria celebrada, limitado a 1 ponto.
						Investimento Indireto			Será adicionado ao "Resultado da Avaliação de Desempenho" (RAD) 0,2 ponto por parceria celebrada, limitado a 0,6 ponto.
						Aprimoramento Institucional			Será adicionado ao "Resultado da Avaliação de Desempenho" (RAD) 0,1 ponto por parceria celebrada, limitado a 0,4 ponto.
					Unidade				

Tabela 7 - Metas/Subindicadores do Indicador Secretaria Executiva, considerando os Anexos I, II e III do Plano de Trabalho

INDICADOR – SECRETARIA EXECUTIVA	
METAS/SUBINDICADORES	ITENS/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
<p>Transparência e Disponibilidade de Informações</p>	<p>Conteúdo a ser disponibilizado no site do CBH:</p> <p>1. CBH: Decreto de criação, Regimento Interno, Composição do CBH, Composição da Diretoria, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho Instituídos; Composição das CTs e dos GTs, Agenda de atividades e eventos do CBH; Convocatórias; Deliberações; Moções; Atas das reuniões; Relatório Anual de atividades do CBH;</p> <p>2. AGEDOCE: Deliberação CERH-MG de Equiparação, Estatuto e alterações; Associados.</p> <p>3. Legislação: Legislação de recursos hídricos estadual e federal</p> <p>4. Instrumentos de Gestão: Informações sobre os instrumentos de Gestão previstos na Política de recursos Hídricos e o status de implementação destes instrumentos na respectiva Bacia Hidrográfica</p> <p>5. Informações Técnicas: Plano Diretor de Recursos Hídricos; PAP; Acompanhamento e Execução dos Programas e Ações previstos no PAP com atualização trimestral; Canal de atendimento ao usuário (canais disponibilizados no site do IGAM)</p> <p>6. Contrato de Gestão: Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020; Aditivos ao Contrato de Gestão; POA; Relatórios de Execução do POA e PAP; Relatórios de Gestão; Relatório de Avaliação; Atos Convocatórios e de Chamamento Público; Relação de contratos com atualização trimestral</p> <p>7. Informações Financeiras: Relatório gerencial; Relatório de despesa de viagens.</p> <p>8. Canais Oficiais do Governo: Site IGAM; Portal dos Comitês de Bacias Hidrográficas de Minas Gerais; InfoHidro; Trilhas do Saber – SISEMA; Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão; Linha de Informação do Governo do Estado de Minas Gerais; Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais; Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais.</p>
	<p>Atendimento ao CBH</p>

METAS/SUBINDICADORES	ITENS/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
<p>Atendimento ao CBH</p>	<p>Item 3. Atendimento as demandas do Comitê de Bacia Hidrográfica Resultado: (Total de demandas atendidas/Total de demandas expedidas) *100</p>
	<p>Item 4. Atendimento de prazos <u>O resultado do item 4 será apurado pela média aritmética dos resultados aferidos nos subitens:</u></p> <p>Subitem 4.1. Envio das convocatórias e documentos nos prazos regimentais Resultado: (Total de convocatórias enviadas no prazo/Total de reuniões realizadas) *100</p> <p>Subitem 4.2. Tempestividade das Atas de Reunião Resultado: (Total de atas tempestivas/Total de reuniões realizadas) *100</p> <p>Item 5. Comunicação Social e Gestão do Conhecimento Este item é composto por dois subitens. O resultado do item será apurado pela média aritmética dos resultados aferidos nos subitens.</p> <p>Subitem 5.1: Comunicação Social - Existência de ao menos um canal de divulgação em meio físico ou digital (Periódicos, canal de notícias, redes sociais, etc.) de informações e eventos sobre a Política de Recursos Hídricos, ações desenvolvidas e em desenvolvimento na Bacia pelo CBH, pela Entidade Equiparada e/ou por terceiro, questões afetas a gestão de recursos hídricos no âmbito da Bacia Hidrográfica, além do site do Comitê de Bacia Hidrográfica.</p> <p>Subitem 5.2. Gestão do Conhecimento: Aplicar pesquisa de avaliação junto aos Conselheiros do Comitê de Bacia Hidrográfica acerca do conhecimento quanto a Política de Recursos Hídricos: competência e atuação dos entes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Minas Gerais (SEGRH-MG), implementação dos instrumentos de gestão, aplicação dos recursos da cobrança, etc. A pesquisa tem como objetivo colher informações para a elaboração de um planejamento eficiente de capacitação voltado para os conselheiros dos Comitês de Bacia Hidrográfica. Capacitação que poderá ser realizada de modo presencial, a distância ou por meio da plataforma EAD.</p>



CBH PIRANGA



AGEDOCE

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

RELATÓRIO ANUAL

2025

CONTRATO DE GESTÃO IGAM N°01/2020

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1. INDICADOR 1 – SECRETARIA EXECUTIVA

META: TRANSPARÊNCIA E DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÃO

PREVISTO:

O Anexo I do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão nº 001/2020 contém os itens previstos a serem disponibilizados e atualizados no site do **Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Piranga**.

Ao todo, 41 (quarenta e um) itens devem ser disponibilizados no site do comitê. Tais itens estão divididos nos temas:

1. Informações sobre o CBH e suas atividades;
2. Entidade Equiparada;
3. Legislação da Política de Recursos Hídricos;
4. Instrumentos de Gestão;
5. Informações Técnicas;
6. Contrato de Gestão;
7. Informações financeiras;
8. Canais Oficiais do Governo.

REALIZADO:

O conteúdo referente aos 41 (quarenta e um) itens constantes no Anexo I do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão nº 001/2020, está disponibilizado e atualizado no site do comitê, conforme links constantes na **TABELA 8**, abaixo. Assim, a AGEDOCE atingiu 100% da meta/subindicador.

Tabela 8 - indicador Secretaria Executiva

DISPONIBILIZAÇÃO DOS ITENS	
TOTAL DE ITENS	41
ITENS DISPONIBILIZADOS	41
% DE ATENDIMENTO	100%

GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA – 100%

Tabela 9 - Informações disponibilizadas no site do CBH-Piranga

1. CBH-Piranga
Decreto de Criação
https://www.cbhpiranga.org.br/institucional/decreto-criacao/decreto-de-criacao-do-comite-1
Regimento interno e suas alterações
https://www.cbhpiranga.org.br/institucional/regimentos-internos/regimento-interno
Composição do CBH
https://www.cbhpiranga.org.br/membros
Composição da Diretoria
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2023/12/DO1-Diretorias-CBH-Piranga-2023-2027.pdf
Câmaras Técnicas e Grupos de trabalhos instituídos
https://www.cbhpiranga.org.br/categoria/institucional/camaras-tecnicas-e-grupos-de-trabalho
Composição das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho
https://www.cbhpiranga.org.br/categoria/institucional/camaras-tecnicas-e-grupos-de-trabalho
Agenda de atividades e eventos do CBH (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupo de Trabalho, etc.)
https://www.cbhpiranga.org.br/agenda-anual/agenda-anual-cbh-piranga
Convocatórias
https://cbhpiranga.org.br/convocatorias/convocatorias-2025
Deliberações
https://www.cbhpiranga.org.br/institucional/deliberacoes/deliberacoes-2
Moções
O CBH-Piranga não possui moções aprovadas até a presente data
Atas das reuniões
https://www.cbhpiranga.org.br/institucional/atas-reunioes/atas-de-reunioes-ordinarias https://www.cbhpiranga.org.br/institucional/atas-reunioes/atas-de-reunioes-extraordinarias
Relatório anual de atividades do CBH
https://www.cbhpiranga.org.br/centro-documentacao/relatorio-de-atividades
2. AGEDOCE
Deliberação CERH-MG de Equiparação
https://www.cbhpiranga.org.br/deliberacao-do-cerh-de-equiparacao-2
Estatuto e alterações
https://www.cbhpiranga.org.br/estatuto
Associados
https://www.cbhpiranga.org.br/associados-2

RELATÓRIO ANUAL 2025

CONTRATO DE GESTÃO IGAM Nº 01/2020

3. Legislação da Política de Recursos Hídricos

Legislação de recursos hídricos estadual

<https://www.cbhpiranga.org.br/categoria/legislacao-do-estado-de-minas-gerais>

Legislação de recursos hídricos federal

<https://www.cbhpiranga.org.br/categoria/legislacao-federal>

4. Instrumentos de Gestão

Informações sobre os instrumentos de Gestão previstos na Política de recursos Hídricos e o status de implementação destes instrumentos na respectiva Bacia Hidrográfica

Plano: <https://www.cbhpiranga.org.br/instrumento-de-gestao/plano-de-recursos-hidricos>

Enquadramento: <https://www.cbhpiranga.org.br/instrumento-de-gestao/enquadramento>

Outorga: <https://www.cbhpiranga.org.br/instrumento-de-gestao/outorga>

Cobrança: <https://www.cbhpiranga.org.br/instrumento-de-gestao/cobranca-pelo-uso-da-aqua>

Sistema de Informações: <https://www.cbhpiranga.org.br/instrumento-de-gestao/sistema-de-informacao>

5. Informações Técnicas

Plano Diretor de Recursos Hídricos

<https://www.cbhpiranga.org.br/categoria/pirh-parhs>

Plano de Aplicação Plurianual – PAP

<https://www.cbhpiranga.org.br/pap/deliberacoes-pap-2>

Acompanhamento e execução dos Programas e Ações

<https://www.cbhpiranga.org.br/pap/acompanhamento-trimestral-pap>

<https://www.cbhpiranga.org.br/acompanhamento-pdrh>

Canal de atendimento ao usuário

<https://www.cbhpiranga.org.br/contato>

6. Contrato de Gestão

Contrato de Gestão IGAM nº 001/2020

<https://www.cbhpiranga.org.br/agencia/contrato-de-gestao/contratos>

7. Contrato de Gestão

Aditivos ao Contrato de Gestão

<https://www.cbhpiranga.org.br/agencia/contrato-de-gestao/contratos>

POA

<https://www.cbhpiranga.org.br/poa/deliberacoes-poa>

Relatório de Execução do POA, aprovado pelo CBH

<https://www.cbhpiranga.org.br/poa/relatorios-de-acompanhamento-poa>

Relatório Anual de Execução do PAP, aprovado pelo CBH

<https://www.cbhpiranga.org.br/pap/relatorios-de-acompanhamento-pap>



CBH PIRANGA



RELATÓRIO ANUAL 2025

CONTRATO DE GESTÃO IGAM Nº 01/2020

Relatórios de Gestão

<https://www.cbhpiranga.org.br/agencia/contrato-de-gestao/relatorio-de-gestao>

Relatórios de Avaliação

<https://www.cbhpiranga.org.br/agencia/contrato-de-gestao/relatorio-de-avaliacao>

Atos Convocatórios e de Chamamento Público

Atos Convocatórios: <https://cbhpiranga.org.br/categoria/atos-convocatorios/atos-convocatorios-2025>

Editais: <https://cbhpiranga.org.br/categoria/editais-de-chamamento-publico/editais-de-chamamento-publico-2025>

Relação de contratos com atualização trimestral

<https://www.cbhpiranga.org.br/categoria/relacao-de-contratos>

<https://cbhpiranga.org.br/categoria/contratos-de-2025>

9. Informações financeiras

Relatório Gerencial

<https://www.cbhpiranga.org.br/transparencia-financeira/despesas-com-diarias/relatorio-gerencial>

Relatório de despesa de viagens

<https://cbhpiranga.org.br/transparencia-financeira/despesas-com-diarias/2025-2>

10. Canais Oficiais do Governo

Site IGAM

Portal dos Comitês de Bacias Hidrográficas de Minas Gerais

InfoHidro

Trilhas do Saber - SISEMA

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão

Linha de Informação do Governo do Estado de Minas Gerais

Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais

Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais

No menu constante na barra lateral direita, do site do comitê, foi criado o menu “Canais Oficiais do Governo”. Ao clicar no mesmo, o usuário do site pode acessar aos links dos portais listados acima, conforme apresentado na **Figura 3**.

Figura 3 - Canais Oficiais do Governo no site do comitê



META: ATENDIMENTO AO CBH

ITEM 1: ORGANIZAÇÃO DA AGENDA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA

PREVISTO:

O presente item ou critério de avaliação prevê que:

- i. A Entidade Equiparada deve realizar os eventos planejados na Agenda do CBH.
- ii. O Calendário das reuniões do CBH e de suas instâncias, deverá ser referendado pelo plenário do Colegiado na última reunião do ano anterior.
- iii. A comprovação do item se dará mediante relatório de eventos planejados e realizados com a aprovação do presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica.

REALIZADO

Este item prevê a realização dos eventos planejados na Agenda Anual do CBH, cujo calendário deverá ser referendado pelo CBH na última plenária do exercício anterior. A comprovação deste item se dará por meio de relatório de eventos planejados e realizados com a aprovação do presidente do CBH.

A Agenda Anual de Atividades das instâncias do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga (CBH-Piranga) para o exercício de 2025 foi aprovada no dia 12 de dezembro de 2024, por meio da [Deliberação Normativa nº 107/2024](#). No referido calendário foi prevista a realização de 16 (dezesesseis) reuniões, contabilizando todas as instâncias.

No entanto, ao longo do exercício, foram necessários ajustes no calendário originalmente proposto, tanto no que tange ao número de reuniões quanto às datas previstas, em função de demandas recebidas sobre as quais o CBH-Piranga não possui governabilidade.

Como exemplo, cita-se o recebimento de processos de outorga, o que ensejou a realização de reuniões da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC), da Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) e de plenárias em quantitativos e datas diferentes daqueles inicialmente planejados. Todos os ajustes foram devidamente alinhados com a diretoria do CBH. Destaca-se que o comitê não tem como prever, com antecedência, o recebimento desses processos, razão pela qual não é possível incluí-los no planejamento anual de atividades.

Cumprir ressaltar, conforme preconiza a Deliberação CERH/MG nº 31/2009, que os comitês possuem prazo de 60 (sessenta) dias para cumprir todo o rito de tramitação dos processos de outorga recebidos, ensejando, assim, a reorganização de toda a agenda para o cumprimento desse dispositivo legal, que é improrrogável e, caso descumprido, impede que o conselho se manifeste sobre a outorga em questão.

RELATÓRIO ANUAL 2025

CONTRATO DE GESTÃO IGAM Nº 01/2020

O exercício de 2025 caracterizou-se como um período atípico para os CBHs mineiros da Bacia do Rio Doce, em razão dos processos de renovação da equiparação, da renovação do Contrato de Gestão entre a AGEDOCE e o IGAM, bem como da elaboração do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) para o período de 2026 a 2030.

Tais processos foram conduzidos de forma articulada com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), sendo necessária, em etapa inicial, a tramitação em âmbito federal. Em decorrência dessa exigência, tornou-se imprescindível a realização de sucessivas reuniões estratégicas da Diretoria e de alinhamentos institucionais, o que implicou rearranjos no calendário originalmente previsto.

Destaca-se que essas demandas extrapolavam a plena governabilidade tanto dos CBHs quanto da AGEDOCE, uma vez que os trâmites estavam condicionados a prazos e procedimentos compartilhados entre distintas instâncias institucionais.

Ainda assim, tais etapas mostraram-se fundamentais para assegurar a regularidade do processo, a renovação do Contrato de Gestão, a continuidade das atividades da AGEDOCE e a adequada estruturação orçamentária para o período subsequente.

Diante desse contexto, foram necessários ajustes pontuais e reprogramações na agenda institucional. Ao final do exercício, todos os procedimentos foram concluídos de forma satisfatória, com a renovação dos instrumentos contratuais e a elaboração do PAP dentro dos prazos estabelecidos, em consonância com os alinhamentos realizados junto ao CBH, Órgãos Gestores e a Entidade Equiparada.

Sendo assim, considerando as situações supracitadas, que culminaram no rearranjo da agenda anual, foram realizadas 18 (dezoito) reuniões no âmbito do CBH-Piranga em 2025, 02 (duas) a mais do que o quantitativo previsto, resultando numa majoração de 12,5% em relação ao previsto na deliberação.

Neste [LINK](#) estão disponíveis planilhas com o detalhamento e devidas justificativas das reuniões realizadas em comparação ao planejamento do CBH-Piranga. Abaixo, apresentamos a síntese das reuniões realizadas.

Tabela 10 - Reuniões Previstas x Realizadas

ORGANIZAÇÃO DA AGENDA	PREVISTO	REALIZADO	Δ%
Reuniões Plenárias	4	6	50%
Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL)	4	5	25%
Câmara Técnica de Programas e Projetos (CTPP)	4	4	0%
Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC)	2	1	-50%
Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG)	2	2	0%
TOTAL	16	18	12,5%

No entanto, considerando a existência de situações que independem do comitê, sendo, no caso das outorgas, vinculadas a dispositivos legais, bem como o processo de renovação da Equiparação, Contrato de Gestão e PAP, não restou alternativa a não ser reprogramar a agenda de atividades ao longo do ano, razão pela qual solicitamos que o alcance da meta seja considerado.

De modo complementar, apresentamos [atesto do presidente do CBH-Piranga](#), contemplando justificativa acerca dos ajustes necessários na agenda de atividades do comitê ao longo do exercício de 2025.

Importante frisar que a Agenda Anual de Atividades das instâncias do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga (CBH-Piranga), que subsidiará a organização do colegiado ao longo do exercício de 2026, conforme preconizado pelo Contrato de Gestão, foi aprovada por meio da [Deliberação Normativa CBH-Piranga nº 122/2025](#), em reunião realizada no dia 12 de dezembro de 2025.

GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA - 100%

ITEM 2: ORGANIZAÇÃO DAS REUNIÕES DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA

PREVISTO:

O presente item ou critério de avaliação prevê que a entidade deve fornecer estrutura adequada para a realização das reuniões, ordinárias e extraordinárias, de todas as instâncias do comitê.

A comprovação se dará mediante ateste do presidente do CBH, nos casos de reuniões plenárias, e pelos coordenadores, nos casos de reuniões de câmaras técnicas e grupos de trabalho, conforme Regimento Interno.

REALIZADO:

Este item prevê a organização das reuniões de todas as instâncias do Comitê de Bacia Hidrográfica, abrangendo o fornecimento de estrutura adequada para a realização das atividades. Ao longo do exercício de 2025, a AGEDOCE forneceu todo o suporte necessário para a realização das reuniões promovidas pelos CBHs mineiros afluentes do Rio Doce, abrangendo todas as instâncias: plenário, câmaras técnicas, grupos de trabalho e diretoria executiva.

Majoritariamente as atividades foram realizadas em ambiente virtual, ou seja, de forma telepresencial, por meio de plataformas digitais gratuitas.

Foi realizada *in loco* a [28ª Reunião Ordinária](#), oportunidade em que foram discutidos os Editais de Chamamento do Protratar – Obras e Projetos, bem como apresentado o Relatório de Implementação do PDRH-Piranga – Biênio 2023/2024, os Relatórios de Execução do PAP e do POA e, ainda, o Relatório de Atividades do exercício de 2024.

Nesses casos, toda a infraestrutura necessária para a realização do evento, bem como para garantir a participação dos conselheiros e convidados, foi devidamente fornecida pela AGEDOCE, em consonância com as exigências preconizadas no Contrato de Gestão.

No que tange ao apoio para participação dos conselheiros – fornecimento de diária e transporte, tudo foi devidamente providenciado pela AGEDOCE, sempre em consonância com os normativos legais.

Ao todo, ao longo do exercício de 2025, 18 (dezoito) eventos foram realizados e todos atenderam à estrutura mínima necessária. Os respectivos atestos são apresentados no seguinte [LINK](#).

Considerando o exposto, a AGEDOCE atendeu 100% do item.

Tabela 11 - Reuniões do Comitê de Bacia Hidrográficas

ORGANIZAÇÃO DAS REUNIÕES	
REUNIÕES REALIZADAS	18
REUNIÕES COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA	18
% DE ATENDIMENTO	100%

GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA – 100%

ITEM 3: ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA

PREVISTO:

O presente item prevê o atendimento às demandas do Comitê de Bacia Hidrográfica no que tange às instâncias previstas no regimento interno do Comitê.

- i. Atendimento aos encaminhamentos demandados pelo CBH – Acompanhar se todos os encaminhamentos definidos nas atas dos comitês e suas instâncias foram atendidos ou encaminhados.
- ii. Ações institucionais e administrativas devem ser concluídas;
- iii. Ações técnicas encaminhadas aos responsáveis;
- iv. A comprovação se dará mediante relatório de demandas expedidas e atendidas pela entidade com a aprovação do presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica.

REALIZADO:

Este item contempla o atendimento aos encaminhamentos demandados pelos CBHs, a fim de verificar o atendimento pela equipe da AGEDOCE às demandas apresentadas pelos colegiados.

Ao longo de 2025 foi devidamente providenciado o atendimento às demandas apresentadas pelo comitê, conforme encaminhamentos das reuniões plenárias e das câmaras técnicas, bem como no âmbito da diretoria executiva.

Ao todo, 21 (vinte e uma) demandas foram expedidas e todas foram atendidas ou estão em andamento, conforme apresentado em planilha e comprovado por meio de [atesto emitido pelo presidente do CBH-Piranga](#), disponíveis no seguinte [LINK](#).

Tabela 12 - Demandas do Comitê de Bacia Hidrográfica

ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS	
DEMANDAS ENCAMINHADAS	21
DEMANDAS ATENDIDAS	21
% DE ATENDIMENTO	100%

GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA – 100%

ITEM 4: ATENDIMENTO DE PRAZOS

PREVISTO:

O presente item ou critério de avaliação é composto por dois subitens que devem ser atendidos pela AGEDOCE, conforme abaixo:

- **Subitem 4.1 - Envio das convocatórias e documentos nos prazos regimentais:**
 - i. A comprovação se dará mediante ateste do presidente do CBH, nos casos de reuniões plenárias, e pelos coordenadores, nos casos de reuniões de câmaras técnicas e grupos de trabalho.
- **Subitem 4.2 - Tempestividade das Atas de reunião:**
 - i. A avaliação do subitem abrangerá as reuniões plenárias.
 - ii. A entidade deverá elaborar as atas e pautá-las na reunião seguinte.
 - iii. A comprovação do subitem se dará com a apresentação da convocação contendo como item de pauta a apreciação e deliberação da ata anterior.

REALIZADO:

Este item abrange os dois subitens acima identificados e tem como objetivo verificar o atendimento aos prazos regimentais no envio de convocatórias e documentação complementar, bem como acerca da elaboração e submissão das atas ao plenário.

No que se refere ao atendimento deste item e seus respectivos subitens, informamos que a secretaria executiva da AGEDOCE realiza as atividades em consonância com as determinações previstas nos Regimentos Internos dos CBHs. Sendo assim, ao longo do ano de 2025, foram devidamente respeitados os prazos para envio das convocações, bem como a tempestividade das atas.

Relativo ao subitem Envio das convocatórias e documentos nos prazos regimentais:

- 18 (dezoito) reuniões foram realizadas e todas tiveram convocatórias enviadas atendendo ao prazo regimental. A tabela abaixo sintetiza todas as reuniões realizadas pelo comitê no período;
- Os atestos necessários para comprovação de atendimento do subitem estão disponíveis no seguinte [LINK](#).

Relativo ao subitem Tempestividade das Atas de reunião:

- Em 2025, ocorreram 06 (seis) reuniões plenárias e 05 (cinco) tiveram a ata aprovada na reunião seguinte, dentro do exercício de 2025. A ata da última reunião de 2025 ocorrida no dia 12 de dezembro será aprovada na primeira reunião de 2026.
- Os atestos necessários para comprovação de atendimento do subitem estão disponíveis no seguinte [LINK](#).

Considerando o exposto, a AGEDOCE atendeu 100% dos subitens e, conseqüentemente, do item em questão.

GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA – 100%

Tabela 13 - Atendimento Item 4

REUNIÕES REALIZADAS PELO CBH-PIRANGA – EXERCÍCIO DE 2025		
REUNIÕES PLENÁRIAS		
REUNIÃO	DATA	CONVOCATÓRIA
29ª Reunião Extraordinária	09/01/2025	CONVOCATÓRIA
30ª Reunião Extraordinária	11/02/2025	CONVOCATÓRIA
28ª Reunião Ordinária	20/03/2025	CONVOCATÓRIA
31ª Reunião Extraordinária	31/07/2025	CONVOCATÓRIA
32ª Reunião Extraordinária	09/10/2025	CONVOCATÓRIA
33ª Reunião Extraordinária	12/12/2025	CONVOCATÓRIA
CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL E LEGAL - CTIL		
REUNIÃO	DATA	CONVOCATÓRIA
1ª Reunião da CTIL	03/02/2025	CONVOCATÓRIA
2ª Reunião da CTIL	26/02/2025	CONVOCATÓRIA
3ª Reunião da CTIL	26/06/2025	CONVOCATÓRIA
4ª Reunião da CTIL	04/11/2025	CONVOCATÓRIA
5ª Reunião da CTIL	04/12/2025	CONVOCATÓRIA
CÂMARA TÉCNICA DE PROGRAMAS E PROJETOS – CTPP		
REUNIÃO	DATA	CONVOCATÓRIA
1ª Reunião da CTPP	26/02/2025	CONVOCATÓRIA
2ª Reunião da CTPP	26/06/2025	CONVOCATÓRIA
3ª Reunião da CTPP	04/11/2025	CONVOCATÓRIA
4ª Reunião da CTPP	04/12/2025	CONVOCATÓRIA
CÂMARA TÉCNICA DE OUTORGA E COBRANÇA		
REUNIÃO	DATA	CONVOCATÓRIA
1ª Reunião da CTOC	03/02/2025	CONVOCATÓRIA
GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO		
REUNIÃO	DATA	CONVOCATÓRIA
1ª Reunião da GACG	05/06/2025	CONVOCATÓRIA
2ª Reunião da GACG	14/07/2025	CONVOCATÓRIA

ITEM 5: COMUNICAÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO CONHECIMENTO

PREVISTO:

Este item é composto por dois subitens. O resultado do item será apurado pela média aritmética dos resultados aferidos nos subitens:

- **Comunicação Social:** Existência de ao menos um canal de divulgação em meio físico ou digital de informações e eventos sobre Política de Recursos Hídricos, ações desenvolvidas e em desenvolvimento na Bacia pelo CBH, pela Entidade Equiparada e/ou por terceiro, questões afetas à gestão de recursos hídricos no âmbito da Bacia Hidrográfica, além do site do Comitê de Bacia Hidrográfica.
- **Gestão do Conhecimento:** Aplicar pesquisa de avaliação junto aos conselheiros do Comitê de Bacia Hidrográfica acerca do conhecimento quanto à Política de Recursos Hídricos. A pesquisa tem como objetivo colher informações para a elaboração de um planejamento eficiente de capacitação voltado aos conselheiros dos CBHs.

REALIZADO:

Subitem: Comunicação Social

A AGEDOCE finalizou, em outubro de 2021, a contratação da Prefácio Comunicação. Desde então, a empresa vem trabalhando no desenvolvimento do Plano de Comunicação, conforme prazos estabelecidos no Termo de Referência do [Ato Convocatório nº 03/2021](#), bem como executando as atividades rotineiras de assessoria de imprensa e comunicação.

Importante destacar que, em 2023, houve a conclusão do Plano de Comunicação, elaborado de forma integrada para a Bacia do Rio Doce. Todos os produtos, que constituem as etapas do plano estão disponíveis no link: <https://www.cbhdoce.org.br/etapa-b-construcao-do-plano-de-comunicacao>

RELATÓRIO ANUAL 2025

CONTRATO DE GESTÃO ISAM Nº 01/2020

Em outubro de 2024, houve a renovação do contrato firmado com a empresa Prefacio Comunicação LTDA por mais 12 meses, com término previsto para 03/11/2025. Em 2025 foi celebrado novo aditivo, com novo prorrogação de vigência até 03/11/2026.

Sendo assim, atualmente, os CBHs possuem sites, fanpage no facebook, Instagram LinkedIn, e canal no Youtube. Além disso, são emitidos boletins eletrônicos.

Inicialmente eram emitidos bimestralmente três boletins, sendo:

- Comunique-se: Informações sobre a comunicação
- AGEDOCE Informa: Informações sobre a entidade delegatária
- Fique Por Dentro: Informações sobre as atividades dos CBHs

A partir de novembro de 2023, conforme alinhamento junto aos CBHs, os boletins foram condensados, num formato mais completo – o boletim Confluência, que traz matérias variadas sobre todas as áreas – CBHs, AGEDOCE, Comunicação. Esse boletim é emitido de modo online, mensalmente.

O conteúdo de alguns dos boletins produzidos, de modo a exemplificar e comprovar a execução da atividade, pode ser acessado no seguinte [LINK](#)

As páginas no Facebook dos CBHs foram unificadas em uma fanpage única denominada “Comitês do Rio Doce”. A unificação das contas no Facebook é interessante para criar maior alcance e engajamento, permitindo aos seguidores conhecer melhor o trabalho dos CBHs.



Figura 4 - Facebook com notícias do CBH-Piranga

O [Canal no Youtube](#) tem sido preferencialmente utilizado para a transmissão das reuniões remotas. Os sites dos CBHs permanecem sendo atualizados periodicamente, porém será dada mais ênfase ao conteúdo noticioso com admissão da empresa especializada.

Em 2025 foram mantidos os canais de comunicação implementados em 2024. O Instagram foi lançado em outubro/2023, durante as posses dos CBHs. Trata-se de um canal único para todos os comitês da bacia, considerando a possibilidade de amplificar o alcance as informações. A plataforma está disponível no link: <https://www.instagram.com/comitesdoriodoce/>

Figura 5 - Instagram dos CBHs do Rio Doce



Figura 6 - Publicação sobre o CBH-Piranga no Instagram




Além disso, também foi criada uma conta no LinkedIn, plataforma de mídia social focada em negócios e emprego que funciona através de sites e aplicativos móveis.

A conta dos comitês pode ser acessada no seguinte link:

<https://www.linkedin.com/company/comitesdoriodoce/>

Figura 7 – LinkedIn dos Comitês do Rio Doce



O trabalho de comunicação, integrado para a Bacia do Rio Doce, em âmbito federal e estadual, contempla o envolvimento de equipe multidisciplinar especializada.

GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA – 100%

Subitem: Gestão do Conhecimento

PREVISTO:

- i. Aplicar pesquisa de avaliação, mediante formulário a ser disponibilizado pelo IGAM, junto aos Conselheiros do Comitê de Bacia Hidrográfica, quanto à Política de Recursos Hídricos.
- ii. A comprovação do subitem se dará pelo envio/disponibilização das pesquisas realizadas junto aos conselheiros.

A partir do formulário encaminhado pelo IGAM, disponível no seguinte [LINK](#) a equipe da Secretaria Executiva da AGEDOCE providenciou a aplicação do questionário. O documento foi formatado utilizando a plataforma “Google Forms”.

A pesquisa foi encaminhada a todos os conselheiros, titulares e suplentes, dos 06 (seis) comitês afluentes do Doce. O envio do formulário foi feito por e-mail e, também, pelo WhatsApp, a fim de ampliar o alcance da informação e obter o maior número possível de respostas.

De modo a comprovar a aplicação do questionário, apresentamos:


- i. Perguntas do questionário enviadas aos conselheiros;
- ii. Síntese com a consolidação das respostas individuais;
- iii. Respostas individuais dos conselheiros que aderiram à pesquisa.

As informações estão disponíveis no seguinte link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1y0cde9y9hKzajmVqg70z-NxIF0ZUCnox?usp=sharing>

Figura 8 - Card de Divulgação – Pesquisa Gestão do Conhecimento



Figura 9 - E-mail de Divulgação – Pesquisa Gestão do Conhecimento Outlook**CBHs MG – Questionário IGAM****De** Secretaria Executiva <secretariaexecutiva@agedoce.org.br>**Data** Qua, 03/12/2025 10:59**Cc** Juliana Vilela <juliana.vilela@agedoce.org.br>**Cco** Eduardo de Araujo Rodrigues <eduardo.araujo@meioambiente.mg.gov.br>; Leandro Pinheiro Calil <leandro.calil@meioambiente.mg.gov.br>; Carlos Eduardo Silva <carlos.eduardo@saude.mg.gov.br>; marcio.heitor@saude.mg.gov.br <marcio.heitor@saude.mg.gov.br>; marcos.amaral@meioambiente.mg.gov.br <marcos.amaral@meioambiente.mg.gov.br>; Sarah Emanuelle Teixeira Gusmão <sarah.gusmao@meioambiente.mg.gov.br>; pmambiental.pontenova@gmail.com <pmambiental.pontenova@gmail.com>; pmambiental.pontenova@gmail.com <pmambiental.pontenova@gmail.com>; martinho.cabral@meioambiente.mg.gov.br <martinho.cabral@meioambiente.mg.gov.br>; sebastiao.bering@meioambiente.mg.gov.br <sebastiao.bering@meioambiente.mg.gov.br>; JOSIAS BITENCOURT <josias@epamig.br>; fcosilva@epamig.br <fcosilva@epamig.br>; fabricio.pinto@emater.mg.gov.br <fabricio.pinto@emater.mg.gov.br>; gilmar.oliveira@emater.mg.gov.br <gilmar.oliveira@emater.mg.gov.br>; Rogério Jacinto Gomes <rogerio.jacinto@emater.mg.gov.br>; ifsjp@yahoo.com <ifsjp@yahoo.com>; diovany.castro@ima.mg.gov.br <diovany.castro@ima.mg.gov.br>; jose.resende.ramos@educacao.mg.gov.br <jose.resende.ramos@educacao.mg.gov.br>; fernando.martins.pinto@educacao.mg.gov.br <fernando.martins.pinto@educacao.mg.gov.br>; Chiquinho de Assis <chiquinho.assis@ouropreto.mg.gov.br>**Assunto: Questionário de Avaliação de Conhecimento: Gestão de Recursos Hídricos**

Prezado (a) conselheiro (a) do CBH-Piranga

Em atendimento ao Plano de Trabalho do Contrato de Gestão 001/2020, celebrado entre a AGEDOCE e o IGAM, foi elaborado questionário com o objetivo de colher informações acerca do conhecimento quanto à Política de Recursos Hídricos: competência e atuação dos entes do sistema, implementação dos instrumentos de gestão, aplicação dos recursos da cobrança etc.

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar o conhecimento dos conselheiros para a elaboração de um planejamento eficiente de capacitação voltado para os membros dos Comitês de Bacia Hidrográfica.

O formulário foi elaborado pelo IGAM e está sendo disponibilizado pela AGEDOCE, por meio digital, através do Google Forms, podendo ser acessado pelo link:

<https://forms.gle/uQhXoYhfeQbhpJ7n8>

Sua contribuição e sinceridade ao responder esse questionário é de extrema importância para o sucesso da pesquisa, de forma a possibilitar o planejamento adequado do conteúdo e da estrutura necessária para a capacitação. O questionário deverá ser preenchido até o dia **19/12**, e em caso de dúvidas ou dificuldade de acesso pelo link, estamos à disposição para dar esclarecimentos e suportes necessários.

GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA – 100%

4.2. INDICADOR 2 – GESTÃO ADMINISTRATIVA

META: “EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DO POA” E “CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO”

PREVISTO:

A. EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DO POA

A meta/subindicador “Eficiência na Execução do POA” tem como objetivo avaliar a eficiência da entidade equiparada quanto ao seu Planejamento Orçamentário Anual para o custeio das atividades administrativas necessárias para cumprimento do objetivo do Contrato de Gestão.

REALIZADO:

O CBH-Piranga aprovou o Plano Orçamentário Anual (POA) para o exercício de 2025, por meio da [Deliberação Normativa nº 103/2024](#).

No que se refere ao Plano de Aplicação Plurianual (PAP), o documento, que abrange o exercício de 2024-2025, [Deliberação Normativa nº 82/2023](#).

Considerando os desembolsos de natureza custeio (7,5%), ao longo de 2025, a entidade executou 86,70% do valor planejado, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 14 - Execução do POA 2025

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento de Custeio – 2025	R\$ 2.790.069,00
Realizado no exercício	R\$ 2.418.978,10
Percentual de Execução	86,70%

No que tange a execução do POA, verifica-se por meio da Tabela 14 – Execução do POA 2025, que a AGEDOCE em 2025 executou em termos financeiros 86,7% do orçamento previsto para o exercício.

Importa mencionar, que anualmente é apresentado aos comitês de hidrográficas os valores previstos para o ano, sendo o orçamento aprovado um indicativo do valor máximo que a AGEDOCE poderá gastar. Desta forma, ao consideramos uma execução abaixo de 100% (cem por cento), verificamos que foi possível atingir o objetivo orçamentário inicial que consiste na execução até o limite do orçamento.

Ao confrontarmos os valores orçados com o realizado, verifica-se que a AGEDOCE conseguiu executar suas atividades com maior economicidade, reduzindo em aproximadamente 15,00% os gastos com a atividade meio.

No entanto, ao avaliarmos estritamente a eficiência no cumprimento do planejamento orçamentário, entendemos que uma variação acima de 10,00% (dez por cento), indica a possibilidade de melhoria no processo de planejamento da entidade.

Desta forma, no que tange a meta/subindicador “Eficiência na execução do POA – Nota Parcial 1” – Alcançamos 86,70% da Meta.

B. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme definição prevista no Contrato de Gestão nº 001/IGAM/2020, a meta/subindicador “Custo de Administração” tem como objetivo avaliar o custeio administrativo dispendido pela Entidade Equiparada na execução das atividades finalísticas, considerando a previsão legal da Lei Estadual nº 13.199/99 que limita o custeio administrativo da entidade a 7,5%.

REALIZADO

No exercício findo em 2025, o desembolso com atividades de custeio aumentou em 14,68% quando comparado ao ano anterior, passando de R\$ 2.109.307,37 em 2024 para R\$ 2.418.978,10 em 2025.

O aumento reflete o processo de maturação das atividades desempenhadas pela equipe da AGEDOCE e está alinhado ao planejamento anual da entidade.

Em 2025, se comparado os valores de custeio e investimento, chega-se ao resultado de 7,28%. Valor este inferior ao que indica a legislação de recursos hídricos.

Considerando que os gastos de custeio são distribuídos por meio de critério de rateio entre os 06 (seis) comitês que integram a poção mineira da bacia do Rio Doce e considerando que a avaliação final da meta do subindicador Custo de Administração dar-se-á pela média aritmética do resultado obtido por cada comitê. Destacamos abaixo na TABELA 16 os resultados por CBH.

Tabela 15 - Desembolso por CBH

DESEMBOLSO				
CBH	CUSTEIO (a)	INVESTIMENTO (b)	DESEMBOLSO TOTAL c = (a + b)	% (a ÷ c)
PIRANGA	R\$ 417.002,91	R\$ 11.930.356,00	R\$ 12.347.358,91	3,4%
PIRACICABA	R\$ 1.189.344,92	R\$ 10.026.989,00	R\$ 11.216.333,92	10,6%
SANTO ANTÔNIO	R\$ 407.692,19	R\$ 4.383.641,00	R\$ 4.791.333,19	8,5%
SUAÇUI	R\$ 123.788,87	R\$ 2.350.406,00	R\$ 2.474.194,87	5,0%
CARATINGA	R\$ 122.840,85	R\$ 305.666,00	R\$ 428.506,85	28,7%
MANHUAÇU	R\$ 158.308,36	R\$ 1.830.238,00	R\$ 1.988.546,36	8,0%
TOTAL	R\$ 2.418.978,10	R\$ 30.827.296,00	R\$ 33.246.274,10	7,28%

Considerando que o resultado no subindicador custo de administração do CBH Piranga ficou abaixo de 7,5%, a AGEDOCE obtém 100% da nota do subitem Nota Parcial 2 – Custo de administração.

GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA - Faixa I – 100%.

O grau de alcance deste indicador, considera a média dos indicadores da Nota Parcial 1 e Nota Parcial 2, sendo o resultado enquadrado em uma das faixas de avaliação, conforme apresentado abaixo:

$$Gestão Administrativa = \frac{86,70\% (NP1) + 100,00\% (NP2)}{2} = 93,35\%$$

Tabela 16 - Nota Gestão Administrativa

FAIXA	INTERVALO DE FAIXA	NOTA DA FAIXA
I	≥ 90	100
II	$75 \leq x < 90$	90
III	$60 \leq x < 75$	75
IV	$45 \leq x < 60$	60
V	$30 \leq x < 45$	45
VI	$15 \leq x < 30$	30
VII	< 15	0

4.3. INDICADOR 3 – GESTÃO FINALÍSTICA

META: EXECUÇÃO FÍSICA DO PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PPA)

PREVISTO:

A presente meta/subindicador tem como objetivo avaliar a execução de atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada.

Ressalta-se que tal documento é conhecido pelos comitês como Plano de Aplicação Plurianual – PAP. Tal nomenclatura foi adotada em nosso relatório.

REALIZADO:

O PAP do CBH-Piranga, aprovado por meio da [DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH PIRANGA 82, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023](#), prevê um total de 10 (dez) atividades a serem executadas ou estarem em execução para o ano de 2025.

Conforme constante no **ANEXO I**, a AGEDOCE realizou 08 (oito) destas atividades, que correspondem a 80% das atividades físicas, em relação ao planejamento e parte processual, previstas no PAP do comitê, demonstrando grande empenho da Entidade Equiparada em atender ao mesmo.

Importa mencionar a magnitude do trabalho executado pela AGEDOCE para garantir o atendimento à meta física, que envolve ações múltiplas, que abragem desde o atendimento ao comitê a ações de alta complexidade técnica, tais como o Rio Vivo.

META: EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PPA)

PREVISTO:

A presente meta/subindicador tem como objetivo avaliar a execução financeira das atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma acumulada.

Ressalta-se que tal documento é conhecido pelos comitês como Plano de Aplicação Plurianual – PAP. Tal nomenclatura foi adotada em nosso relatório.

REALIZADO:

No que se refere ao investimento, no âmbito do Contrato de Gestão nº 001/IGAM/2020, houve o desembolso de R\$ 30.827.296,00 (Trinta milhões, oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e noventa e seis reais) em ações de natureza finalística.

Desse montante R\$ 11.930.356,00 (onze milhões, novecentos e trinta mil, trezentos e cinquenta e seis reais) foram desembolsados no âmbito do CBH-Piranga, valor que corresponde a 60,49% do valor previsto no Plano de Aplicação Plurianual para 2025.

GRAU DE ALCANCE: META ALCANÇADA PARCIALMENTE - Faixa III – 75%

O grau de alcance deste indicador, considera a média dos indicadores de execução física e finalística, sendo o resultado enquadrado em uma das faixas de avaliação, conforme apresentado abaixo:

$$Gestão\ Finalística = \frac{90,00\% (Física) + 49,88\% (Financeira)}{2} = 69,94\%$$

Tabela 17 - Nota Gestão Finalística

FAIXA	INTERVALO DE FAIXA	NOTA DA FAIXA
I	≥ 90	100
II	75 ≤ x < 90	90
III	60 ≤ x < 75	75
IV	45 ≤ x < 60	60
V	30 ≤ x < 45	45
VI	15 ≤ x < 30	30
VII	< 15	0

4.4. INDICADOR 4 – GESTÃO PROATIVA

PREVISTO:

Este indicador visa valorizar as iniciativas das Entidades Equiparadas na captação de investimentos que visam melhorar a qualidade e quantidade de recursos hídricos na sua área de atuação.

Desta forma, este indicador visa avaliar as iniciativas das Entidades Equiparadas na busca de novos investimentos para a Bacia Hidrográfica por meio de parcerias com aporte do parceiro em programas, estudos, obras e projetos voltados para recursos hídricos, e ou, para aprimoramento da gestão da Entidade Equiparada.

As parcerias podem ser celebradas com pessoa jurídica, privada ou pública, e pessoa física. Os aportes podem ser com ações, insumos ou financeiros.

REALIZADO:

O CBH-Doce, junto à AGEDOCE e aos CBHs afluentes também buscaram, ao longo do ano, a formalização de parcerias para potencializar a execução dos programas e, sobretudo, a revitalização da bacia. Nesse sentido, houve articulações junto à **Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Instituto Estadual de Florestas (IEF), UNIVALE, UFVJM, UNIFEI e aos municípios inseridos na área de atuação da Iniciativa RIO VIVO e PROTRATAR.**

Em dezembro de 2023, a AGEDOCE firmou a **primeira parceria** com o Ministério Público de Minas Gerais da Comarca de Ouro Preto, por meio da Chamada Semente nº 04/2023 - Miguel Burnier, disponível no link: https://sementemg.org/fotos/54f2e8d485d3bb1ea1665b7e3683a554_Divulgacao%20-%20Chamada%20Miguel%20Burnier%20-%20Resultado%20Atualizado.pdf.

A partir de recurso remanescente dessa parceria, houve a proposição pela AGEDOCE de um projeto com temática diferente, objetivando:

1. Aquisição de drone com interesse de incorporação ao patrimônio da instituição, a fim de uso para acompanhamento e monitoramento de áreas cercadas e/ou plantadas por meio de recursos advindos da cobrança pelo uso da água ou fontes diversas (ex: Plataforma Semente-MPMG), bem como outras atividades relacionadas a ações socioambientais, saneamento básico, segurança hídrica, educação, dentre outras que estejam vinculadas ao Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (PIRH Doce, 2023).
2. Cercamento de nascentes nas comunidades de Santa Rita de Ouro Preto, Lavras Novas, Santo Antônio do Salto e Antônio Pereira, nas bacias dos rios Piranga e Piracicaba. As ações previram o cercamento de nascentes,

Comentado [MC1]: [@Vitor Soares Feltosa](#)

Se possível auxiliar na escrita do texto.

fornecimento de insumos e transporte, conforme especificações técnicas da AGEDOCE.

Por meio dessa parceria, foi adquirido o drone modelo DJI MINI 4 PRO FLY MORE CB (COM TELA) BR e treinamento de uso feito pela empresa executora de cercamento de nascentes. O drone é indicado na Figura 10.

Figura 10 - Drone adquirido no âmbito da parceria com MPMG



Ao final do projeto, no período compreendido entre 27/10/2025 e 31/12/2025 foram realizados cercamentos em 5 (cinco) nascentes no município de Ouro Preto /MG, com recursos totalmente externos à cobrança pelo uso da água. Na Figura 11 é apresentada uma das áreas cercadas.

Figura 11 - Cercamento da nascente 3 realizado na propriedade Patrocínio de São José de Souza – Sítio Água Limpa



Na Tabela 18 é indicado o compilado dos insumos utilizados no cercamento das 5 nascentes no município de Ouro Preto-MG, bem como a média por nascente.

Tabela 18 - Compilado dos insumos utilizados na execução dos cercamentos

Informações insumos	Total 5 nascentes	Média por nascente
Arame liso (m)	546	109,2
Arame farpado (m)	2184	436,8
Mourões (un.)	26	5,2
Estacas (un.)	257	51,4
Grampo zincado (kg)	6,3	1,26

A **segunda parceria** realizada com o MPMG e interveniência do IEF foi iniciada em 24 de fevereiro de 2025, com a previsão de execução, avaliação e prestação de contas do projeto “Análise de CAR para URFBio Doce”, a ser custeado por medida compensatória ambiental estabelecida em Termos de Compromisso celebrado nos autos dos Inquéritos Cíveis firmado pelo compromitente.

Nesse viés, o projeto tem por objetivo a contratação de mão de obra e aquisição dos equipamentos, com o objetivo de fornecer suporte técnico para a execução de

análises dos imóveis rurais inscritos no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), assim como o Programa de Regularização Ambiental (PRA) da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Rio Doce (URFBio Doce) do Instituto Estadual de Florestas (IEF). Assim, o projeto viabilizará o andamento das atividades para a regularização dos imóveis rurais inscritos no SICAR, que integra informações ambientais das propriedades, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

Considerando o documento, compete ao MPMG:

Figura 12 - Obrigações do MPMG

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES (PARCEIROS E INTERVENIENTE)

1. Compete ao COMPROMITENTE:

- (a) Assegurar que, nos termos do Termo de Compromisso celebrado nos autos dos **Inquéritos Cíveis**, sejam repassados ao COMPROMISSÁRIO todos os valores acordados para fins de custeio do projeto descrito na Cláusula Segunda;
- (b) Assegurar esforços e providências cabíveis, dentro de sua esfera de atuação, para que sejam criadas condições favoráveis à implementação deste termo, bem como das ações e atividades a serem desenvolvidas pelo COMPROMISSÁRIO;
- (c) Acompanhar, fiscalizar e avaliar, com o suporte técnico do Gestor do IEF, as ações e atividades desenvolvidas e implementadas pelo COMPROMISSÁRIO, recomendando, quando entender necessário, imediatas adequações;
- (d) Aprovar, com o suporte técnico de Gestor do IEF, as prestações de contas parciais e a prestação de contas final previstas para o projeto;
- (e) Aprovar, quando necessário, eventuais alterações e adequações no objeto ou cronograma do projeto;
- (f) Disponibilizar ao COMPROMISSÁRIO os dados e informações necessários ao cumprimento dos objetivos pactuados, respeitadas as vedações legais e as estipulações deste Termo.

Além disso, destacamos as **parcerias firmadas junto às instituições de ensino superior**:

- Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; (15/12/2025)
- Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM; (18/06/2025)
- Universidade Federal de Itajubá/Campus Itabira – UNIFEI (27/03/2025)

As parcerias visam à cooperação técnica, científica, educacional, cultural e financeira, incluindo a realização de estudos e pesquisas, consultorias, conferências, publicações, ministração de cursos e programas de capacitação, realização de estágios e quaisquer outras atividades julgadas de interesse ou de conveniência pelos(as) signatários(as). Os protocolos e termos estão disponíveis no seguinte [LINK](#).

O acordo representa o instrumento legal na Parceria Institucional entre as partes para executar, em conjunto, as atividades necessárias à implementação dos programas priorizados pelos CBH's com a atuação da Escola de Projetos.

Enfim, cumpre ressaltar os Acordos de Compromisso e Cooperação Mútua (ACCM) firmados entre a AGEDOCE e os municípios inseridos na Iniciativa RIO VIVO (Programa 16). Além desses, cita-se os Acordos de Colaboração Técnica firmados entre a AGEDOCE e os municípios inseridos no PROTRATAR PROJETOS (Programa 13). Devido ao número de ACCMs e de ACTs, todos estão relacionados na Tabela 19.

Segue abaixo tabela com a síntese do resultado do indicador de **GESTÃO PROATIVA**

Tabela 19 - Síntese indicador Gestão Proativa

Instituição Parceira	Termo de Parceria	Critério de Bonificação	CBHs	Pontuação
MPMG	Termo de Compromisso	Investimento Direto	Piranga, Piracicaba	0,5
MPMG e IEF	Termo de Compromisso	Investimento Direto	Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu	0,5
UNIVALE	Acordo de Parceria	Investimentos Indiretos	Suaçuí	0,2
UNIFEI	Termo de Cooperação Técnica	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
UFVJM	Acordo de Parceria	Investimentos Indiretos	Doce	0,2
Timóteo	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2

RELATÓRIO ANUAL
2025

CONTRATO DE GESTÃO ISAM Nº 01/2020

S Gonçalo do Rio Abaixo	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
Mariéira	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
Bom Jesus do Amparo	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
Catas Altas	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
Itabira	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
Mariana	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
Rio Piracicaba	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
Santa Bárbara	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
S Domingos do Prata	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
Bela Vista de Minas	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2

RELATÓRIO ANUAL
2025

CONTRATO DE GESTÃO ISAM Nº 01/2020

Jaguaraçu	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
João Monlevade	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
Antônio Dias	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
Alvinópolis	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
S Antônio do Rio Abaixo	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Santo Antônio	0,2
Dores de Guanhães	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Santo Antônio	0,2
Passabem	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Santo Antônio	0,2
Carmésia	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Santo Antônio	0,2
Alvorada de Minas	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Santo Antônio	0,2
Serro	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Santo Antônio	0,2

RELATÓRIO ANUAL
2025

CONTRATO DE GESTÃO ISAM Nº 01/2020

Dom Joaquim	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Santo Antônio	0,2
Água Boa	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Suaçuí	0,2
Coluna	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Suaçuí	0,2
Franciscópolis	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Suaçuí	0,2
Serra Azul de Minas	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Suaçuí	0,2
Engenheiro Caldas	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Caratinga	0,2
Reduto	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Manhuaçu	0,2
Alto Jequitibá	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Manhuaçu	0,2
Manhumirim	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Manhuaçu	0,2
Luisburgo	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Manhuaçu	0,2

RELATÓRIO ANUAL
2025

CONTRATO DE GESTÃO ISAM Nº 01/2020

Manhuaçu	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Manhuaçu	0,2
São João do Manhuaçu	Acordo de Compromisso e Cooperação Mútua	Investimentos Indiretos	Manhuaçu	0,2
Resplendor	Acordo de Colaboração Técnica	Investimentos Indiretos	Suaçuí	0,2
Santo Antônio do Rio Abaixo	Acordo de Colaboração Técnica	Investimentos Indiretos	Santo Antônio	0,2
São Sebastião do Rio Preto	Acordo de Colaboração Técnica	Investimentos Indiretos	Santo Antônio	0,2
Jaguaraçu	Acordo de Colaboração Técnica	Investimentos Indiretos	Piracicaba	0,2
São Gabriel da Palha	Acordo de Colaboração Técnica	Investimentos Indiretos	Doce	0,2



CBH PIRANGA



AGEDOCE

RECEBIMENTO DE RECURSOS

RELATÓRIO ANUAL

2025

CONTRATO DE GESTÃO IGAM N°01/2020

5. RECEBIMENTO DE RECURSOS

Em atendimento ao art. 28 da Lei Estadual nº 13.199/99 e do Art. 19 do Decreto Estadual nº 47.633/2019, o IGAM providenciará a transferência à Agência de Bacia Hidrográfica ou Entidade Equiparada a receita proveniente da cobrança pelo uso de recursos hídricos na respectiva bacia hidrográfica.

Ao longo do exercício de 2025 foi repassado à AGEDOCE, no que se refere à Bacia Hidrográfica do Rio Piranga o montante de R\$ 3.189.125,13 (três milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais e treze centavos). Ao todo, somadas todas as circunscrições hidrográficas, foi repassado o valor de R\$ 27.158.460,84 (vinte e sete milhões, cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos).

No que tange aos valores arrecadados, o valor não foi informado pelo IGAM.

Tabela 20 - Recebimento de Recursos no Período de Avaliação em 2025

Ano	Mês	Arrecadação IGAM (2025)	CBH PIRANGA	Repasso IGAM x AGEDOCE
2025	Janeiro		-	-
	Fevereiro		-	-
	Março		-	6.995.109,64
	Abril		886.091,65	1.755.825,32
	Maio		-	-
	Junho		-	869.733,67
	Julho		-	869.733,67
	Agosto		-	-
	Setembro		-	869.733,67
	Outubro		969.427,32	-
	Novembro		-	5.720.647,08
	Dezembro		1.333.606,16	10.077.677,79
Total		NÃO INFORMADO	R\$ 3.189.125,13	27.158.460,84

Fonte: Setor Financeiro (AGEVAP)

6. OUTRAS INFORMAÇÕES DE GESTÃO

O exercício de 2025 trouxe significativos avanços para os comitês mineiros que integram a Bacia do rio Doce. Em seu quinto ano de atividades, a AGEDOCE, intensificou os processos de contratação, aprimorando o atendimento aos CBHs e o cumprimento das metas do PAP e do Contrato de Gestão.

Destaca-se, ainda, a renovação da equiparação, por um período de 10 (dez) anos, junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-MG), a renovação do Contrato de Gestão junto ao IGAM, com a interveniência dos CBHs, bem como a deliberação do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) para o período entre 2026-2030.

No que se refere ao CBH-Piranga, ao todo, o comitê realizou 18 (dezoito) encontros, com pautas de grande relevância no que tange à gestão de recursos hídricos, sendo todas as convocações, com o detalhamento dos itens discutidos publicadas no site, no seguinte link: <https://cbhpiranga.org.br/convocatorias/convocatorias-2025>

Todas as deliberações emitidas pelo comitê em 2025 foram consolidadas e estão disponíveis, para acesso público no site do CBH-Piranga e podem ser acessadas por meio do link: <https://cbhpiranga.org.br/institucional/deliberacoes/deliberacoes-2>

Cumprir destacar, a longo do ano, o recebimento de 05 (cinco) processos de outorga, encaminhadas pelo IGAM, para apreciação do comitê, conforme preconiza deliberação do CERH-MG.

Todos os processos foram devidamente tramitados no colegiado, sendo submetidos às Câmaras Técnicas Institucional e Legal (CTIL) e de Outorga e Cobrança (CTOC). Posteriormente, foram apreciadas pelo plenário.

No que se refere à implementação da iniciativa Rio Vivo, para a Bacia do Piranga, houve a continuidade das ações nos municípios contemplados, com destaque para as ações de saneamento rural, que avançaram no exercício de 2025.

Em março de 2025, o comitê promoveu uma [visita a propriedades contempladas com a iniciativa no município de Mariana/MG](#), com a participação de conselheiros do comitê e autoridades locais.

Figura 13 - Informe sobre o andamento da iniciativa Rio Vivo – Outubro/2025

Iniciativa Rio Vivo: Ações de saneamento rural avançam na Bacia do Rio Piranga

31 OUT/2025

Postado em: Notícias
Por: CbhAdministrador202109 0 Comentário

A Escola de Projetos dos Comitês da Bacia do Rio Doce realizou visitas técnicas às obras da Iniciativa Rio Vivo nos municípios de Piranga, Ponte Nova, Oratórios, Amparo do Serra e Mariana. O objetivo foi acompanhar o andamento das intervenções de saneamento rural em execução na região, que integra a Bacia Hidrográfica do Rio Piranga.

As atividades de campo ocorreram entre os dias 21 e 23 de outubro e incluíram diálogo direto com os beneficiários para avaliar o funcionamento dos sistemas já implantados. As equipes da Ambiental Engenharia e da COBRAPE também participaram da agenda, contribuindo com análises técnicas e debatendo melhorias e estratégias para o avanço das obras.

De acordo com a empresa responsável pela execução das ações, as obras de cercamento de nascentes estão sendo finalizadas no município de Mariana, e a execução será iniciada em Barra Longa. A diretoria do CBH Piranga, juntamente com toda a equipe técnica envolvida, mantém o foco no avanço da implementação das obras de saneamento rural nos municípios anteriormente citados.

“Acompanhar o andamento das obras e manter o diálogo com os beneficiários é fundamental. Esse contato permite que ofereçamos os esclarecimentos necessários e, ao mesmo tempo, escutemos quem está diretamente envolvido. Assim, conseguimos evoluir nas melhorias e estratégias para o avanço das intervenções”, destacou o presidente do CBH Piranga, Carlos Eduardo Silva

Figura 14 - Propriedade contemplada com o Rio Vivo – Bacia do Rio Piranga



Destaca-se também em 2025 o desenvolvimento da iniciativa **Protratar**

Figura 15 - Logo do Protratar Projetos – CBH-Piranga



Em março, durante reunião plenária, o CBH-Piranga aprovou a [Deliberação Normativa nº 113/2025](#). O normativo aprovou a minuta dos Editais de Chamamento nº 01/2025 e 02/2025, destinado à manifestação no âmbito do PROTRATAR Obras e Projetos.

Após a aprovação, foi publicado, em março, os Editais de [Chamamento Público nº 01/2025](#) e [Chamamento Público 02/2025](#), cujos resultados definitivos foram homologados respectivamente em 07 de outubro e 27 de agosto de 2025.

No ano de 2025, também merece destaque a participação do comitê na 95ª Semana do Fazendeiro, realizada na Universidade Federal de Viçosa, entre os dias 12 e 18 de julho de 2025. O evento foi uma oportunidade para o Comitê divulgar seus projetos e fortalecer o diálogo com a comunidade local.

Figura 16 - Stand do CBH-Piranga na Semana do Fazendeiro - 2025



Ademais, atento às consequências do Acordo de Reparação do Rio Doce, firmado em outubro de 2024, o CBH-Piranga realizou, no dia 10 de junho de 2025, no município de Senhora dos Remédios/MG, uma reunião voltada ao fortalecimento da política de saneamento básico na Bacia do Rio Piranga. Na ocasião, também foi atualizado o acompanhamento das ações reparatórias previstas no Acordo de Reparação do Rio Doce. O encontro reuniu prefeitos da região e conselheiros do comitê. Na oportunidade, os participantes visitaram a nascente do Rio Doce, em Ressaquinha/MG.

Figura 17 - Evento do CBH-Piranga em Senhora dos Remédios



Figura 18 - Visita à nascente do Rio Doce





CBH PIRANGA



AGEDOCE

CONSIDERAÇÕES FINAIS

RELATÓRIO ANUAL

2025

CONTRATO DE GESTÃO IGAM N°01/2020

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo de 2025 houve avanços significativos no desenvolvimento dos trabalhos da AGEDOCE e do CBH-Piranga. Durante o ano houve intensa dedicação às ações de estruturação e planejamento, bem como foram intensificados os processos de contratação, visando proceder à adequada execução física e financeira do Plano Orçamentário Anual (POA) e do Plano de Aplicação Plurianual (PAP).

No que tange à Secretaria Executiva houve um intenso trabalho para o adequado atendimento aos comitês e, conseqüentemente, às metas do Contrato de Gestão, com ênfase na organização das reuniões – online e presenciais e elaboração de todos os documentos institucionais do comitê.

Destacam-se, ainda, as parcerias firmadas e continuadas neste exercício na esfera pública e privada: MPMG, IEF, UNIVALE, UNIFEI e UFVJM, sempre com viés convergente com as atividades elencadas no PIRH e priorizadas nos PAPs.

Considerando as informações apresentadas, ao avaliarmos o resultado consolidado do Contrato de Gestão 001/IGAM/2020, infere-se que a nota a ser auferida para o exercício é de 9,2, que consiste no conceito “Ótimo”, conforme detalhamento apresentado abaixo.

Figura 19 - Resultado da Avaliação de Desempenh - RAD

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - RAD								
Indicador	Peso	Resultado da Avaliação de Desempenho por bacia - RAD	DO1 - Piranga	DO2 - Piracicaba	DO3 - Santo Antônio	DO4 - Suaçuí	DO5 - Caratinga	DO6 - Manhuaçu
Secretaria Executiva	3		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Gestão Administrativa	3		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	90,0%	100,0%
Gestão Finalística	4		75,0%	60,0%	60,0%	75,0%	45,0%	75,0%
Total - RAD			9,0	8,4	8,4	9,0	7,5	9,0
Gestão Proativa	Direto		1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	Indireto							
	Aprimoramento							
RAD + Gestão Proativa			10,0	9,4	8,9	9,5	8,0	9,5
Conceito por CBH			ÓTIMO	ÓTIMO	BOM	ÓTIMO	BOM	ÓTIMO
Total Geral			9,2					
Conceito Geral			ÓTIMO					

Na oportunidade, informamos que o referido Relatório de Gestão foi aprovado pelo Conselho de Administração da AGEVAP, considerando 1ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26 de fevereiro de 2025.

Governador Valadares, 31 de março de 2026.

(assinado eletronicamente)

Aline Raquel Alvarenga

Diretora-Presidente Interina da AGEVAP / AGEDOCE



CBH PIRANGA



AGEDOCE

EXECUÇÃO PAP

2024-2025

RELATÓRIO ANUAL

2025

CONTRATO DE GESTÃO IGAM Nº01/2020

8. EXECUÇÃO PLANO PLURIANUAL 2024/2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	AÇÃO	ATIVIDADE	%	PIRANGA			
					DISPOVEL 2025	EXECUTADO	SALDO	% EXECUÇÃO
EIXO 1 - PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO	1 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			7,20%	1.420.717	226.773	1.193.944	15,96%
	Sistema de Informações sobre recursos hídricos			0,85%	168.438	50.731	117.707	30,12%
	1.2.1.1	Desenvolver, implantar e manter o SIGA Doce e implementar interoperabilidade entre as suas bases e dos Sistemas Nacional - SNIRH e Estaduais de Recursos Hídricos de			168.438	50.731	117.707	30,12%
	Comunicação, mobilizaçã social, educação e capacitação técnica			3,58%	706.107	65.528	640.579	9,28%
	1.2.2.1	Elaborar o planejamento de atividades de capacitaçã e educação ambiental e implementar ao longo do horizonte do Plano			540.000	0	540.000	0,00%
	1.2.2.2	Elaborar o planejamento de atividades de comunicação das ações de gestão de recursos hídricos e impelmentar ao longo do horizonte do plano			166.107	65.528	100.579	39,45%
	Manutenção do CBH			2,77%	546.172	110.513	435.659	20,23%
	1.2.3.1	Desenvolver a organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH.			375.000	11.097	363.903	2,96%
	1.2.3.2	Apoiar a participação dos membros do CBH em reuniões e eventos internos e externos			171.172	99.416	71.756	58,08%
EIXO 2 - PROGRAMAS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	2. PROGRAMA DE SANEAMENTO			28,31%	5.583.062	4.572.807	1.010.255	81,91%
	Desenvolvimento de ações para o setor de saneamento			28,31%	5.583.062	4.572.807	1.010.255	81,91%
	2.1.1.1	Contratar projetos para Otimização dos Sistemas de Abastecimento de Água			1.493.785	561.632	932.153	37,60%
	2.1.1.2	Contratar projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário			4.089.277	4.011.175	78.101	98,09%
EIXO 3 - PROGRAMAS E AÇÕES ESTRUTURAIS	3. PROGRAMA DE SANEAMENTO			64,49%	12.719.359	7.130.775	5.588.584	56,06%
	Desenvolvimento de ações para o setor de saneamento			26,92%	5.309.805	3.050.355	2.259.450	57,45%
	3.1.1.1	Realizar aporte financeiro para execução de obras para otimização dos Sistemas de Abastecimento de Água			0	0	0	0,00%
	3.1.1.2	Aportar recursos para execução de obras de Sistemas de Esgotamento Sanitário			5.309.805	3.050.355	2.259.450	57,45%
	Proteção e conservação dos recursos hídricos			37,57%	7.409.554	4.080.421	3.329.134	55,07%
	3.2.1.1	Dar andamento à implementação das ações da Iniciativa Rio Vivo			6.909.554	4.080.421	2.829.134	59,05%
3.2.1.2	Implementar as ações de pagamento por serviços ambientais (PSA) integradas no contexto da Iniciativa RIO VIVO			500.000	0	500.000	0,00%	
TOTAL				100,00%	19.723.138	11.930.356	7.792.783	60,49%



CBH PIRANGA



AGEDOCE

ANEXO I

RELATÓRIO ANUAL
2025

CONTRATO DE GESTÃO IGAM N°01/2020