AGEDOCE

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA - TDR

CONTRATACAO DE GERENCIADORA DE PROJETOS PARA APOIAR A ESCOLA
DE PROJETOS NO GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E APROVACAO DE
PROJETOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITARIOS DOS MUNICIPIOS INSERIDOS NAS BACIA

HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRANGA, PIRACICABA, SANTO ANTONIO,
SUACUI E CARATINGA

Governador Valadares/MG, 22 de abril de 2025
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APRESENTACAO

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Doce (CBH Doce), criado pelo Decreto Federal
de 25 de janeiro de 2002, € o comité de integragdo dos 11 Comités afluentes, sendo
seis comités mineiros (Piranga, Piracicaba, Santo Antbnio, Suacui, Caratinga e
Manhuacu) e cinco comités capixabas (Guandu, Santa Joana, Santa Maria do Doce,

Pontdes e Lagoas do Rio Doce, Barra Seca e Foz do Rio Doce).

Em julho de 2010, foi aprovado o Plano Integrado de Recursos Hidricos da Bacia
Hidrogréfica do Rio Doce (PIRH-Doce), com um horizonte de planejamento até 2030
e a deliberacdo da cobranca pelo uso da agua, a fim de que 0s recursos sejam

destinados a projetos de recuperacéo da bacia.

Em de dezembro de 2020, foi celebrado o Contrato de Gestédo entre a Associacao
Pro-Gestdo das Aguas da Bacia Hidrogréafica do Rio Paraiba do Sul (AGEVAP) e a
Instituto Mineiro de Gest&do das Aguas (IGAM), com anuéncia dos CBHs Afluentes do
rio Doce, para o exercicio das funcdes de Agéncia de Agua na Bacia Hidrografica do
rio Doce. A partir desse para melhor entendimento, o termo AGEVAP sera
substituido por AGEDOCE.

Em 2023, foi aprovada a revisao do PIRH Doce, com um horizonte de planejamento
até 2042, bem como a revisdo dos Planos Diretores de recursos Hidricos das bacias
hidrogréficas dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Anténio, Suacui e Caratinga, com o

mesmo horizonte de planejamento.

Em 2023, os CBHs Afluentes publicaram o Edital de Chamamento n° 02/2023, que
tinha o objetivo de selecionar municipios para serem contemplados com recursos
oriundos da cobranca pelo uso da agua para a implementacdo do Programa P13-
Programa Desenvolvimento de Ac¢des para o Setor de Saneamento, por meio da acao
2.1.1.1 — Contratacdo de projetos para otimizacédo de Sistemas de Abastecimento de

Agua e 2.1.1.2 — Contratar Projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitario.
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Tendo como base a revisdo do PIRH-Doce, em 10 de dezembro de 2023, foram
aprovados, em plenaria, as Deliberacées Normativas n° 82-2023 (Piranga), 97-2023
(Piracicaba), 72-2023 (Santo Antdnio), 108-2023 (Suagui), 08-2023 (Caratinga) e 90-
2023 (Manhuagu), que instituiram os PAPs das Bacias Hidrograficas dos rios Piranga,
Piracicaba, Santo Antdnio, Suacui, Caratinga e Manhuacu, para o periodo de 2024 a
2025.

No documento, como estratégia de planejamento, foram alocados, ao todo, R$
16.621.805,00 (Dezesseis milhdes, seiscentos e vinte e um mil e oitocentos e cinco
reais) para serem investidos nas acdes 2.1.1.1 — Contratacdo de projetos para
otimizac&o de Sistemas de Abastecimento de Agua e 2.1.1.2 — Contratar Projetos de
Sistemas de Esgotamento Sanitario, com o objetivo de reduzir as cargas organicas
lancadas no rio Doce e seus afluentes.

O planejamento, fiscalizag¢éo e avaliagdo dos projetos constantes nas agfes 2.1.1.1 e
2.1.1.2, do Programa P13, foi atribuido a Escola de Projetos. Buscando dar suporte a
Escola de Projetos no gerenciamento e fiscalizagdo dos projetos previstos nas
respectivas acdes, os CBHs afluentes do rio Doce também destinaram recursos para

a contratacdo de uma Empresa para atuar como GERENCIADORA de projetos.

Desta forma, este TDR tem como objetivo contratacdo de uma empresa especializada
para apoiar a escola de projetos no gerenciamento, fiscalizacdo e acompanhamento
de projetos de sistemas de esgotamento sanitario dos municipios das bacias

hidrograficas dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Anténio, Suacui e Caratinga
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1. CONCEITOS IMPORTANTES

Para melhor entendimento do TDR, considera-se importante esclarecer alguns

conceitos:

. Plano Diretor de Recursos Hidricos (PDRH): instrumento da
Politica Nacional de Recursos Hidricos, instituida pela Lei Estadual
n° 13.199/99.

. Plano de Aplicac&o Plurianual (PAP): Instrumento normativo que
estabelece o planejamento de médio prazo, em um horizonte de 04
a 05 anos, para alocacéao de recursos oriundos da cobranca pelo uso
dos recursos hidricos que propicie investimentos em acoes
estruturais e estruturantes, com vistas a otimizagdo da aplicagédo
desses recursos no aperfeicoamento da gestdo e melhoria da
qualidade e disponibilidade da agua na bacia;

. CBH-Afluentes: Orgdo colegiado, com atribuicBes normativas,
deliberativas e consultivas, no ambito da bacia hidrografica do rio
Doce, vinculado ao Conselho Estadual de Recursos Hidricos —
CERH. Nesse caso, o termo faz referéncia aos CBHs Piranga,

Piracicaba, Santo Antbnio, Suacui e Caratinga;

. AGEDOCE: Nome fantasia adotado para a Associacao Pré-gestao
das Aguas da Bacia Hidrogréafica do Rio Paraiba do Sul — filial
Governador Valadares-MG, atual ED do Comité Federal da Bacia
Hidrogréafica do Rio Doce e dos comités afluentes mineiros do Rio
Doce. Também sera a CONTRATANTE dos servicos estabelecidos
neste TDR.

. Escola de Projetos: Programa criado pelo CBH-Doce e a
AGEDOCE como uma das estratégias para a implantacdo dos

programas e acdes previstas no PAP, buscando ao alcance dos
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resultados esperados para a melhoria da qualidade e quantidade

dos recursos hidricos da bacia;

. GERENCIADORA: Empresa contratada pela AGEDOCE para dar
apoio a Escola de Projetos no gerenciamento e fiscalizacdo das
atividades relacionadas a elaboracdo de projetos de Sistemas
coletivos de Esgotamento Sanitario — SES, e Sistemas de

Abastecimento de Agua;

. Empresa Projetista: Empresa contratada para a execugao dos
servicos de elaboracdo dos projetos de Esgotamento Sanitarios dos
municipios contemplados pelo Programa P13 - Programa

Desenvolvimento de Ac¢des para o Setor de Saneamento.

. Equipe Chave: Equipe principal responsavel pela execugdo das
atividades, objeto deste TdR, durante toda a vigéncia do contrato;

. Equipe de Complementar: Equipe responsavel pela avaliacdo e
aprovacdo dos projetos das disciplinas especificas durante
determinados periodos durante a vigéncia do contrato.

. Sistema coletivo de Esgotamento Sanitario (SES): conjunto de
infraestruturas, equipamentos e servi¢cos, nesse caso, com o objetivo
de coletar e tratar os esgotos domésticos e com isso evitar a
proliferacdo de doencas e a poluicdo de corpos hidricos apos seu

langamento na natureza.

. Sistemas de Abastecimento de Agua (SAA): conjunto de
infraestruturas, equipamentos e servi¢cos, nesse caso, com o objetivo

de tratar e distribuir agua tratada.

. ART: documento que define, para os efeitos legais, 0s responsaveis
técnicos pelo desenvolvimento de atividade técnica no ambito das
profissdes abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA.
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. Projeto Basico: conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico,
ou complexo de obras ou servicos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacao

do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucgao.

. Projeto Executivo: conjunto dos elementos necesséarios e
suficientes a execucdo completa da obra, de acordo com as normas

pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

. Instrumentos de Medi¢cdo de Resultados (IMR): Documento que
apresenta os critérios de avaliacdo da qualidade dos servicos,
identificando indicadores, metas, mecanismos de célculo, forma de
acompanhamento e adequacdes de pagamento por eventual néo

atendimento das metas estabelecidas.

2.  CONTEXTUALIZACAO

O Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CERH-MG), por meio
da Deliberacdo Normativa n° 66, de 17 de novembro de 2020, estabeleceu as
Unidades Estratégicas de Gestao (UEGSs). As UEGs vém substituir as Unidades

de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos (UPGRHS).

As UEGs séo regides hidrograficas com caracteristicas comuns ou similares de
usos, demandas e disponibilidades hidricas, para fins de gestdo, com énfase no
planejamento e monitoramento e sdo compostas por Circunscricdes
Hidrogréficas (CH).

2.1. CIRCUNSCRICAO HIDROGRAFICA DO RIO PIRANGA - DO1
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A CH DOl insere-se totalmente no Estado de Minas Gerais. Possui uma area
de 17.571,37 kmz, constituindo-se na segunda maior unidade da bacia do rio
Doce, em termos de area (Figura 1).
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Figura 1 - Circunscri¢éo Hidrografica do rio Piranga - CH DOL1.
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A CH DOl estende-se desde as nascentes do rio Piranga até as
proximidades do Parque Estadual do Rio Doce. E composta pelas bacias
hidrogréaficas do rio Piranga propriamente dita, que ocupa uma area de 6.606
kmz, pela bacia hidrografica do rio do Carmo, com area de 2.278 kmz2, pela
bacia do rio Casca, com area de 2.510 km? e pela bacia hidrogréafica do rio
Matipo, com 2.550 km2. As &reas destas bacias hidrogréficas sdo ainda
acrescidas das areas de drenagem de outros coOrregos de contribuicdo
hidrica menos representativa, que drenam diretamente para o rio Doce, por
ambas as margens, chamada area incremental Piranga (DO1), a qual ocupa
3.626 kmz2,

2.2. CIRCUNSCRICAO HIDROGRAFICA DO RIO PIRACICABA - DO2
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A Circunscricdo Hidrografica DO2, correspondente a bacia hidrografica do

rio Piracicaba pertence a UEG Afluentes do rio Doce (Figura 2).

43°48'0"W 43°30'0"W 43°12'0"W 42°54'0"W 42°36'0"W 42°18'0"W
=
Delimitagdo da Circunscri¢éo N
Hidrografica do rio Piracicaba - DO2 A
BELA VISTA DE MINAS SANTARAIDO PARAISO
JOAO MONLEVADE,
n
=O IPATINGA
(=9 -
g ORONELF.
)
e
@ JAGUARAGU
ITABIRA
BOM JESUS DO AMPARO!
N MARLIERIA
4
?— -
% | sAcGONGALO DO RIO ABAIXO:
-]
BARAO DE COCAIS Yoy A
@ se}{m BARBARA 1NE
o B
g CAT@ ALTAS |
& L
5 ALYNGPOLIS j\{
MARIANA
%) OURO PRETO
° o )
< e 73 L
N
§
o
o~

T T L
Fontes: Limites: IBGE, 2016 / Sedes: IBGE. 2010| Projegao: Sistema de Coordenadas Geograficas

Legenda Hidrografia: IGAM, 2010

Datum: SIRGAS 2000
@  Sedes Municipais Limites Municipai | /‘/_\}
i . Escala:
“"\_ Hidrografia C:S CH 02 - Piracicaba Execugao: 0 10 20 40
g_-goq AGEDOCE Km

Figura 2 - Delimitacdo da Circunscri¢cdo Hidrografica DO2 Piracicaba.

A bacia hidrografica do rio Piracicaba tem 5.465,38 km2 de area,
representando cerca de 1% do territorio do Estado de Minas Gerais,
integrando a bacia hidrografica do rio Doce. O rio Piracicaba possui 241
quilbmetros de extensdo, tendo sua nascente principal na Serra do
Espinhaco, no municipio de Ouro Preto, e sua foz no rio Doce localiza-se na
divisa dos municipios de Ipatinga e Timéteo. Seus afluentes sédo os rios
Turvo, Concei¢cdo, Una, Machado, Santa Barbara, Peixe e Prata. Além dos
rios mais significativos, ao longo do seu curso, o rio Piracicaba recebe a
descarga de quase uma centena de cérregos e ribeirdes, 0os quais compdem

sua rede de drenagem.

Aproximadamente 800 mil pessoas vivem na Bacia do Piracicaba, a qual

compreende 21 municipios: Alvinépolis, Antdnio Dias, Baréo de Cocais, Bela
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Vista de Minas, Bom Jesus do Amparo, Catas Altas, Coronel Fabriciano,
Ipatinga, Itabira, Jaguaracu, Jodo Monlevade, Mariana, Marliéria, Nova Era,
Ouro Preto, Rio Piracicaba, Santa Barbara, Santana do Paraiso, Sé&o

Domingos do Prata, S&do Gongalo do Rio Abaixo, Timoteo.

Sua topografia é acidentada e ha alto indice de eroséo. A vegetacao original,
composta de 90% de Mata Atlantica, foi devastada e o percentual
remanescente € de apenas 0,2%. A area possui mineracgfes, lavras de
materiais preciosos, quatro grandes siderdrgicas em areas urbanas e
grandes extensdes de reflorestamento. Dentre suas areas de conservacao
ambiental, estdo a Reserva Particular de Prote¢do Natural do Caraca, com
10 mil hectares, o Parque Estadual do Rio Doce, com 37 mil hectares, a
Reserva da Biosfera e a Unidade Ambiental de Peti.

2.3. CIRCUNSCRICAO HIDROGRAFICA DO RIO SANTO ANTONIO — DO3

A Circunscricdo Hidrografica DO3, correspondente a bacia hidrogréfica do
rio Santo Antonio pertence a UEG Afluentes do rio Doce (Figura 3).

44°5/0"W 43°30'0"W 42°55'0"W 42°20'0"W

Delimitagado da Circunscri¢do Hidrogréfica’
do rio Santo Anténio (CH DO 03)

@—SERRO

DO 4 - Suagui

18°450"S

DORES DE GUANHAES

CONCEICAO DO MATO DENTRO! 7 & 5 j
@ DO gj'- Santo Antonio .
° >
= /
; 7
DO 5 - Caratinga

ITAMBE DO MATO DEWTRO—® /.

DO 2 - Piracicaba

19°350'S

{ DO 1 - Piran,

T T T
Fontes: Limites: IBGE, 2016 / Sedes: IBGE. 2010 Projecao: Sistema de Coordenadas Geograficas
Legenda Hidrografa: IGAM, 2010 / Datum: SIRGAS 2000 —
< Demais Comités @  sedes Municipais /
CH DO 03 - Santo Antdnio . ) Escala;
\_ Hidrogratia Execucio: @ ,-J’/\
Limites M [ 12,5 25 50
imites Municipals it AGEDUCE s

Figura 3 - Delimitacao da Circunscri¢cdo Hidrografica DO3 Santo Antonio.
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A Bacia Hidrografica Rio Santo Antdnio faz parte da macrobacia do rio Doce
e insere-se totalmente no Estado de Minas Gerais, na regido do Vale do Rio
Doce, ocupando uma éarea de 10.429,46 quildbmetros quadrados. Seus
principais cursos d’agua, além do Rio Santo Anténio sdo os Rios Guanhaes,
do Peixe, Tanque e Preto do Itambé. O rio Santo Antdnio nasce na Serra do
Espinhaco no municipio de Conceicéo do Mato Dentro e tem 280 quildmetros

de extenséao.

A bacia engloba, total ou parcialmente, 29 municipios, dos quais 23 tém suas
sedes na area. Sao eles: Acucena, Alvorada de Minas, Antonio Dias, Belo
Oriente, Braunas, Carmésia, Conceicdo do Mato Dentro, Congonhas do
Norte, Dom Joaquim, Dores de Guanhdes, Ferros, Guanhéaes, Itabira, ltambé
do Mato Dentro, Joanésia, Materlandia, Mesquita, Morro do Pilar, Naque,
Passabém, Sabindpolis, Santa Maria de Itabira, Santana do Paraiso, Santo
Antdnio do Itambé, Santo Antonio do Rio Abaixo, Sdo Sebastifo do Rio
Preto, Senhora do Porto, Serra Azul de Minas e Serro.

A populacéo total da bacia é de 182 mil pessoas, conforme dados do Censo
2007 citados no Plano de Acado de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréfica
do Rio Santo Antonio (PARH-2010). Na economia, 0 setor de servigos
responde por 44% do Produto Interno Bruto (PIB) da regido, seguido do
industrial, no qual se destacam a extracdo de minério de ferro pela
Companhia Vale do Rio Doce, principalmente no municipio de Itabira, e as
industrias de celulose, como a de Belo Oriente. Na agropecuaria, as
principais atividades s@o a pecuéria e o cultivo de cana de acucar, café e

milho.

A regido € fortemente suscetivel a erosdo em 56% de sua area. Para esse
guadro, contribuem fatores como relevo acidentado, chuvas torrenciais,

solos sensiveis e atividade mineradora.
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A Circunscricdo Hidrografica DO4, correspondente a bacia hidrografica do

rio Suacui pertence a UEG Afluentes do rio Doce (Figura 4).
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Figura 4 - Delimitacdo da Circunscricdo Hidrografica DO4 Suacui.

Abrangendo uma area de 21.555 km?, a Bacia Hidrografica do Rio Suacui
insere-se totalmente no Estado de Minas Gerais. E composta pelas bacias
dos rios Suacui Grande, Suacui Pequeno e Corrente Grande e ainda, por
areas de drenagem de cOrregos menores, constituindo a maior das nove

bacias que formam a macrobacia do Rio Doce.

O Rio Suacgui tem extensdo de 300 quildometros. Nasce na Serra do
Espinhaco, no Parque Estadual do Pico do Itambé, no municipio de Serra
Azul de Minas, onde recebe o nome de Rio Vermelho. Ao encontrar-se com

os rios Turvo Grande e Cocais, na cidade de Paulistas, passa a se chamar
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Suacui Grande. O Rio Suacui Pequeno tem suas nascentes no municipio de

Pecanha e o Rio Corrente Grande nasce em Sabinépolis.

A Bacia do Rio Suacui é composta por 48 municipios, sendo 34
integralmente inseridos em sua area e 14, parcialmente. Pertencem a bacia
0s seguintes municipios: Aimorés, Agua Boa, Acucena, Campanario,
Cantagalo, Coluna, Conselheiro Pena, Coroaci, Cuparaque, Divino das
Laranjeiras, Divinolandia de Minas, Franciscopolis, Frei Inocéncio, Frei
Lagonegro, Goiabeira, Galiléia, Gonzaga, Governador Valadares,
Guanhéaes, Itambacuri, Ituéta, Jampruca, José Raydan, Malacacheta,
Marilac, Materlandia, Mathias Lobato, Nacip Raydan, Naque, Paulistas,
Pecanha, Periquito, Resplendor, Rio Vermelho, Sabindpolis, Santa Efigénia
de Minas, Santa Maria do Suacui, S&o Geraldo do Baixio, S&o Geraldo da
Piedade, Sdo Jodo Evangelista, Sdo José da Safira, Sdo José do Jacuri, Sao
Pedro do Suacui, Sdo Sebastido do Maranhao, Sardoa, Serra Azul de Minas,
Virginopolis, Virgolandia.

A populacéo total da Bacia do Suacui gira em torno de 591 mil pessoas, das
quais 74% residem em areas urbanas. O municipio mais populoso é
Governador Valadares. Na economia, 0 setor de servigos € responsavel por
aproximadamente 69% do PIB da regido. O setor industrial responde por
cerca 13% e o agropecuario, por 10%. As lavouras temporarias respondem
pela maior parte da producdo agricola, com destaque para a cana-de-
acucar. No extrativismo a maior incidéncia € de producéo de madeiras. Na
pecuaria, destaca-se o crescimento na producdo de bufalos, ovelhas,

jumentos e mulas.

A area da Bacia do Rio Suacui € uma das mais problematicas da regido em
termos de eroséo do solo. Contribui para isso um conjunto de fatores, dentre
0s quais, estiagens prolongadas, chuvas torrenciais, solos suscetiveis a

erosdo, elevada producdo de sedimentos, a pecudria e a atividade de
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mineracao. O bioma dominante € o de Mata Atlantica, mas em 74% da area

a vegetacao original foi degradada pela agcdo humana.

2.5. CIRCUNSCRICAO HIDROGRAFICA DO RIO CARATINGA - DO5

A Circunscricdo Hidrografica DO5, correspondente a bacia hidrogréfica do
rio Caratinga pertence a UEG Afluentes do rio Doce (Figura 5).
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Figura 5 - Delimitagcao da Circunscrigdo Hidrografica DO5 Caratinga.

A Bacia Hidrografica do Rio Caratinga insere-se totalmente no Estado de
Minas Gerais, em uma é&rea de 6.677,62 quildmetros quadrados. O Rio
Caratinga tem suas nascentes no municipio de Santa Barbara do Leste e se
estende por 222 quildmetros, sendo seus principais afluentes o Rio Preto e
os ribeirdes Alegre e Queiroga. J4 a bacia incremental do Rio Caratinga é
composta pelo Ribeirdo do Boi, Brejdo, Coérrego Beija-Flor, Rio Branco,

Associagdo Pré-Gestdo das Aguas da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do Sul - Filial Governador Valadares
Rua Prudente de Morais, 1.023 | Centro | Governador Valadares-MG | CEP 35.020-460

agedoce.org.br @ institucional@agedoce.org.br

Pagina 16 de 61



AGEDOCE

Ribeirdo do Bugre, Ribeirdo Santo Estevdo, Ribeirdo do Café, Cérregos
Perdidinha, Perdida e Traira. E, ainda, pelos corregos Virgulina, Sapucaia,
ribeirdo Itatiaia, Corrego da Lapa, Cérrego Rochedo do Jodo Pinto e CArrego

TaquaragU, dentre outros menos representativos.

A bacia abrange, total ou parcialmente, 29 municipios das regides da Zona
da Mata e Vale do Rio Doce. Séo eles: Alpercata, Alvarenga, Bom Jesus do
Galho, Bugre, Capitdo Andrade, Caratinga, Conselheiro Pena, Dom Cavati,
Engenheiro Caldas, Entre Folhas, Fernandes Tourinho, Governador
Valadares, lapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Itanhomi, Piedade de
Caratinga, Resplendor, Santa Barbara do Leste, Santa Rita de Minas, Sao
Domingos das Dores, S&o Jodo do Oriente, S&o Sebastido do Anta, Sobralia,
Tarumirim, Tumiritinga, Ubaporanga e Vargem Alegre.

Constitui a segunda bacia mais populosa da macrobacia do Rio Doce, com
aproximadamente 283 mil habitantes, segundo o Plano de Ac¢do de Recursos
Hidricos (PARH Caratinga), elaborado em 2010. Na economia, o0 setor de
servicos responde por aproximadamente 64% do PIB (Produto Interno
Bruto). O agropecuério responde por aproximadamente 16% do PIB e o
industrial por 11%. Na agricultura, destacam-se o café e o arroz. Na
pecuaria, observou-se crescimento significativo na criacédo de bufalos.

O relevo da regido é ondulado e montanhoso, fortemente suscetivel a
erosdo, o0 que acarreta elevada producdo de sedimentos, levando a
desmoronamentos em localidades de maior declive.

3. OS COMITES DE BACIA HIDROGRAFICA

Os Comités de Bacia Hidrografica (CBHs), entes do Sistema Nacional de Gestéo
dos Recursos Hidricos, constituem o “Parlamento das Aguas”, espago em que

representantes da comunidade de uma bacia hidrogréfica discutem e deliberam
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a respeito da gestdo dos recursos hidricos, compartilhando responsabilidades

de gestdo com o poder publico.

Comité é um termo que indica uma comissdo, junta, delegacdo ou reunido de
pessoas para debate a execucdo de acbOes de interesse comum. Bacia
hidrografica € um territério delimitado por divisores de agua cujos cursos d’agua
em geral convergem para uma unica foz localizada no ponto mais baixo da
regido. Unindo os dois conceitos, tem-se o CBH, ou seja, o forum em que um
grupo de pessoas, com diferentes visdes e atuacdes, se reune para discutir

sobre um interesse comum — o uso d’agua na bacia.

E por meio de discussdes e negocia¢des democraticas que os CBHs avaliam os
reais e diferentes interesses sobre os usos das aguas das bacias hidrograficas.
Possuem poder de decisdo e cumprem papel fundamental na elaboracdo das
politicas para gestdo das aguas nas bacias, sobretudo em regifes sujeitas a
eventos criticos de escassez hidrica, inundag6es ou na qualidade da agua, que
possam colocar em risco 0os usos multiplos da agua, conforme assegurados em
Lei.

Na Bacia Hidrogréafica do Rio Doce, em ambito federal, esta instituido o Comité
da Bacia Hidrografica do Rio Doce (CBH-Doce). Criado por meio de Decreto
Presidencial, em 25 de janeiro de 2002, atua como um Comité de Integracao,

reunindo representantes dos CBHSs afluentes mineiros e capixabas.

O CBH-Doce é formado por conselheiros de 03 (trés) segmentos (poder publico,
usuarios e sociedade civil) e possui papel estratégico para a gestédo de recursos
hidricos na regido, viabilizando a articulacdo dos diversos atores visando a

cooperacao em prol da conservacéo e recuperacao do Rio Doce.

Em Minas Gerais, a Bacia Hidrografica do Rio Doce é dividida em 06 (seis)

Circunscri¢des Hidrograficas (CH), com CBHs j& estruturados, conforme abaixo:

l. DO1 - Comité de Bacia Hidrogréfica do Rio Piranga;
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II.  DO2 - Comité de Bacia Hidrografica do Rio Piracicaba;

lll.  DOS - Comité de Bacia Hidrografica do Rio Santo Antdnio;

IV. DO4 - Comité de Bacia Hidrografica do Rio Suacui;

V. DOS5 - Comité de Bacia Hidrografica do Rio Caratinga; e

VI. DOG6 - Comité de Bacia Hidrogréafica Aguas do Rio Manhuagu.

No Estado do Espirito Santo, embora inexistam subdivises administrativas da
Bacia do Rio Doce, o PIRH-Doce, para fins de planejamento, dividiu a por¢cao
capixaba da Bacia do Rio Doce em 03 (trés) Unidades de Andlise (UA), sendo

adotada a estrutura a seguir:

l. UA 7 — CBHs Guandu; Santa Joana; e Santa Maria do Doce;
II. UA 8- CBH Pontbes e Lagoas do Rio Doce;
I1l. UA 9 — CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce.

Na Figura 6, apresenta-se a atual divisdo da Bacia Hidrografica do Rio Doce e
suas CHs e UAs.
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Figura 6 — Divisdo da Bacia Hidrogréafica do Rio Doce em Circunscri¢des Hidrograficas e Unidades de Anél%
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4. A AGEVAP - ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA
HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL

A Associacdo Pro-Gestdo das Aguas da Bacia Hidrogréafica do Rio Paraiba do
Sul (AGEVAP), criada em 20 de junho de 2002, tem personalidade juridica de
uma associacdo de direito privado, com fins ndo econémicos. Foi constituida,

inicialmente, para o exercicio das funcdes de Secretaria Executiva.

Atualmente, exerce as fungdes definidas no Art. 44 da Lei Federal n° 9.433/97,
Art. 59, da Lei Estadual do Rio de Janeiro n°® 3.239/99 e Art. 38 da Lei Estadual
de Minas Gerais n° 13.199/99, que tratam, em suas respectivas esferas, das

competéncias das chamadas Agéncias de Agua ou Agéncias de Bacia.

A AGEVAP ¢é formada por uma Assembleia Geral, um Conselho de
Administracdo, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva. Os membros dos
Conselhos de Administracdo e Fiscal sdo pessoas fisicas eleitas pela
Assembleia Geral. A Diretoria Executiva € composta por um Diretor Presidente,

dois Diretores Executivos, trés Assessores e um Controlador, como mostrado na
Figura 7

Organograma
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Figura 7 — Organograma da AGEVAP

A sede da AGEVAP esta localizada em Resende/RJ. A Agéncia possui 10 (dez)
Unidades Descentralizadas (UDs) nos municipios de Volta Redonda, Petropolis, Nova
Friburgo, Campos dos Goytacazes, Seropédica, Rio de Janeiro, Angra dos Reis (no
estado do Rio de Janeiro), Juiz de Fora, Guarani (no estado de Minas Gerais) e Sao
José dos Campos (no estado de S&o Paulo). A Agéncia possui, ainda, uma Filial em

Governador Valadares-MG.

Atualmente, a AGEVAP possui 08 (oito) Contratos de Gestdo assinados com a
Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico (ANA), o Instituto Estadual do
Ambiente (INEA) e o Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas (IGAM), atendendo a 17
(dezessete) CBHs.

Na Tabela 1, a seguir, sdo apresentados o0s respectivos contratos de gestdo, comités
atendidos, resolucdes de delegacéo/equiparacéo e outras informacdes pertinentes.

Contrato de
Gestéao

Data de
assinatura

Orgéo Gestor

CBHs Atendidos

Resolucédo Conselhos

Prazo de
Delegacao
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Contrato de Data de
Gestéo assinatura

Prazo de
Delegacéo

Orgéo Gestor CBHs Atendidos Resolugéo Conselhos

Agéncia Nacional Resolucédo n° 212/2020 —

de Aguas e -
034/ANA/2020 | 21/12/2020 Saneamento Basico CBH-Doce Conselho Nacllor)al de 31/12/2025
Recursos Hidricos
- ANA
Instituto Mineiro de CBHs Piranga, Deliberagao n°441/2020 —
IGAM DO1 A = p Piracicaba, Santo Conselho Estadual de
DO6 001/2020 15/12/2020 | Gestdo das Aguas - Anténio, Suacui, Recursos Hidricos do 81/12/2025

IGAM

Caratinga e Manhuagu | Estado de Minas Gerais

Tabela 1- Contratos de Gestéo sob a responsabilidade da AGEVAP

A AGEDOCE (AGEVAP - Filial Governador Valadares/MG) esta legalmente
habilitada a exercer as fungdes de Agéncia de Agua para CBH-Doce, em ambito
federal, e para seis comités estaduais mineiros, sendo eles: Piranga, Piracicaba,

Santo Antonio, Suagui, Caratinga e Manhuacu.

A Associacido Pro-Gestdo das Aguas da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do
Sul (AGEVAP), por meio da Resolu¢cdo Conselho Nacional de Recursos Hidricos
n® 212, de 28 de agosto de 2020, recebeu delegagdo de competéncia para o
exercicio das fungdes inerentes a Agéncia de Agua da Bacia Hidrografica do Rio
Doce.

No dia 21 de dezembro de 2020 foi celebrado o Contrato de Gestéo n° 34/2020
e, no dia 30 de dezembro de 2020, seu respectivo Termo Aditivo, entre a
AGEVAP e a Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico (ANA), com
anuéncia do CBH-Doce, para o exercicio das funcdes de Agéncia de Agua na

Bacia Hidrografica do Rio Doce.

Em Minas Gerais, a equiparacdo da AGEVAP para o exercicio das funcbes de
agéncia de agua para a porcdo mineira da Bacia Hidrografica do Rio Doce foi
aprovada por meio da Deliberacdo Conselho Estadual de Recursos Hidricos
CERH-MG n° 441, de 04 de setembro de 2020.

No dia de 15 de dezembro de 2020 foi celebrado o Contrato de Gestdo n°
001/2020, e, no dia 22 de dezembro de 2020, seu respectivo Termo Aditivo, entre
a AGEVAP e o Instituto Mineiro de Gestao das Aguas (IGAM), com anuéncia dos
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CBH'’s Afluentes Mineiros do Rio Doce, para o exercicio das fun¢des de Agéncia
de Agua nas Bacias Hidrogréaficas dos Afluentes Mineiros do Rio Doce: Piranga,

Piracicaba, Santo Anténio, Suacui, Caratinga e Manhuagu.

Ainda ndo ha contrato de gestdo celebrado junto a Agéncia Estadual de
Recursos Hidricos (AGERH), considerando que a cobranca nao foi
implementada na porgéo capixaba da bacia, raz&do pela qual a entidade, por ora,

ndo atende aos CBHs do Espirito Santo.

5.  PLANO DE APLICACAO PLURIANUAL DOS CBHS AFLUENTES — PAP

O Plano de Aplicacao Plurianual (PAP) das Bacias Afluentes do Rio Doce é uma
ferramenta de planejamento e orientacdo para aplicacdo dos recursos
financeiros arrecadados com a cobranca pelo uso dos recursos hidricos no
periodo de 2024 a 2025.

Os CBHs mineiros ja formalizaram a aprovacdo de seus PAPs para o periodo
compreendido entre 2024 e 2025, por meio de deliberacdes normativas
especificas, mostradas na Figura 8.

CBH | DELIBERACAO

CBH-Piranga Deliberacdo Normativa n°82/2023
CBH-Piracicaba Deliberacdo Normativa n°97/2023
CBH-Santo Antbdnio Deliberacdo Normativa n°72/2023
CBH-Suacui Deliberagdo Normativa n°108/2023
CBH-Caratinga Deliberacdo Normativa n°90/2023

Figura 8 - Deliberacdes dos CBHs de aprovacéo dos PAPs

O PAP, elaborado a partir da hierarquizacdo dos programas dos PDRHs, é a
base para orientar sobre os estudos, planos, projetos e acbes a serem
executados com recursos da cobranca pelo uso da agua em toda a Bacia

Hidrografica dos rios Afluentes do rio Doce.
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O PAP 2024-2025 compreendeu o saldo remanescente até dezembro de 2023,
além dos recursos a serem arrecadados no periodo de 2024 a 2025 e a previsao
de rendimentos do mesmo periodo. A estrutura do PAP é formada por eixos,
sendo:

. Eixo 1 — Programas e acoes de Gestao;
. Eixo 2 — Programas e acdes de Planejamento;
. Eixo 3 — Programas e a¢des Estruturais;

Um melhor detalhamento da agenda setorial pode ser visto na Figura 9.

Recursos Financeiros

Deliberacédo Normativa disponiveis no PAP (em R$)
SYAVAN SES
Piranga n° 82, de 18 de dezembro de 2023 1,250 milhdes 2,5 milhdes
Piracicaba n° 97, de 19 de dezembro de 2023 1,9 milhdes 2,0 milhdes
Santo Antdnio n° 72, de 19 de dezembro de 2023 800 mil 800 mil
Manhuacu n°® 90, de 20 de dezembro de 2023 400 mil 638,787 mil
Total 4,350 milhdes 10,288 milhdes

Figura 9 - Valores de referéncia para financiamento da elaboracéo ou adequacéo e atualizacédo dos projetos
de SAA e SES

5.1. PREVISAO NO PAP- DOCE 2024-2025 PARA A ACAO 2.1.1.1 -
CONTRATAR PROJETOS PARA OITMIZACAO DOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ACAO 2.1.1.2 - CONTRATAR
PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS

No Eixo 2, no a&mbito do P13- Programa de Desenvolvimento de acdes para
0 setor de Saneamento, tem-se 0 investimento total de R$ 16.621.805,00
(Dezesseis milhdes, seiscentos e vinte e um mil e oitocentos e cinco reais)
para a execucdo das acdes nas acdes 2.1.1.1 — Contratacdo de projetos
para otimizacdo de Sistemas de Abastecimento de Agua e 2.1.1.2 —
Contratar Projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitario, dos quais, até
7% do valor sdo destinados & contratacdo da Gerenciadora.
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6. ESCOLA DE PROJETOS

O Programa Escola de Projetos é uma das estratégias utilizadas pelo CBH-Doce
e a AGEDOCE para a implantacdo dos programas e acfes previstas no PAP,
buscando ao alcance dos resultados esperados para a melhoria da qualidade e
quantidade dos recursos hidricos da bacia.

O objetivo principal da Escola de Projetos é capacitar, em processo, por meio da
elaboracdo de planos, projetos, programas e acompanhamento de acdes
estruturais reais com foco em recursos hidricos, os empregados da agéncia,
funcionarios publicos municipais, organizacdbes nao governamentais e

estudantes universitarios de 4° e 5° ano.

De acordo com o PAP Doce 2024-2025, as a¢Oes previstas para a Escola de

Projetos incluem:

o Elaborar estudo para revisdo dos mecanismos e valores de cobranca
na Bacia do Rio Doce;

o Elaborar estudos consolidados dos Planos Municipais de
Saneamento Basico — PMSB, com base no Acordao do TCU,

o Planejar e desenvolver estudos, projetos e obras para melhoria dos
sistemas de abastecimento de 4gua dos municipios da Bacia do Rio
Doce com foco na seguranca hidrica (Programa P21);

o Acompanhar e dar assisténcia técnica aos municipios na
elaboracdo dos projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitario
(Programa P13);

o Acompanhar, monitorar e executar os projetos do Programa Rio vivo
(Programa 16).

Os principais atores envolvidos no Programa Escola de Projetos sdao o CBH
Doce, como financiador, a AGEDOCE e as universidades, como executoras.

Além disso, os municipios da bacia e as Organiza¢cbes Nao Governamentais
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7. PROGRAMA13 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA O
SETOR DE SANEAMENTO.

O Programa de Desenvolvimento de Ac¢bes para o Setor de Saneamento - P13,
tem foco na elaboracéo de projetos e execucdo de obras para a implementagao
e otimizacdo de Sistemas de Abastecimento de Agua e Sistemas de

Esgotamento Sanitéario.

Nos PDRHs, o programa é dividido em 2 subprogramas, sendo o programa 13.1
- Aperfeicoamento dos sistemas de abastecimento de agua, incluindo reducéo
de perdas, e 13.2 - Efetivacdo do enquadramento.

O subprograma 13.1 contempla, em seu escopo, a implementacdo de quatro
acoes, com o foco de melhorar os indicadores de atendimento de agua e redugéo
de perdas, por meio da elaboracéo e projetos e execucdo de obras de sistemas
de abastecimento de agua dos nucleos populacionais urbanos com o foco de

otimizar o sistema e incentivar o uso racional da agua.

A acdo 13.1.1 — aportar recursos para elaboracéo de projetos de otimizacao dos
sistemas de abastecimento de agua tem o objetivo de apoiar os municipios por
meio de financiamento ndo reembolsavel, com recursos oriundos da cobranca
pelo uso da agua, para a materializacdo dos projetos de esgotamento sanitarios

existentes.

O subprograma 13.2 contempla, em seu escopo, a implementacgéo de trés agdes,
com o foco de melhorar os indicadores de esgotamento sanitario da bacia, por
meio da elaboracédo e projetos e execucao de obras de coleta e tratamento de
esgoto sanitario dos nudcleos populacionais que causam impacto mais
significativo sobre a qualidade das aguas dos principais cursos d’agua da bacia,
considerando a populacdo atingida e, principalmente, a vazao de diluicdo da
carga organica lancada, com base nas estimativas de eficiéncia e dos cenarios

projetados pela modelagem da qualidade de agua.
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A acédo 13.1.1 — aportar recursos para elaboracdo de projetos de sistemas de
esgotamento sanitario tem o objetivo de apoiar os municipios por meio de
financiamento ndo reembolsavel, com recursos oriundos da cobranga pelo uso
da é&gua, para a materializacdo dos projetos de esgotamento sanitarios
existentes.

7.1. PROGRAMA DE TRATAMENTO DE AGUAS E ESGOTO NAS BACIAS
HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRANGA, PIRACICABA, SANTO
ANTONIO, SUACUI E CARATINGA (PROTRATAR PROJETOS -
AFLUENTES)

Programa inicialmente proposto pela AGEVAP, no Comité de Integracdo
da Bacia Hidrogréfica do rio Paraiba do Sul (CEIVAP), o PROTRATAR tem
a finalidade de aporte de recursos para implantacdo, implementacéo e
ampliacdo de sistemas de esgotamento sanitdrio em municipios
localizados na bacia hidrografica do rio Paraiba do Sul, objetivando reduzir
os niveis de poluigdo hidrica observados na bacia.

Como resultados benéficos para a despoluicdo das aguas da bacia do rio
Paraiba do Sul, a AGEDOCE replicou a metodologia utilizada para a bacia
hidrografica do rio Doce e seus afluentes, sendo aplicada, inicialmente, na
circunscri¢do hidrogréafica do rio Piracicaba no ano de 2023.

O PROTRATAR Projetos - Afluentes é o nome que se da a execuc¢ao das
acOes do Programa 13, priorizado pelo PIRH Doce de 2023 e tem 0 objetivo
de aporte de recursos elaboracdo de projetos para implantagéo,
implementacdo e ampliacdo de Sistemas de Esgotamento Sanitario e
Sistemas de Abastecimento de Agua Potavel em municipios localizados na
bacia hidrografica dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Antbonio, Suacui e
Caratinga, objetivando otimizar os sistemas de producéo e distribuicdo de
agua, além reduzir os niveis de poluicdo hidrica observados na bacia
buscando melhorar os indices de qualidade das aguas superficiais na
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by

bacia, visando, portanto, o beneficio a coletividade, a qualidade e a

guantidade de agua no rio Doce e seus afluentes.

7.2. ACAO 2.1.1.1 — CONTRATAR PROJETOS PARA OITMIZACAO DOS
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ACAO 2.1.1.2 -
CONTRATAR PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITARIOS

Objetivando a melhoria nos indicadores referente ao atendimento total de
agua, os CBH Afluentes alocaram recursos para a elaboragcédo de projetos
e para otimizacdo de Sistemas de Abastecimento de Agua, através do
Programa P13 — Programa de Desenvolvimento de Ac¢des para o setor de
Saneamento, por meio da acéo 2.1.1.1 (Contratar projetos para otimizacéo

dos Sistemas de Abastecimento de Agua).

No ano de 2023, os CBHs Afluentes publicaram o Edital de Chamamento
publico n° 01/2023 com o objetivo de selecionar municipios para serem
contemplados com projetos de Sistemas de Abastecimento de Agua e
Sistemas de Esgotamento Sanitario.

Ao todo, foram contemplados 24 municipios que receberam recursos para
elaboracdo de 09 projetos de Sistemas de Abastecimento de Agua e 23

Projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitarios.

8. OBJETO

Contratacédo de gerenciadora de projetos para apoiar a Escola de Projetos no
gerenciamento, fiscalizacdo e aprovacdo de projetos de Sistemas de
Abastecimento de Agua e Sistemas de Esgotamento Sanitarios dos municipios
inseridos na Bacia Hidrografica dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Anténio,
Suacui e Caratinga.
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9. JUSTIFICATIVA

A gestdo dos recursos hidricos, segundo a Politica Nacional de Recursos
Hidricos, deve assegurar os multiplos usos da agua, garantindo os padrées de
qualidade, a utilizagéo racional e integrada dos recursos e atuando na prevencao
contra eventos hidrolégicos criticos, incluindo aqueles decorrentes de seu uso e

manejo inadequado.

Como parcela significativa do comprometimento da qualidade dos recursos
hidricos provém da destinacdo inadequada e auséncia de tratamento de
efluentes domésticos, cabe citar alguns dos indmeros inconvenientes para o
meio fisico, bidtico e socioecondémico: contaminacdo dos recursos hidricos
superficiais e subterraneos, incluindo os mananciais de abastecimento de agua,
disseminacdo de iniUmeras doencas de veiculacdo hidrica, impacto negativo

na fauna e a degradacado da paisagem adjacente.

No ambito do abastecimento de agua potavel, apesar da melhora gradativa do
atendimento deste servico a populacdo, um dos maiores desafios da atualidade

tem sido a ineficiéncia dos atuais sistemas de abastecimento.

Contribuem para tal situacdo na area de saneamento basico, entre outros
motivos, a baixa capacidade institucional e de gestdo dos operadores dos
sistemas; a pouca disponibilidade de recursos para investimentos, sobretudo em
acOes de desenvolvimento tecnologico nas redes e na operacao dos sistemas;
a cultura do aumento da oferta e do consumo individual, sem preocupagdes com
a conservacao e o uso racional; e as decisbes pragmaticas de ampliacao da
carga hidraulica e extensdo das redes de agua até areas mais periféricas dos
sistemas, para atendimento aos novos consumidores, sem os devidos estudos

de engenharia.

Como descrito acima, existe uma necessidade em aportar recursos para

elaboracdo ou adequacdo e atualizacdo de projetos de Sistemas de
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Abastecimento de Agua Potavel e de Sistemas de Esgotamento Sanitario, como
forma de enfrentar as principais questdes que comprometem a qualidade e
disponibilidade da 4gua e, por conseguinte, da qualidade de vida nos municipios
da bacia hidrografica do rio Doce, conforme previsto no Plano Integrado de
Recursos Hidricos da bacia do rio Doce (PIRH Doce) e nos Planos Diretores de
Recursos Hidricos (PDRHS).

Ao todo, foram selecionados 24 municipios, que receberam recursos para a
elaboracao de 32 projetos, dos quais 09 séo de Sistemas de Abastecimento de
Agua e 23 de Sistemas de Esgotamento Sanitario. A Escola de Projetos € a
responsavel pela operacionalizacao e fiscalizacdo das acdes executadas para a
implementacgéo do programa P13. Contudo, devido a alta demanda de projetos
sendo elaborados, de forma concomitante, além da execuc¢do dos demais
programas priorizados pelo CBHs Afluentes, os Comités também alocaram
recursos para a contratagdo de uma empresa especializada para apoiar a Escola
de Projetos no gerenciamento, fiscalizacdo e acompanhamento na elaboracéo
dos projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitario atuando como
GERENCIADORA de projetos.

Assim, justifica-se a contracdo de uma empresa especializada que irda atuar
como GERENCIADORA dos projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitario em

suporte a Escola de projetos para a realizacao das atividades.

10. PARTICIPANTES DIRETOS E INDIRETOS

o AGEDOCE/ Escola de Projetos: Gestdo e fiscalizacdo das acbes de

implementacédo do Programa P13;

o Empresa Projetista: Elaboracdo dos projetos de Sistemas Coletivos de

Esgotamento Sanitério;
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o Caixa Econdmica Federal: Gerenciamento dos contratos de transferéncia
de recursos e de prestacdo de servicos; avaliagdo e aprovacgéo dos projetos

de engenharia.

o GERENCIADORA: Apoio a Escola de projetos no gerenciamento e

fiscalizagédo dos projetos elaborados;

o Municipio: Contratante das empresas projetistas e acompanhamento/

aprovacao dos projetos.

o Grupo de Acompanhamento (GA): Equipe Técnica responsavel pela
analise técnica dos projetos por parte do municipio nomeada pelo Gestor

Municipal.

11. AREA DE ATUACAO

Ao todo, a CONTRATADA atuara junto a 24 (vinte e quatro) municipios, inseridos
nas Circunscricbes Hidrograficas dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Antonio,
Suacui e Caratinga (Figura 10), atuando no gerenciamento, fiscalizacdo e
aprovacao de projetos de Sistemas de Abastecimento de Agua e Sistemas de

Esgotamento Sanitarios, conforme

Municipio CH/UA  Projeto Localidadre)rgﬁgéeceberé o beanoiEi.ada VazéEc;gegttgnzsg)a de
Alvinépolis. DO1 SES Sede municipal. 4.700 11,75
Araponga. DO1 SES Distrito Estevéo de Aradjo. 946 2,37
Canaad. DO1 SES Sede municipal. 1.886 4,72
Cipotanea. DO1 SES Sede municipal. 2.569 6,42
Diogo de Vasconcelos. DO1 SES Sede municipal. 1.458 3,65
Dom Silvério. DO1 SES Sede municipal. 4.058 10,15
Pedra do Anta. DO1 SES Sede municipal. 1.928 4,82
Raul Soares. DO1 SES Sede municipal. 908 2,27
Senador Firmino. DOl | SAA Sede municipal e Distrito de 4.501 11,25

Vermelho Novo.
Manhuacu. DO1 SES Distrito de Vila Nova. 5.038 12,60
Manhuacu. DO1 SAA Distrito de Vila Nova. 5.038 12,60
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Localidade que recebera o Pop. Vazao estimada de

Tl Ciy U | FregEt projeto beneficiada Esgoto (I/s)

Anténio Dias. DO2 | SEs Sede municipal e Distrito de 4.700 11,75

Hematita.
Jodo Monlevade. DO2 SAA Sede municipal. 15.000 37,50
Jodo Monlevade. DO2 SES Sede municipal (Regiéo Leste) 15.000 37,50
Marliéria. DO2 SES Sede municipal. 1.150 2,88
Nova Era. DO2 SES Sede municipal. 15.694 39,24
Nova Era. DO2 SAA Sede municipal. 15.694 39,24
Rio Piracicaba. DO2 SES Sede municipal. 11.272 28,18
Carmésia. DO3 SAA Sede municipal. 2.605 6,51
Carmésia. DO3 SES Sede municipal. 2.605 6,51
Ferros. DO3 SES Distrito de Esmeralda dos Ferros. 495 1,24
Guanhaes. DO3 SES Distrito de Barreiras. 400 1,00
Guanhaes. DO3 SAA Distrito do Faria. 1.200 3,00
Franciscépolis. DO4 SES Sede municipal. 1.800 4,50
Guanhées. DO4 SES Distrito do Correntinho. 2.000 5,00
Sao Geraldo da Piedade. | DO4 SES Sede municipal. 1.054 2,64
Sao Geraldo do Baixio. DO4 SAA Sede municipal. 2.000 5,00
Inhapim. DO5 SES | Distrito de Santo Ant6nio do Alegre. 1.786 4,47
Sao Sebastido do Anta. DO5 SES Sede municipal. 4.210 10,53
Sobrélia. DO5 SAA Distrito de Plautino Soares. 570 1,43

Tabela 2.
Municipio CH/UA  Projeto Localidadsr(gﬁjeetgeceberé o} benlz?igi.ada VazéE(;gestt(i;wzla/g)a de
Alvinépolis. DO1 SES Sede municipal. 4.700 11,75
Araponga. DO1 SES Distrito Estevéo de Aradujo. 946 2,37
Canaad. DO1 SES Sede municipal. 1.886 4,72
Cipotanea. DO1 SES Sede municipal. 2.569 6,42
Diogo de Vasconcelos. DO1 SES Sede municipal. 1.458 3,65
Dom Silvério. DO1 SES Sede municipal. 4.058 10,15
Pedra do Anta. DO1 SES Sede municipal. 1.928 4,82
Raul Soares. DO1 SES Sede municipal. 908 2,27
Senador Firmino. DOl | SAA Sede municipal e Distrito de 4.501 11,25
Vermelho Novo.

Manhuacu. DO1 SES Distrito de Vila Nova. 5.038 12,60 -
Manhuagu. DO1 SAA Distrito de Vila Nova. 5.038 12,60 ﬁ
Antonio Dias. Do2 | SES Sede municipal e Distrito de 4.700 11,75 ¥

Hematita. 22}
Jodo Monlevade. DO2 SAA Sede municipal. 15.000 37,50 _g
Jodo Monlevade. DO2 SES Sede municipal (Regiéo Leste) 15.000 37,50 §
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Wnicplo  CHIUA Projto  LOaltadeguerecebergo | Bon - Vasko stimada ce
Marliéria. DO2 SES Sede municipal. 1.150 2,88
Nova Era. DO2 SES Sede municipal. 15.694 39,24
Nova Era. DO2 SAA Sede municipal. 15.694 39,24
Rio Piracicaba. DO2 SES Sede municipal. 11.272 28,18
Carmésia. DO3 SAA Sede municipal. 2.605 6,51
Carmésia. DO3 SES Sede municipal. 2.605 6,51
Ferros. DO3 SES Distrito de Esmeralda dos Ferros. 495 1,24
Guanhaes. DO3 SES Distrito de Barreiras. 400 1,00
Guanhées. DO3 SAA Distrito do Faria. 1.200 3,00
Franciscépolis. DO4 SES Sede municipal. 1.800 4,50
Guanhées. DO4 SES Distrito do Correntinho. 2.000 5,00
Sé&o Geraldo da Piedade. | DO4 SES Sede municipal. 1.054 2,64
Sao Geraldo do Baixio. DO4 SAA Sede municipal. 2.000 5,00
Inhapim. DO5 SES | Distrito de Santo Ant6nio do Alegre. 1.786 4,47
Sao Sebastido do Anta. DO5 SES Sede municipal. 4.210 10,53
Sobrélia. DO5 SAA Distrito de Plautino Soares. 570 1,43

Tabela 2 — Municipios contemplados e pelo Edital de Chamamento publico n°02/2023.
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Figura 10 — Mapa de localizacdo dos municipios contemplados pelo Edital de Chamamento publico n°02/2023.

12. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONTRATADA

A empresa contratada para atuar como GERENCIADORA de projetos atuara em

03 (trés) macroatividades, conforme apresenta a Figura 11.
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Atividades desenvolvidas
pela GERENCIADORA.

1-
Planejamento

2- Alividades
de apoio.

3 - Atividades

técnicas.

das agoes.

[Licitagéo.] [Adminislrativas.] [Anélise € aprovacdo dos produtos.]
| ]

I
Produto 3 - Documento de Aprovagédo do
[ Produto 2- Relatérios de Atividades de Produto (DAP).

(Produto 1 - Plano de trabalho.]

Apoio (RAA).

Figura 11 - Atividades desenvolvidas pela CONTRATADA.

12.1. MACROATIVIDADE 1 - PLANEJAMENTO DAS ACOES

Nesta atividade, a GERENCIADORA desenvolvera desenvolver o Produto
1 (Plano de Trabalho), o qual devera estar descrito toda a estratégia e
metodologia utilizadas pela GERENCIADORA para o desenvolvimento das

acOes necessarias para efetivacdo do objetivo deste TdR.

12.2. MACROATIVIDADE 2 - ATIVIDADES DE APOIO

Nesta atividade, a Gerenciadora de Projetos devera dar suporte aos
municipios nas atividades, conforme descritas abaixo:

Apoio as atividades de Licitacdes;

o Apoiar 0s municipios e a AGEDOCE na preparacdo da

documentacéo das licitagoes;

o Apoio na revisdo da documentacdo pertencente ao Processo
Licitatorio;

o Acompanhamento dos processos licitatorios;
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o Apoio na elaboracéo e na conferéncia das minutas contratuais;

o Apoio no fechamento do processo licitatorio e organizacao de

todos os processos para arquivamento.

Apoio as atividades Administrativas;

o Apoio na montagem dos processos e organizacdo de todos os
documentos necessarios aos tramites para a realizacao

prestacao de contas dos recursos recebidos.

Na macroatividade 2, a Gerenciadora de Projetos desenvolvera o Produto
2 — Relatério Mensal de atividades (RAA).

12.3. MACROATIVIDADE 3 - ATIVIDADES TECNICAS

Dentro das atividades técnicas, a GERENCIADORA deverd executar
atividades que garantam a qualidade dos servicos prestados durante a
elaboracéo dos projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitario, de forma
gue os projetos possuam funcionalidade e sejam executaveis. As principais
atividades s&o, mas nao se limitando a:
o Acompanhamento técnico, analise e aprovacdo dos projetos
elaborados pela Empresa Projetista, incluindo a emissédo de
pareceres (aprovacao/ reprovacao);

o Apoio na busca de alternativas técnica, ambiental e econémica
para otimizacao durante a elaboracao dos projetos de Sistemas
de Esgotamento Sanitarios pela Empresa Projetista;

o Realizacdo de reunides virtuais para apresentagdo e validacao
dos produtos, sobretudo, o Estudo de Concepc¢do, projetos

basicos e executivos.

o Apoio aos municipios na preparagcdo de materiais para
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solicitacdo de Licenciamento Ambiental, outorgas de direito de
uso e/ou langcamento de efluentes e demais licencas ambientais

em todas as suas etapas;

o Avaliar tecnicamente pedido de aditivos por parte da Empresa

Projetista e emitir pareceres favoraveis ou desfavoraveis.

Dentro das atividades técnicas, a GERENCIADORA desenvolvera o

Produto 3 - Documento de Aprovagéo do Produto (DAP).

Para cada um dos projetos elaborados, a GERENCIADORA devera
analisar e avaliar 08 (oito) produtos técnicos, sendo eles:

o Produto 1 - Plano de Trabalho;

o Produto 2 - Estudos Topogréficos;
. Produto 3 — Cadastro Técnico;

o Produto 4 — Estudo de Concepc¢éo;
o Produto 5 — Projeto Basico;

o Produto 6 - Estudos Geotécnicos;

. Produto 7 — Estudos Ambientais;

Produto 8 - Projeto Executivo.

Apods o fechamento do produto técnico, a Empresa projetista encaminhara
0 respectivo produto, com cépia para a GERENCIADORA, ao GA do
municipio. Apdés o recebimento, 0 GA do municipio tera 15 (quinze) dias
corridos para analisar o documento. Em caso de reprovacédo, o GA do
municipio emitird um parecer técnico de reprovacgao e solicitard a Empresa
projetista as adequacdes necessarias. Em caso de aprovacéo, o GA emitira
um parecer técnico de aprovacao e encaminhara o respectivo documento
a GERENCIADORA.
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Apbs o recebimento, a GERENCIADORA tera 15 dias corridos para avaliar
o respectivo produto. Em caso de reprovacdo, a GERENCIADORA emitira
um parecer técnico de reprovacdo e solicitard a Empresa projetista as
adequacdes necessarias. Em caso de aprovacdo, a GERENCIADORA fara
o fechamento do Documento de Aprovacgao do produto (DAP) e encaminha
a AGEDOCE para validacdo e autorizacdo do pagamento. A Figura 12

apresenta o processo de aprovacao dos Produtos elaborados.

D Produto entregavel

Produto a ser
analisado

Contratada

FIM

Aprovado?

Anilise do
Produto

Municipio/ GA

Sl

Parecer técnico

Aprovagao
do produto

B

Documento de
aprovacdo do Preduto

Aprovado?
Analise do i
Produto

Aprovado?

Validacio do Solicitagao
e
produto Pagamento

)

Parecer Técnico, Nota
técnica e IMR

ANALISE DOS PRODUTOS DE ENGENHARIA ELABORADOS PELA GERENCIADORA

AGEDOCE /Escola de proj

Figura 12 - Fluxo de aprovacao dos produtos elaborados para os projetos de SES e SAA.

12.4. FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO.

As atividades de fiscalizagdo e acompanhamento das atividades
desenvolvidas pela GERENCIADORA seréo realizadas pela equipe técnica
da AGEDOCE, por meio da Escola de Projetos.
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Com a finalidade de manter os niveis de qualidade esperados para a
prestacao dos servicos, a AGEDOCE utilizara Instrumentos de Medicéo de
Resultados (IMR), nos termos do artigo 47 da Instrucdo Normativa n°
05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestéo,
conforme os critérios estabelecidos no ANEXO XVII do Ato Convocatorio.

O IMR apresenta os critérios de avaliacdo da qualidade dos servicos da
GERENCIADORA, identificando indicadores, metas, mecanismos de
calculo, forma de acompanhamento e adequac¢des de pagamento por
eventual ndo atendimento das metas estabelecidas.

13. PRODUTOS.

13.1. PRODUTO 1 - PLANO DE TRABALHO (MACROATIVIDADE 1)

O Plano de Trabalho é o documento que devera conter e descrever toda a
estratégia que sera utilizada pela GERENCIADORA para acompanhar e
avaliar os produtos elaborados pela Empresa Projetista, além da estratégia

de suporte aos municipios e a AGEDOCE nas atividades de apoio.

A estratégia adotada deverd abranger todas as areas essenciais para um
bom gerenciamento de projetos, como gerenciamento de cronograma,
gerenciamento de custos, gerenciamento das partes interessadas,
gerenciamento de riscos, gerenciamento da comunicacao, dentre outras.
Como sugestdo, recomenda-se a adocdo da metodologia trazida pelo
PMBOK Guide.

Além da estratégia detalhada, o documento também devera conter os
modelos de documentos — Pareceres Técnicos, Relatdrios de visitas,
Relatérios de Atividades de Apoio (RAA) e Documento de Aprovacao do

Produto (DAP) — que serao utilizados durante o processo.

A GERENCIADORA deverd, durante o primeiro més de contrato, estruturar

um plano de trabalho contendo o planejamento das ag¢bes que ira
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desenvolver, detalhando a estratégia adotada, bem como a alocacdo da
Equipe de Complementar nas atividades em que os mesmos deverao

aturar.

O documento devera conter, no minimo as seguintes informacdes, mas nédo
se limitando a:

o Capa (Contendo objeto do trabalho, nimero do contrato, logos
do CBH-Doce, AGEDOCE, Escola de Projetos);

o Sumario enumerado;

o Sumario de siglas e abreviaturas, caso sejam utilizadas;
o Apresentacéao;

o Metodologia;

o Descricao detalhada das acdes a serem tomadas; profissional
envolvido em cada acao e periodo de atuacdo em cada fase de

implementacéo do Programa P13.
o Cronograma fisico das provaveis entregas;
o Referéncias bibliograficas;
o Anexos — modelos de documentos técnicos.

Anexado ao Plano de Trabalho, a GERENCIADORA devera apresentar 0s
modelos de documentos técnicos que serdo utilizados como padrdo para

confeccao de pareceres e relatorios.

A GERENCIADORA apresentara 03 (trés) modelos de documentos

técnicos, sendo esses descritos a seguir:
o Modelo de parecer técnico de andlise de produto;

o Modelo de relatorio de Atividades de Apoio (RAA);
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Os respectivos modelos, bem como os conteddos necessarios em cada
documento, deverdo ser apresentados, discutidos e aprovados pela
AGEDOCE. Caso haja necessidade, sera agendada uma reunido de

alinhamento presencialmente ou por video conferéncia.

O Plano de Trabalho devera ser apresentado e validado em reunido
presencial na sede da AGEDOCE ou de forma virtual. A modalidade sera
definida pela AGEDOCE.

13.2.PRODUTO 2 — RELATORIO DE ATIVIDADES DE APOIO - RAA
(MACROATIVIDADE 2).

Todas as atividades desenvolvidas pela GERENCIADORA durante a fase
de atividades de apoio aos municipios e a AGEDOCE deverdo ser
relatadas no Relatorio de Atividades de Apoio (RAA) e reportadas a
AGEDOCE.

Ao todo, a GERENCIADORA, nesta fase, devera entregar os seguintes
produtos:

o Produto 2.1 — RAA Atividades de Apoio as Licitacdes e as

Administrativas (01 por municipio);

O RAA deveré ser dividido em capitulos, conforme descrito, mas nao se

limitando a:
o Introducéo;
o Sumarios e listas de figuras e tabelas;
o Capitulo 1: Atividades de apoio — Licitagles;
o Capitulo 2: Atividades de apoio — Administrativas;
o Capitulo 3: Atividades de apoio — Gerenciais;

o Capitulo 4: Atividades técnicas — Visitas de campo.
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o Capitulo 5: Consideracdes adicionais.

A estrutura proposta para o Produto 2 podera ser alterada mediante comum
acordo entre a AGEDOCE e a GERECIADORA.

13.3.PRODUTO 3 — DOCUMENTO DE APROVACAO DO PRODUTO - DAP
(MACROATIVIDADE 3).

O Documento de Aprovacgéo do Produto (DAP) € o documento que reunira
todo o histérico de analise e aprovacdo dos produtos elaborados pela
Empresa Projetista. Neste documento, deverdo ser anexadas todas as
acOes — Pareceres de aprovacao, reprovacao, visitas técnicas, e-mails,
dentre outras - necessarias para a avaliacdo dos documentos feitos pela

Empresa Projetista.
Ao todo, a GERENCIADORA entregar os seguintes produtos:

o Produto 3.1 — DAP Plano de Trabalho (01 produto por sistema a
ser projetado);

o Produto 3.2 — DAP Levantamento Topografico (01 produto por
sistema a ser projetado);

o Produto 3.3 — DAP Cadastro Técnico (01 produto por sistema a

ser projetado);

o Produto 3.4 — DAP Estudo de Concepcao (01 produto por
sistema a ser projetado);

o Produto 3.5 — DAP Projeto Béasico (01 produto por sistema a ser

projetado);

o Produto 3.6 — DAP Estudos Geotécnicos (01 produto por sistema

a ser projetado);

o Produto 3.7 — DAP Estudos Ambientais (01 produto por sistema
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o Produto 3.8 — DAP Projeto Executivo (01 produto por sistema a

ser projetado).

14. EQUIPE TECNICA

A elevada complexidade dos projetos de saneamento basico, que envolvem
diversas disciplinas e uma ampla gama de atividades simultaneas, exige
fiscalizacdo e avaliagdo rigorosas. Para garantir a qualidade e a efetividade na
elaboracdo desses projetos, assegurando sua funcionalidade e exequibilidade
durante a execucdo das obras, torna-se imprescindivel a atuacdo de uma equipe

técnica multidisciplinar, altamente qualificada e experiente.

A natureza interdisciplinar desses projetos demanda a integracdo de diversas
areas do conhecimento. Além disso, a complexidade da gestdo de riscos, a
interacdo com multiplos stakeholders e a necessidade de conformidade com
padrées regulatorios rigorosos reforcam a importancia de contar com
profissionais experientes, capazes de antecipar problemas, propor solucdes

eficazes e assegurar o cumprimento das exigéncias legais e normativas.

Outro aspecto determinante é a qualidade dos produtos entregues, que incluem
estudos, projetos e a execucdo das obras. Esses elementos devem atender a
elevados padrdes técnicos e cumprir integralmente as exigéncias contratuais. Da
mesma forma, a eficiéncia no apoio a gestao financeira depende de uma equipe
capacitada para controlar custos, otimizar recursos e garantir a viabilidade

econdmica dos empreendimentos.

A exigéncia de um tempo minimo de formacdao para os profissionais envolvidos
é fundamental para assegurar a qualidade, a eficiéncia e a seguranca na gestao
simultanea de 32 projetos. A formacgao académica adequada proporciona a base
tedrica necesséria para a compreensao dos aspectos técnicos, normativos e
operacionais desses empreendimentos, permitindo que os profissionais atuem

de forma precisa e fundamentada.
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Além da formacgdo, o tempo minimo de experiéncia é indispensavel para
garantir a aplicacado do conhecimento tedrico na pratica. A vivéncia profissional
possibilita a identificacdo e a resolucdo de desafios complexos, a tomada de
decisbes estratégicas e a gestdo eficaz dos riscos inerentes ao setor.
Profissionais experientes possuem maior capacidade de antecipar problemas,
propor solucbes eficazes e assegurar que as estratégias adotadas sejam

tecnicamente viaveis e sustentaveis.

Dessa forma, a exigéncia de requisitos profissionais baseados no tempo minimo
de formacao académica e experiéncia profissional € essencial para garantir um
gerenciamento eficiente e integrado, reduzindo riscos, assegurando a qualidade
das entregas e promovendo a efetividade dos investimentos em infraestrutura de

saneamento basico

Quanto a area de formacado exigida, levou-se em consideracdo o disposto na
Resolucdo do CONFEA n° 218 de 29/06/73 que discrimina atividades das
diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Quanto a exigéncia de requisitos profissionais baseados na formacao e no tempo
de experiéncia, levou-se as premissas discutidas nos Acordaos 653/2007 — TCU
— Plenario e 3356/2015.

Para apoiar a Escola de Projetos, durante toda a execucdo das Fases/ Etapas
de implementacdo do P13, realizando as atividades anteriormente descritas, a
GERENCIADORA devera fornecer uma Equipe Chave, composta por 03 (trés)
profissionais, sendo eles:

o 01 (um) Engenheiro Sénior - Coordenador;
o 01 (um) Engenheiro de Projetos- Nivel Pleno e;

o 01 (um) Auxiliar administrativo.

E uma Equipe Complementar, composta por 02 (dois) profissionais, sendo eles:
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o 01 (um) Engenheiro de Projetos (Especialidade Estrutural) — Nivel
Sénior;

o 01 (um) Engenheiro de Projetos (Especialidade Elétrica) — Nivel
Sénior;

Esta formacédo devera ser implementada & medida que os profissionais forem

sendo solicitados em suas respectivas areas de especialidades para a avaliacao
dos projetos.

Na necessidade de substituicdo de algum dos membros da equipe, seja em
carater temporario (férias, afastamento) ou permanente (rescisdo contratual), a
GERENCIADORA devera providenciar, antecipadamente, membro substituto

com semelhante expertise previamente aprovado pela AGEDOCE.
A seguir, é apresentado o detalhamento da Equipe Chave e da Equipe
Complementar que deverao ser disponibilizadas pela GERENCIADORA.
14.1. EQUIPE CHAVE
Engenheiro Sénior - Coordenador

O Coordenador sera o responsavel pelo planejamento e gestao de todas
as atividades do processo, respondendo junto a AGEDOCE pela equipe da
GERENCIADORA. Sera o responsavel técnico pelo servico de consultoria
técnica, emitindo Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao

orgao que regulamenta as atividades do profissional.
Esse profissional devera possuir a seguinte qualifica¢ao:

o Formacdo: graduacdo em Engenharia Civil ou Sanitaria e

Ambiental ou Sanitaria ou areas afins.

o Tempo minimo de formacédo: 10 (dez) anos até a data de

entrega dos documentos de selecdo. A comprovagdo da
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formacdo exigida devera ser realizada por meio de cépia

autenticada do Diploma.

o Experiéncia profissional: comprovar a experiéncia profissional
minima 05 (cinco) anos em atividades de coordenacao e/ou
elaboracdo e/ou gerenciamento e/ou fiscalizacdo e/ou
supervisao e/ou execuc¢ao de: projetos de Sistemas Coletivos de
Esgotamento Sanitario e/ou de Sistemas de Abastecimento de
Agua, contendo projetos de Estacéo de Tratamento de Esgoto
e/ ou Estacdo de Tratamento de Agua, com vaz&o minima de
tratamento igual ou superior a 50% do municipio que apresentar
maior vazao estimada para a modalidade de esgotamento
sanitario, constante na tabela 2, deste Termo de Referéncia,
comprovada por meio de coOpia autenticada da Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, vinculada ao atestado de capacidade
técnica fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado. A contabilizacdo do tempo de experiéncia dar-se-a pela
soma dos intervalos de tempo compreendido entre o inicio e o
término da(s) obra(s) e/ou servigo(s) registradas nos respectivos
documentos. Caso haja divergéncia entre as datas registradas
nas CAT(s) e os atestados, serdo consideradas as datas

registradas nos Atestados de Capacidade Técnica.

Serd atribuida pontuacdo méxima ao profissional que comprovar
experiéncia minima de 5 (cinco) anos. Profissional com periodo

de experiéncia inferior sera pontuado com nota proporcional.

Para avaliacdo, sO serdo aceitos atestados de objetos

concluidos.

Os periodos de experiéncia que se sobrepdem serao

contados apenas uma vez.
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Os documentos que comprovem a formacao e experiéncia do Coordenador

deveréo ser apresentados juntamente com a proposta técnica.

O coordenador dever4, OBRIGATORIAMENTE, fazer parte do quadro de
responsaveis técnicos da empresa PROPONENTE, sendo comprovado o
vinculo por meio da apresentacao da certiddo de responsabilidade técnica,

junto a proposta técnica.
Engenheiro de projetos — Nivel Pleno

O profissional serd o responsavel pelo apoio do planejamento e gestdo das
atividades do processo, respondendo junto ao Coordenador da
GERENCIADORA. Atuara diretamente na parte de planejamento,
fiscalizacdo e avaliagdo dos projetos elaborados e visitas técnicas de

campo para validagdo dos documentos que exigem tal ac&o.
O profissional devera possuir a seguinte qualificacao:

o Formacdo: graduacdo em Engenharia Civil ou Sanitaria e

Ambiental ou Sanitaria ou areas afins.

o Tempo minimo de formacdo: 05 (cinco) anos até a data de
entrega dos documentos de selecdo. A comprovagdo da
formagdo exigida deverd ser realizada por meio de coépia

autenticada do Diploma.

o Experiéncia profissional: comprovar a experiéncia profissional
minima 03 (trés) anos em atividades de elaboracdo e/ou
gerenciamento e/ou supervisdo e/ou execucao de: projetos de
Sistemas Coletivos de Esgotamento Sanitario e/ou Sistemas de
Abastecimento de Agua, contendo projetos de Estacido de
Tratamento de Esgoto e/ ou Estacdo de Tratamento de Agua,
com vazao minima de tratamento igual ou superior a 50% do

municipio que apresentar maior vazdo estimada para a
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modalidade de esgotamento sanitario, constante na tabela 2,
deste Termo de Referéncia, comprovada por meio de coOpia
autenticada da Certiddo de Acervo Técnico — CAT, vinculada
a atestado de capacidade técnica fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado. A contabilizacdo do tempo
de experiéncia dar-se-a pela soma dos intervalos de tempo
compreendido entre o inicio e o término da(s) obra(s) e/ou
servigo(s) registradas nos respectivos documentos. Caso haja
divergéncia entre as datas registradas nas CAT(S) e os
atestados, serdo consideradas as datas registradas nos

Atestados de Capacidade Técnica.

Serd atribuida pontuacdo méxima ao profissional que comprovar
experiéncia minima de 3 (trés) anos. Profissional com periodo

de experiéncia inferior serd pontuado com nota proporcional.

Para avaliacdo, s6 serdo aceitos atestados de objetos

concluidos.

Os periodos de experiéncia que se sobrepdem serado

contados apenas uma vez.

Os documentos que comprovem a formacao e experiéncia do Engenheiro
de projetos — Nivel Pleno, deverdo ser apresentados juntamente com a
proposta técnica.

Devera ser apresentada junto a proposta técnica, comprovacao de
vinculo empregaticio do Engenheiro de Projetos — Nivel Pleno, com a
PROPONENTE. Em caso de o Engenheiro de Projetos — Nivel Pleno,
ndo fazer parte do quadro de profissionais da PROPONENTE, devera
ser apresentada a Declaracédo de futura contratacdo (Anexo VII).

Auxiliar Administrativo
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O profissional sera a responsavel pelo apoio na formatacédo de todos os
produtos e, além do apoio no planejamento e na gestdo das atividades do
processo, respondendo junto ao coordenador da GERENCIADORA.

O profissional devera possuir a seguinte qualificacao:

o Formacédo: nivel médio, comprovada por meio de coOpia
autenticada do diploma de conclusdo do ensino médio. Nao
serdo consideradas como comprovacdo declaracbes e/ou

historicos de conclusao de curso.

Os documentos que comprovem a formacdo do Auxiliar Administrativo

deverdo ser apresentados juntamente a proposta técnica.

bY

Devera ser apresentada junto a proposta técnica, comprovacao de
vinculo empregaticio do auxiliar administrativo com a PROPONENTE.
Em caso de o auxiliar administrativo ndo fazer parte do quadro de
profissionais da PROPONENTE, devera ser apresentada a Declaracéo
de futura contratagdo (Anexo VII).

14.2. EQUIPE COMPLEMENTAR

Engenheiro de Projetos (Especialidade Estrutural) — Nivel Sénior

O profissional sera o responséavel pela avaliacdo dos projetos estruturais
dos Sistemas Coletivos de Esgotamento Sanitério. Atuard diretamente na
avaliacdo dos desenhos técnicos, memoérias de calculos, memoriais
descritivos, orientados pelas respectivas NBRs vigentes. Sera responsavel

pela emissdo de pareceres técnicos na sua respectiva area de atuacao.
O profissional devera possuir a seguinte qualificacao:
o Formacéo: graduacdo em Engenharia Civil.

o Tempo minimo de formacgdo: 10 (dez) anos até a data de

entrega dos documentos de selecdo. A comprovagdo da
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formacdo exigida devera ser realizada por meio de cépia

autenticada do Diploma.

o Experiéncia profissional: comprovar a experiéncia profissional
de no minimo 05 (cinco) anos em atividades de elaboracao
e/ou execucao de: projetos de estruturais, comprovada por meio
de cépia autenticada da Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
vinculada a atestado de capacidade técnica fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado. A contabilizacédo
do tempo de experiéncia dar-se-a pela soma dos intervalos de
tempo compreendido entre o inicio e o término da(s) obra(s) e/ou
servigo(s). Caso haja divergéncia entre as datas registradas nas
CAT(s) e os respectivos atestados, serdo consideradas as datas

registradas nos Atestados de Capacidade Técnica.

Para avaliacdo, s6 serdo aceitos atestados de objetos

concluidos.

Os periodos de experiéncia que se sobrepdem serado

contados apenas uma vez.

Os documentos que comprovem a formacédo e experiéncia do Engenheiro
de projetos (especialidade estrutural) — Nivel Sénior, deverdo ser
apresentados juntamente com a proposta técnica.

b

Devera ser apresentada junto a proposta técnica, comprovacao de
vinculo empregaticio do Engenheiro de projetos (especialidade
estrutural) com a PROPONENTE. Em caso de o Engenheiro de
projetos (especialidade estrutural) ndo fazer parte do quadro de
profissionais da PROPONENTE, deveréa ser apresentada a Declaracao

de futura contratagdo (Anexo VII).

Engenheiro de Projetos (Especialidade Elétrica) — Nivel Sénior
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O profissional sera o responsavel pela avaliacdo dos projetos elétricos dos
Sistemas Coletivos de Esgotamento Sanitario. Atuard diretamente na
avaliacdo dos desenhos técnicos, memorias de calculos, memoriais
descritivos, orientados pelas respectivas NBRs vigentes. Ser& responséavel
pela emissao de pareceres técnicos na sua respectiva area de atuacao.

O profissional devera possuir a seguinte qualificacao:
o Formacao: graduacdo em Engenharia Elétrica.

o Tempo minimo de formacdo: 10 (dez) anos até a data de
entrega dos documentos de selegcdo. A comprovacdo da
formacdo exigida devera ser realizada por meio de cépia

autenticada do Diploma.

o Experiéncia profissional: comprovar a experiéncia profissional
de no minimo 05 (cinco) anos em atividades de elaboracao
e/ou execucdo de: projetos de elétricos de média e/ou alta
tensdo, comprovada por meio de coépia autenticada da
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, vinculada a atestado de
capacidade técnica fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado. A contabilizacdo do tempo de experiéncia
dar-se-& pela soma dos intervalos de tempo compreendido entre
0 inicio e o término da(s) obra(s) e/ou servi¢o(s). Caso haja
divergéncia entre as datas registradas nas CAT(S) e o0s
respectivos atestados, serdo consideradas as datas registradas

nos Atestados de Capacidade Técnica.

Para avaliacdo, s6 serdo aceitos atestados de objetos
concluidos.

Os periodos de experiéncia que se sobrepdem serdo

contados apenas uma vez.
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Os documentos que comprovem a formacao e experiéncia do Engenheiro
de projetos (especialidade elétrica) — Nivel Sénior, deverdo ser

apresentados juntamente com a proposta técnica.

Devera ser apresentada junto a proposta técnica, comprovacao de
vinculo empregaticio do Engenheiro de projetos (especialidade
elétrica) com a PROPONENTE. Em caso de o Engenheiro de projetos
(especialidade elétrica) ndo fazer parte do quadro de profissionais da
PROPONENTE, devera ser apresentada a Declaracdo de futura
contratacdo (AnexoVIl).

15. MODALIDADE DE CRITERIO DE SELECAO

A contratacdo dar-se-a pelo processo de concorréncia, pelo critério técnica e
preco. A escolha da modalidade se justifica em funcdo da complexidade e da
interdisciplinaridade envolvidas nos produtos técnicos elaborados.

As proponentes passardo por trés etapas de sele¢éo, sendo:
o Proposta Técnica;
o Proposta de Precos;

o Habilitag&do técnica da licitante.

15.1. REQUISITOS PARA HABILITACAO TECNICA DO LICITANTE

a) Certidao de registro e quitacdo de pessoa juridica, contendo a relagcéo

dos respectivos responsaveis técnicos;

b) Atestados de Capacidade Técnico-Operacional e/ou Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), vinculada ao Atestado de Capacidade Técnico-
operacional da Licitante (Anexo VI);
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15.2. ANALISE DA PROPOSTA TECNICA (PT)

A andlise da proposta técnica sera em conformidade com o Anexo VI. A PT
terd pontuacdo maxima de 100 pontos.

15.3. ANALISE DA PROPOSTA DE PREGCO (PP)

A PP tera pontuacdo maxima de 100 pontos.

Para a PP, serd atribuida a pontuacdo de 100 pontos a proposta que
apresentar o menor valor. As demais, serdo pontuadas com nota

proporcional a proposta apresentada com o menor preco.

15.4. CALCULO DA PONTUACAO GERAL

A classificacdo das propostas sera de acordo com a média ponderada das
valoriza¢gBes das propostas técnicas e de precos, sendo declarada apta a

fase de habilitacdo a proponente que obtiver a maior Nota de Classificacao
Final, conforme Anexo XI.

16. PRODUTOS/SERVICOS DESENVOLVIDOS

A tabela 2 apresenta a quantidade de produtos a serem entregues pela
CONTRATADA.

Produtos

Produto = Descri¢cédo do Produto | Quantidade. Memoria de célculo

P1 Plano de Trabalho. 01 01 Plano de Trabalho.
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Relatérios de Atividades 1 - A
P2 de Atividades (RAA). 12 01 relatério por més.
Documento de Aprovagao 2
P3 do Produto (DAP). 248 01 DAP por produto.

TOTAL ‘ 261

Tabela 3 - Descricdo e quantitativos dos produtos

17. VALOR E VIGENCIA DA CONTRATACAO

A contratacao tera validade estimada de 12 (doze) meses, com vigéncia a partir
da assinatura do contrato, sendo previstos 0 maximo de 11 (onze) meses para a

execucao dos servicos e 1 (um) més para tramites administrativos finais.

O valor maximo da contratacdo sera de R$ 839.173,72 (oitocentos e trinta e
nove mil, cento e setenta e trés reais e setenta e dois centavos), distribuidos

conforme apresenta a Tabela 4.

Valor
Unitario

Produto Quantidade

Valor total Incidéncia

Produto 1: Plano de

0,

Trabalho. 01 R$ 9.884,00 R$ 9.884,00 1,18%
Produto 2: Relatorios de

Atividades de  Apoio 12 R$ 4.286,07 R$ 51.432,88 6,13%
(RAA).

Produto 3: Documento de

Aprovacdo do Produto 248 - R$ 777.820,83 92,26%
(DAP).

P3.1 - DAP Plano de

Trabalho. 24 R$ 946,31 R$ 22.711,47 2,71%

P3.2 — DAP Levantamento

- 32 R$ 1.477,07 | R$47.266,09 5,63% -
Topografico. ©
3

P3.3 DAP Cadast S
5.5~ adastro 32 R$2.173,71 | R$ 69.558,57 8,29% ©
Técnico. <
(@]

©

[a

1 O nimero de RAA podera variar a depender do periodo de contratacédo da Gerenciadora.
2 O niimero de DAPs podera variar a depender da atuacdo da AGEDOCE.
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Quantidade Vf”",‘”. Valor total Incidéncia
Unitario

P34 — DAP Estudos de 32 R$2.94450 | R$94.22413 11,23%
Concepcao.
P35 - DAP  Projetos 32 R$4.23053 | R$135.376,98 | 16,13%
Basicos.
P36 - DAP Estudos o
Geotéemioos. 32 R$1.838,15 | R$58.820,92 7,01%
P3.7 - DAP  Estudos 32 R$2.55859 | R$81.875,01 9.76%
Ambientais.
P38 - DAP Projetos 32 R$8.374,61 | R$267.987,67 | 31,94%
Executivos.

R$ 839.137,72

Tabela 4 — Valor Maximo da Contratacéo
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - GERENCIADORA

INCIDENCIA

PRODUTO ATIVIDADE % J—7 1T 7 J 3 ] + ] 5 1 & ] T ] s ] s ] W ] 1]
1 Elaboragao e entrega do Produto 1 - 1,18% 100%
Plano de trabalho RS 9585400 | RS 988400
;  [Elaboragéo e entrega do Produto 2 - 5.13% 8.33% 8.33% 8.33% 8,33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 5.33% 5.33% 8.33% B,33%
Relatérios atividades de apoio RS 51432,80 | RS 426607 | RS 428607 | RS 4266,07 | RS 423607 | RS 478607 | RS 428607 | RS 420607 | RS __ 428607 | RS 420607 | RS _ 426607 | Rs_ 426607 | RS 4.286.07
2.71% 50.00% 50,00%
(DAP) P3.1 - Plano de Trabalho. Re 2271147 RS 11355.73 | R$ 1135673
. 5.63% 50,00% 50,00%
(DAP) P3.2- Levantamento Topografico. RS 47.266.09 RS 2363504 | RS 2363304
- 8.29% 50,00% 50,00%
(DAF) P3.3 - Cadastro Técnico. RS 69.558,57 RS 3477929 | R$ 3477929
) 11.23% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
; (DAP) P34 - Estudo de Concepgdo. RS 9422413 RS 2355603 | RS 2355603 | RS 735656,03 | RS _ 23556,03
(DAP) P35 Projeto Basico 16.13% 25,00% 25,00% 25,00% 25.00%
= -Frel : RS 135.376,98 RS 3364424 | RS 3354424 | Rs 3384424 | R 3384424
— 701% 100%
DAP) P3.6 - Estudos Geot ] /
(DAP] studos beofenicos RS 56.820,92 RS 56.520.92
— 576% 100%
(DAP) P3.7- Estudos Ambientais. RS 8187501 S B1875.01
) ) 31.94% 25,00% 25,00% 25.00% 25,00%
(DAP) P3.8 - Projeto Executivo. RS 267.987,67 RS 6699692 | RS 66.99692 | RS _66.996,92 | R$_ 6699602

Tabela 5 — Cronograma fisico e financeiro
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Os valores contratados poderdo sofrer acréscimo ou a supressao do quantitativo do
objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado da contratacdo, situacado que desde ja fica devidamente autorizada pela
CONTRATADA.

As supressodes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderéo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

Os valores apresentados pela proponente deverdo respeitar os valores maximos
apresentados na Tabela 4.

18. APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Todos os produtos, em suas versdes preliminares, dever&o ser entregues para
andlise através de meio digital. Os ajustes e correcdes ou justificativas de ndo
atendimento aos ajustes solicitados nos produtos, porventura sugeridos pelo
gestor do contrato, deverdo ser considerados na versdo final do produto,

requisito para liberacado do pagamento.

Para as analises, deverao ser apresentados em formato editavel (.doc, .xIs, .ppt,
.dwg., .shp, .kml etc.), contendo todos os documentos que constituem o produto,

devidamente organizados por ordem cronoldégica.

Os documentos contidos nos produtos devem ter elementos béasicos de
padronizacdo. Os arquivos de texto deverdo ser elaborados em fonte Arial,
tamanho 12 com espacamento de 1,5 entre linhas e de 06 pontos entre
paragrafos e possuir:

o Paginas numeradas: todas devem ser numeradas, inclusive paginas
com mapas, fotografias, graficos, quadros, tabelas, croquis e todas as

outras formas de ilustragéo, bem como todos os anexos;
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o Sumario: deve constar a lista dos titulos e subdivisdes dos itens e as
respectivas paginas onde podem ser encontrados no documento;

o Lista de figuras, tabelas e mapas (quando aplicavel);

o Lista de siglas e abreviagbes (quando aplicavel): as siglas e
abreviacbes usadas ao longo do texto devem estar escritas por
extenso. As siglas, na primeira vez que aparecerem, serdo precedidas
do seu significado por extenso e, depois, a sigla vem dentro de
parénteses;

o As unidades de medida deverdo seguir o Sistema Meétrico
Internacional (Sl), o qual € adotado pelo Brasil, sendo que as medidas
devem ser usadas abreviadas e nunca por extenso (ex.: km; m; m?;
cms etc.); aquelas que ndo pertencem a este sistema e sejam pouco
conhecidas deverdo ser explicadas na primeira vez em que forem
citadas;

o As referéncias bibliograficas deverdo ser elaboradas de acordo com
as normas da ABNT;

o Os documentos devem ser ilustrados com tabelas, mapas, quadros,
formulérios, entre outros elementos que se fizerem necessarios para
compreensao perfeita das proposicgoes;

o Todas as ilustracdes (mapas, tabelas, quadros, fotografias, croquis e
outras) terdo que estar enumeradas na sequéncia em que sao citadas
no texto, apresentar legenda e titulos completos e autoexplicativos;

o Todos os relatérios devem vir acompanhados das respectivas
memorias de calculo, quando houver;

o As planilhas de calculo e dimensionamento (quando aplicaveis)
devem contar com memoéria de calculo, sendo mantidas todas as
formulas e células interligadas e apontados os arredondamentos

aplicados e premissas de calculo assumidos;
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o Para o banco de dados geoespaciais (quando aplicavel), os arquivos
devem ser validados, e seguir o padrao estabelecido pelo Manual de
Informacdes de Geodados da AGEDOCE. As tabelas de atributo
devem ser padronizadas e os arquivos organizados em pastas de
forma a facilitar sua manipulacdo e integracdo junto ao banco de
dados do sistema SIGA WEB DOCE;

o Fotografias de campo devem ser datadas e georreferenciadas
utilizando o mesmo sistema de coordenadas geograficas do banco de
dados SIG.

O envio dos produtos por e-mail para as analises devera seguir o exemplo da

seguinte configuracdo de nomenclatura:

o Produto 1: P1 PT_RO;
o Produto 2: P2_RAA _AL_nome-do-municipio_RO;
o Produto 3: P3_DAP_P3.1_PT_nome-do-municipio_RO;

A Tabela 6 apresenta a codificacdo das nomenclaturas dos produtos que

deverdo ser utilizadas para a entrega dos arquivos.

Cédigo Descricao. ‘
P1 Produto 1
P2 Produto 2
P3 Produto 3
RAA Relatorio de Atividades de Apoio
DAP Documento de aprovagédo do produto
P3.1 Produto 3.1
P3.2 Produto 3.2
P3.3 Produto 3.3
P3.4 Produto 3.4 %
P35 Produto 3.5 o
P3.6 Produto 3.6 E
P3.7 Produto 3.7 :n;'i’
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Descricao. ‘

P3.8 Produto 3.8

AL Atividades de Apoio as Licitagdes/Administrativas
PT Plano de Trabalho

LT Levantamento Topografico

CT Cadastro Técnico

EC Estudo de Concepcéo

PB Projeto Basico

EG Estudos Geotécnicos

EA Estudos Ambientais

PE Projeto Executivo

R Revisao

Tabela 6 - Configuracdo de nomenclaturas para apresentacao dos produtos

19. PAGAMENTO

OS PAGAMENTOS PREVISTOS A PRESTACAO DOS SERVICOS SERAO
MENSAIS, MEDIANTE A APRESENTACAO DOS RAA E POR PRODUTO,
MEDIANTE A APRESENTACAO DOS DAPS.

Os pagamentos serédo efetuados por meio de ordem bancéria ou qualquer outro
meio idoneo adotado pela AGEDOCE, ap6s a efetiva prestacdo do servico e no

prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados Uteis da emissao da nota fiscal.

A emissado da nota fiscal devera ocorrer apds o expresso atesto/aprovacao da
AGEDOCE, relativamente aos respectivos servi¢cos prestados, observando-se a
retencdo dos tributos e contribuicdes determinadas pelos 6rgdos fiscais e
fazendarios, em conformidade com a legislacédo vigente, quando for o caso.

A Nota Fiscal/Fatura devera especificar os recursos financeiros constante no
Contrato e especificado nas respectivas ordens de servico.

Devera CONTRATADO por ocasido da apresentacdo de cada Nota Fiscal para
pagamento, apresentar as respectivas regularidades ficais.
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AGEDOCE

20. FONTE DE RECURSOS

Os recursos financeiros para pagamento do objeto desta contratacdo (e
respectivas despesas decorrentes) serdo provenientes dos recursos oriundos da
cobranca pelo uso dos recursos hidricos na Bacia Hidrografica do Rio Doce,
repassados pelo Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas - IGAM, conforme
Contrato de Gestédo n°® 001/2020, e seus respectivos aditivos, previstos no Plano

de Aplicagdo Plurianual, aprovado pelos Comités com atuagdo na Bacia
Hidrografica do Rio Doce.

Os servicos serdo custeados integralmente com recursos de natureza
investimento, conforme apresentado pela Tabela 7.

Contrato de

ltem ~ Rateio Rubrica
Gestao

PAP — 2.1.1.1 — Contratar projetos para otimizacéo

01 N° 100% dos Sistemas de Abastecimento de Agua e 2.1.1.2 —
001/1IGAM/2020 Contratar projetos de Sistemas de Abastecimento de
Agua.

Tabela 7 — Fontes de Recursos

21. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

A fiscalizag&o do contrato sera exercida pelo Gestor do Contrato, designado pelo
Diretor-Presidente da AGEDOCE.

22. DISPOSICOES FINAIS

Havendo conflito de informacdes constantes no Estudo Técnico Preliminar (ETP)

e no Termo de Referéncia (TdR), prevalecera o disposto no TdR.

(assinado eletronicamente)
ADRIANO FERREIRA BATISTA
Técnico Pleno — Nivel Superior
AGEDOCE
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